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RESUMEN 
 
La realización de esta tesis tiene por objeto proporcionar al sub 
sector de terminación y acabado de edificios un conocimiento técnico de 
costos de no calidad y consecuentemente un sistema de determinación 
de los mismos, con la finalidad de reducir las deficiencias de control y 
valoración de los fallos, que por la carencia de herramientas para su 
gestión son considerados normales dentro del sector de la construcción.  
Con respecto al sistema de determinación de costos de no calidad, 
se pretende que este sirva como una herramienta que apoye a la toma de 
decisiones y a una gestión más acertada, debido a que los sistemas de 
costeo tradicionales no permiten identificar directamente los costos de no 
calidad, generando desinterés en el  estudio de estos costos, este 
desinterés provoca que no se realicen investigaciones del tema pese a 
que se conoce la existencia de fallos que generan costos de no calidad. 
Mediante el desarrollo de esta tesis se ha comprobado la existencia 
de costos de no calidad y la falta de control de estos costos por parte de 
los empresarios del subsector de terminación y acabado de edificios. El 
desarrollo del sistema de determinación de costos de no calidad que se 
propone, parte del conocimiento de la empresa en la cual se aplica, e 
implica la revisión del sistema contable existente, análisis de los fallos, 
cálculo de los costos derivados de los fallos hasta la identificación de las 
oportunidades de mejora.  
Palabras claves: costos, calidad, fallos, contabilidad de gestión. 
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ABSTRACT 
 
The realization of this thesis is to provide the sub-section building 
completion and finishing a technical knowledge of non-quality costs and 
consequently a system of determining them, in order to reduce control 
deficiencies and error evaluation that by the lack of tools for management 
are considered normal within the construction sector 
With respect to determining system non-quality costs, it is intended 
that this will serve as a tool to support decision making and more accurate 
management, because traditional costing systems do not allow direct 
identification of non-quality costs, generating lack of interest in the study of 
these costs, this lack of interest causes that no investigations are 
conducted of topic, despite being aware of the existence of errors that 
generate non-quality costs. 
By developing this thesis has proven the existence of non-quality 
costs and the lack of control of these costs by managers of the sub-
section of building completion and finishing. The development of the 
system for determining non-quality costs proposed, part of the knowledge 
of the company in which it is applied, and involves the review of the 
existing accounting system, failure analysis, calculation of the costs of 
failures up identifying opportunities for improvement. 
Keywords: cost, quality, errors, management accounting 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, las empresas buscan estrategias que les permitan 
obtener una ventaja competitiva en el mercado, para lo cual adoptan medidas 
como: buscar nuevos proveedores con precios más bajos, mayores 
desembolsos en publicidad, incremento de la capacidad productiva, reducción de 
cotos, entre otros. Así también, se conoce que la calidad es un factor importante 
a la hora de ganar mercado, de tal manera que se han generado 
estandarizaciones y normalizaciones, como las normas de calidad ISO y 
OSHAS, las cuales certifican ciertos estándares de calidad en la producción. 
Pero ahora bien, ¿Por qué hablar de costos de no calidad? Los costos de 
no calidad representan el costo de hacer las cosas mal, esto involucra: los 
reprocesos para corregir errores, reparaciones, reemplazos de producción 
defectuosa, así como también a las perdidas por cancelación de pedidos, la 
pérdida de imagen de la empresa, la disminución de las ventas, entre otros. 
Estos costos adicionales representan pérdidas para las empresas y que 
deberían ser identificadas como oportunidades de mejora, esta es la razón que 
ha motivado de desarrollo del estudio de los costos de no calidad y 
especialmente en el sub sector de terminación y acabado de edificios en el 
cantón Cuenca. 
Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas, en el cantón 
Cuenca, existen alrededor de 115 contribuyentes que realizan actividades de 
terminación y acabados de edificios, esta actividad se caracteriza principalmente 
porque cada proyecto difiere uno del otro  y por ende existe un mayor  riesgo de 
que se presenten fallos o eventos negativos que afectan a la calidad del servicio, 
en relación a otras industrias.  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó una 
preselección de las empresas, considerando aquellas obligadas a  llevar 
contabilidad (4 empresas) con el objetivo de encontrar información relevante  
dentro de cada una de ellas, que sirvan como línea base, de manera que se 
tenga un punto de partida para realizar los respectivos análisis y determinar la 
existencia de gestión de costos de no calidad dentro las empresas del sub sector 
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de terminación y acabado de edificios. Además de basarse la investigación en la 
base de datos del SRI, se seleccionó a empresas que realizan la actividad de 
terminación y acabados de edificios, que no se encuentran dentro de dicha base.  
Mediante la investigación se ha encontrado que las empresas del sub 
sector no tienen un control de los costos de no calidad y por lo tanto se 
desconoce el impacto económico que generan, pues a un fallo se le pueden 
atribuir varias consecuencias que pueden ser tangibles (desperdicios, 
reprocesos y otros) e intangibles (beneficios que se dejan de ganar, costos de 
oportunidad y otros) que por lo general no son considerados por las empresas. 
Es así que en múltiples ocasiones se obtienen productos de calidad incurriendo 
en costos de no calidad. 
Así como se desconocen o se hace caso omiso a las consecuencias de un fallo 
que genera costos de no calidad, también se desconocen o se presta muy poca 
atención a las causas, las mismas que son la raíz del problema y que deberían 
ser el punto de atención en donde implantar mejoras, pues en un mercado cada 
vez más exigente en donde las empresas luchan por tener una ventaja 
competitiva, la disminución de los costos de no calidad  y consecuentemente la 
mejora de la calidad de sus productos deben ser considerados como una 
estrategia para alcanzar esa competitividad y por ende la satisfacción del cliente.  
En este sentido, la gerencia debe utilizar herramientas que le permitan 
identificar los puntos críticos en los cuales puede emprender acciones 
correctivas e identificar oportunidades de mejora, sin embargo, no cuenta con 
tales herramientas o su implantación es demasiado costosa, requiere de grandes 
esfuerzos organizativos o extensos periodos de tiempo.  Por lo tanto, con el afán 
de contrarrestar estas situaciones, se propone un sistema de determinación de 
costos de no calidad como una herramienta para la contabilidad de gestión, que 
no solo permite valorar los fallos, pues  son las acciones correctivas adoptadas 
por la gerencia las que constituyen un aporte a la mejora de la organización. 
En lo referente a la estructura de la tesis, está compuesta de cuatro 
capítulos, los cuales se describen brevemente a continuación: 
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En el capítulo I, se desarrolla el  marco teórico que contiene las bases de 
costos de no calidad desde el enfoque gerencial, las aportaciones teóricas de los 
gurús de la calidad y modelos de costos de no calidad. 
En el capítulo II, se realiza una descripción del subsector de terminación y 
acabados de edificios, con el propósito de conocer la situación del sector y su 
entorno. Mediante una investigación de campo se identifican los posibles fallos 
que pueden generar costos de no calidad en el subsector con sus posibles 
causas y efectos. 
En el capítulo III, se realiza una propuesta de un sistema de determinación 
de costos de no calidad, el mismo que ha sido resultado de la revisión de 
bibliografía diversa y de la experiencia adquirida en el estudio. También se 
desarrolla un caso práctico de aplicación del Sistema y posteriormente 
presentamos una propuesta del tratamiento contable de estos costos. 
En el capítulo IV, se presentan las conclusiones, recomendaciones 
limitantes y líneas de investigación futuras como resultado de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS COSTOS DE NO 
CALIDAD 
 
 
 
“Una persona lista resuelve un problema, una persona sabia lo evita” 
Albert Einstein 
 
 
Para desarrollar un marco teórico de los costos de no calidad es necesario 
revisar varios aspectos relacionados con el tema, por ejemplo; los conceptos de 
costos y su relación con la calidad,  la diferencia entre costos de calidad y no 
calidad, los costos de no calidad como tema de estudio en la contabilidad de 
gestión. Todos estos temas serán tratados durante el desarrollo de este capítulo 
incluyendo un breve recuento de los aspectos más relevantes de la evolución del 
concepto de calidad, así como los autores y obras que ha aportado al 
conocimiento de los costos relacionados con la calidad. 
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1.1. LOS COSTOS Y LA CALIDAD 
 
En las empresas, especialmente en el departamento de producción y 
contabilidad, las personas hablan de costos  según su forma, su variabilidad, de 
acuerdo al tiempo en el que se calcula. Según Honrgren, Datar & Foster (2007) 
los costos se definen como “un recurso sacrificado o perdido para alcanzar un 
objetivo específico”, otro concepto define al costo como “el valor en efectivo o 
equivalente de un recurso necesario para manufacturar un bien o brindar un 
servicio. El objeto de costo puede ser cualquier cosa, como productos, 
departamentos, proyectos, actividades y demás, para los cuales se miden y se 
asignan los costos” (Boulanger Jiménez & Espinoza Gutiérrez, 2007, pág. 110), 
en definitiva los costos son recursos utilizados para producir un producto, pero 
los costos son un campo de estudio muy amplio e importante dentro de los 
distintos tipos de empresas.  
 
Shank & Govindarajan (1998) plantean la pregunta ¿Qué causa el costo?, 
para estudiar los costos. Shank expone que “el costo es causado, o manejado, 
por muchos factores que están interrelacionados en formas complejas”, es así 
que  “para cada causal de costos existe un marco de análisis individual de costos 
que es crucial para entender el posicionamiento de una empresa” (Shank & 
Govindarajan, 1998, pág. 199). 
 
Un marco de análisis fundamental para una de las causales de los costos 
es la gerencia de la calidad, Shank & Govindarajan plantean la inquietud del 
porqué a pesar de existir análisis de costos de calidad que son tan ricos y se 
encuentran ampliamente desarrollados, la temática  aparentemente se 
encuentran lejana de quienes escriben sobre contabilidad. 
 
La calidad es una estrategia competitiva clave y varios son los autores que 
han desarrollados sus teorías con respecto a la calidad, entre los principales 
autores se encuentran W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. 
Feigenbaum, Philip Crosby, Amat Oriol, entre otros. 
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Cada autor ha  generado aportes importantes al tema de la calidad. Es 
claro que todas las ideas no son exactamente similares por lo que a continuación 
se presentan las teorías de algunos autores. 
W. Edwards Deming nació en Iowa en 1900. En 1917 ingresó a la 
Universidad de Wyoming, donde se graduó en 1921 como ingeniero 
eléctrico. En 1925 obtuvo el grado de maestría en la Universidad de 
Colorado y en 1928 un doctorado en Yale, ambos grados relacionados con 
las áreas de física y matemáticas. 
Deming fue consejero de técnicas de estadísticas para el gobierno Indio en 
el año 1940 y para el gobierno militar americano establecido en Japón 
entre los años 1950 y 1957. Cuando era profesor en la ciudad de New 
York, luego de la segunda Guerra Mundial, fue enviado al Japón para 
realizar estudios de censos. Durante su estancia en este país enseñó a 
empresarios sobre la teoría elemental de variación al azar y técnicas 
sencillas, convirtiéndose Deming en uno de los promotores de la gestión 
de la calidad en Japón. 
El principal aporte de Deming fue la gestión de la Calidad a través del 
control estadístico, mediante dos formas de mejora de los procesos: 
cambiar las “causas comunes”, que eran sistemáticas y eliminar las 
“causas especiales” que provocan una variación no aleatoria dentro de los 
sistemas. También es conocida el “Círculo PDCA” para la mejora de 
procesos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. En 1980 la cadena de 
televisión National Broadcasting Company (BNC) en un documental 
llamado ¿Si Japón puede…porqué nosotros no?, sacudió la mentalidad de 
los empresarios estadounidenses quienes se sorprendieron por la 
acelerada recuperación de un país que se encontraba en crisis, es así 
como se hacen famosos los 14 principios y siete enfermedades de la 
gerencia de Deming. 
Joseph M. Juran nació en Rumania en 1904 y se radicó en Estados 
Unidos en 1912, estudió leyes e ingeniería. Fue gerente de calidad en la 
Western Electric Company. En 1954 viaja a Japón en donde dictó 
conferencias y asesoró a empresas en temas de calidad hasta que en 
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1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación 
y se publican trabajos sobre la materia. 
Juran es el autor de la primera obra de referencia en gestión de la calidad 
mediante su obra “El Manual de Control de Calidad”, publicado por primera 
vez en 1951. Este manual contiene información importante sobre cómo 
optimizar el rendimiento de una organización mediante la mejora de la 
calidad de sus productos y servicios. En esta obra Juran es uno de los 
primeros en abordar conceptos relacionados con disminuir los costos de no 
calidad, con el fin de progresar en la calidad a lo largo del tiempo y corregir 
los fallos asociados a la falta de calidad. 
Armand V. Feigenbaum nació en 1922 en Estados Unidos, estudió su 
doctorado en Massachusetts Institute of Technology. En 1944 fue 
contratado por General Electric en New York para trabajar en el área de 
calidad, como director de las operaciones de manufactura y control de 
calidad en donde trabajó por más de 10 años, ahora es presidente de 
General System Company en Massachusetts y director fundador de la 
Academia Internacional de Calidad donde participa la Organización 
Europea para el Control de Calidad, el JUSE y la ASQC. Entre su libros 
más importantes se encuentra  "Control de Calidad: Principios, Práctica y 
Administración" publicado en 1951 y “Control Total de la Calidad” publicado 
en 1961. 
Feigenbaum incorpora los costos de calidad dentro de su concepto de 
calidad total, desde la perspectiva de la teoría de los sistemas, porque 
plantea que un sistema no se compone solamente del área técnica, sino 
que incluye aspectos administrativos, organizativos, marketing, gestión 
laboral y económica. A la gestión económica la describe como costes 
económicos de la calidad.  
Las aportaciones de Feigenbaum a la Calidad, permitieron que se creara el 
sistema japonés de  calidad total denominado Company Wide Quality 
Control, es así como Japón desarrolló la práctica en la gestión empresarial 
de la calidad. 
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Philip Crosby nació  1926 en Virginia, Estados Unidos. Estudió pediatría 
pero empezó como administrador en una planta de fabricación en línea. En 
1952 ocupó el puesto de técnico fiable para la Crosley Corporation de 
Richmond. Su filosofía se basaba en Cero Defectos con la finalidad de 
crear expectativas en la administración y concientizar a los trabajadores 
por la calidad. Sus libros: “La calidad no cuesta”, publicado en 1979 y “La 
calidad sin lágrimas”, en 1984, fueron muy populares y leídos por muchos 
gerentes, lo que ayudó a difundir la importancia de la calidad. Crosby murió 
en el 2001 en la ciudad de Florida. 
La calidad para Crosby es hacer bien las cosas a la primera vez, hacer que 
las personas hagan las cosas mejor cada vez y generar un constante 
deseo por hacer bien las cosas. Con el fin de alcanzar la calidad, crea “Los 
14 pasos para el mejoramiento de la calidad de Crosby”, en los cuales 
habla de compromiso de la dirección, equipo para el mejoramiento de la 
calidad, conciencia, acción correctiva pero sobre todo trata de los costos 
de la calidad y explica su uso como una herramienta de la dirección. 
Amat Oriol nació en Barcelona en 1957. Licenciado en Ciencias 
Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, Licenciado en 
Administración de Empresas y posee una Maestría en Administración de 
Negocios. En el área de la calidad plantea que para hacer una buena 
gestión de costes y para ser eficiente, es fundamental hacer un cálculo 
correcto de los costes. Con este objetivo, en el 2005 publicó el libro 
“Costes de calidad y de no calidad”; además de sus múltiples 
publicaciones en el área contable y financiera, en la actualidad es 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad 
Pompeo Fabra, Presidente del Consejo General de Economistas de Madrid 
y Miembro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas. 
El concepto de calidad y su aplicación en las empresas ha ganado terreno 
con el pasar del tiempo, en la evolución de la calidad se pueden distinguir cuatro 
etapas importantes como son: la inspección, el control estadístico de la calidad, 
el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad.  
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En la tabla 1, se muestra un resumen de las características más relevantes 
de las etapas de la evolución de la calidad 
Tabla 1. Características de la evolución de la calidad 
Criterios Inspección 
Control 
Estadístico de la 
calidad 
Aseguramiento 
de la calidad 
Gestión de la 
calidad 
Objeto 
Detección de 
defectos 
Control de 
productos 
Organización y 
coordinación 
Impacto 
estratégico 
Alcance Revisión Revisión muestral Control y prevención 
Planificación, 
control y gestión 
Metodología 
No existe 
política de 
calidad 
Técnicas 
estadísticas 
Sistemas, técnicas y 
programas 
Planificación 
estratégica 
Responsabilidad 
Departamento 
de inspección 
Departamento de 
calidad 
Dpto. calidad, Dpto. 
de Producción 
Toda la 
empresa 
Clientes Externo Externo Externo 
Interno y 
Externo 
Coste 
Elevados. No 
evita defectos 
futuros 
Disminuye los 
costos con relación 
a la inspección 
Evita repetición de 
defectos. Prevención 
Control de 
costes de 
calidad y de no 
calidad 
Fuente: Adaptado de Sáez, S. & Gómez L. (2006). Sistema de mejora continua de la calidad en 
el laboratorio. Valencia: Publidisa; Implantación de un sistema de calidad. Los diferentes 
sistemas de calidad existentes en la empresa. España: Ideas Propias Editorial. 
 
 
 
1.2. EL PAPEL DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
 
Como se ha mencionado anteriormente un  marco importante de análisis 
dentro de los costos es la gestión de la calidad, ahora bien ¿En qué ámbito de la 
contabilidad deben ser estudiados los costos de calidad? De acuerdo a distintos 
enfoques se puede hablar de contabilidad general, contabilidad de costos, 
contabilidad pública, contabilidad financiera, contabilidad administrativa o de 
gestión. De acuerdo a la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (2003), “la contabilidad de los costes de calidad se integra dentro 
de la contabilidad de gestión y tiene algunas partes, esencialmente las que están 
relacionadas con la cuantificación de sus aspectos monetarios que se integran 
en la contabilidad de costes, algunos temas que se incluyen en el ámbito de los 
costos totales de calidad utilizan indicadores no monetarios”. A continuación se 
ubica la temática de los costes de calidad dentro de la contabilidad de gestión y 
a su vez en la contabilidad de costes (Véase figura 1). 
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Fuente: AECA (2003) Costes de calidad, Madrid (pág. 13) 
 
La contabilidad de gestión se define como una rama de la contabilidad que 
“incorpora nuevas técnicas, modelos e instrumentos útiles para la gestión, y está 
enfocada a la planificación y toma de decisiones. Tiene como metas la 
planificación, organización, control de gestión y sistemas operativos de gestión. 
Utiliza herramientas tales como presupuestos operativos, cuadros de mando e 
indicadores de gestión, así como la aplicación de técnicas matemáticas y 
estadísticas. Suministra información económica tanto financiera como no 
financiera, y tanto cuantitativa como cualitativa. Permite asegurar la coordinación 
y programación de tareas y el control de la utilización de recursos en función de 
unos objetivos a alcanzar” (Fullana & Paredes, 2008, pág. 34).   
Ayuso (2001), en su tesis presenta el siguiente aporte relacionado al tema: 
Una línea de investigación dentro de la Contabilidad de Gestión se ha 
orientado hacia el desarrollo de nuevos enfoques para detectar, medir, 
cuantificar, controlar y reducir los costes en los que incurren las empresas 
que han implementado sistemas de gestión de calidad. La investigación de 
los costes relacionados con la calidad es una de las líneas con un escaso 
desarrollo (pág. 8). 
Los sistemas tradicionales de contabilidad de gestión han recibido en los 
últimos tiempos numerosas críticas, entre ellas que la información contable 
es poco útil para reducir los costes y mejorar la calidad y la productividad 
(Johnson y Kaplan,1988:200), así como que son insuficientes para apoyar la 
gestión de calidad, no por defecto de los mismos, sino porque tal pretensión 
no ha formado parte de los objetivos que inspiraron su diseño; de modo que 
muchos de los elementos de dicho coste han permanecido ocultos 
(Claret,1981). Así mismo, los estados financieros tradicionales no reflejan 
 
Contabilidad de gestión 
Contabilidad de 
costes Costes de calidad 
Figura 1. La contabilidad de costes como 
subconjunto de la contabilidad de gestión 
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las mejoras obtenidas como consecuencia de implantar un programa de 
gestión de calidad (Mandel,1971:11), la implementación de un sistema de 
costes de calidad puede paliar esta deficiencia (Bowie y Owen,1996) (pág. 
147). 
En un entorno tecnológicamente avanzado los datos no pueden ser 
clasificados según los esquemas tradicionales (Dilts y Grabski, 1990:50), es 
necesario adaptar el modelo contable para que el sistema de costes 
utilizado pueda proporcionar la información requerida por la dirección sobre 
costes de calidad (Broto, 1996:678). Los sistemas contables habitualmente 
informan de los costes de calidad dentro de los gastos en categorías como 
sueldos y salarios, amortización, formación o gastos generales. Analizando 
las cuentas se pueden estimar los costes de calidad pero a menos que se 
diseñe un sistema de costes específico dentro del sistema general se 
perderá lo mejor de él. El sistema de información de contabilidad debe ser el 
encargado de establecer y proporcionar los costes de calidad (Ross y 
Wegman, 1990) (pág. 147). 
En principio, el departamento contable podría jugar un papel destacado 
dentro del sistema de costes de la calidad, porque permitiría evitar una 
duplicación de esfuerzos para el cálculo de ciertos costes en el 
departamento de contabilidad y en el departamento de calidad y la 
concentración del personal de calidad en aquellas tareas específicas para 
las que están mejor formados (Fernandez y Texeira, 1992). La realidad, sin 
embargo, revela un papel más bien secundario. Se ha encontrado que 
prácticamente la totalidad de los sistemas de costes de calidad han sido 
desarrollados de forma independiente de los sistemas contables, ya que los 
sistemas tradicionales no han sido capaces de dar respuesta a las 
necesidades planteadas (Texeira, 1992) (pág. 148). 
Amat O. & Soldevila P. (2011), hacen énfasis que hablar de calidad a nivel de 
gestión, no sólo se hace referencia de cómo producir los productos u ofrecer los 
servicios sin errores, sino que el concepto es mucho más amplio y se refiere a: 
 Satisfacer las necesidades de los clientes con mínimos costes. 
 Satisfacer a los empleados, proveedores y otros agentes externos a 
la organización. 
 Realizar el trabajo sin fallos, desde el primer punto de la cadena de 
valor hasta el servicio de postventa, por lo que incluye todos los 
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departamentos de la organización, tengan o no trato con los clientes 
finales (pág. 266). 
 
1.3. CONCEPTOS  BÁSICOS RELACIONADOS CON LOS 
COSTOS DE NO CALIDAD 
 
A continuación definimos la terminología básica relacionada con los costos de no 
calidad proporcionada por la Norma ISO 9000. Sistemas de gestión de calidad – 
Fundamentos y vocabulario.  
Calidad: es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 
Requisitos: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. 
Producto: Se define como el resultado de un proceso. 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un 
procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término 
“procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que 
contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento". 
Conformidad: cumplimiento de un requisito. 
No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 
especificado. 
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Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Puede haber más 
de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma 
para prevenir que algo suceda. 
Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. Puede haber más de una causa para 
una no conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva 
a producirse. 
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una 
corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Una corrección 
puede ser, por ejemplo, un reproceso  o una reclasificación. 
Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con 
los requisitos. 
Reclasificación: variación de la clase de un producto  no conforme, de tal forma 
que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. 
Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 
aceptable para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones 
reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle 
su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento. Al contrario que el 
reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no 
conforme. 
Desecho: acción tomada sobre un producto  no conforme para impedir su uso 
inicialmente previsto, por ejemplo el reciclaje o destrucción. En el caso de un 
servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio. 
Proceso de medición: conjunto de operaciones que permiten determinar el 
valor de una magnitud 
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por 
ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de 
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verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. En general los 
registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 
 
Inspección: evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación 
con patrones. 
 
Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. El término "verificado" se utiliza 
para designar el estado correspondiente. La confirmación puede comprender 
acciones tales como: 
 La elaboración de cálculos alternativos, 
 La comparación de una especificación de un diseño nuevo con una 
especificación de un diseño similar probado, 
 La realización de ensayos/pruebas y demostraciones, y 
 La revisión de los documentos antes de su emisión. 
Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia. Por ejemplo: 
revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de los 
requisitos del cliente y revisión de no conformidades.  
 
1.4. MARCO TEÓRICO DE COSTOS DE NO CALIDAD 
 
1.4.1. Definiciones de calidad. 
 
El concepto de calidad ha evolucionado constantemente hasta la 
actualidad, generando una serie de enfoques, criterios, conceptualizaciones y 
teorías propuestos por diversos autores, quienes además han creado su propia 
terminología, lo cual ha provocado confusión en ciertos temas relacionados a la 
calidad. Con la finalidad de unificar los conceptos existentes y establecer el 
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marco conceptual sobre el cual se basa la presente investigación, a continuación 
algunos de los conceptos de calidad: 
“La resultante total de las características del producto y servicio de 
mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través de los 
cuales el producto o servicio en uso satisfará las esperanzas del cliente” 
(Feigenbaum, 1990, pág. 37).  
“Para el usuario, calidad es la aptitud para el uso, no la conformidad con las 
especificaciones. El usuario definitivo raramente conoce lo que está en las 
especificaciones. Su valoración de la calidad se basa en si el producto es 
apto para el uso cuando se lo entregan a él y si luego continúa siendo apto 
para el uso” (Juran, Gryna, & Bingham, 1990, pág. 40). 
“Cumplir con los requisitos” (Crosby, 1991, pág. 23).  
“El conjunto de características que posee un producto o un servicio 
obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad de satisfacción 
de los requerimientos del usuario” (Cuatrecasas L. , 2005, pág. 19). 
“El término calidad engloba principios tales como los siguientes: -Calidad es 
satisfacer las necesidades de los clientes con los mínimos costes. -Calidad 
tiene que ver también con empleados, proveedores, y con el entorno en el 
que se mueve la empresa. -Calidad es hacer bien el trabajo, sin fallos, 
desde el principio, desde el diseño hasta el servicio post-venta, pasado por 
todo el resto de etapas del proceso de creación de valor, tales como la 
producción, comercialización y administración” (Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de empresas, 2003, pág. 11). 
 
1.4.2. Costos de no calidad. 
Contextualización de los costos de calidad 
 
La literatura referente a los costos de calidad proporciona una amplia 
terminología utilizada por diferentes autores, por lo cual no existe una definición 
universal sobre el tema, Nofuentes S. (2012) realiza una comparación de la 
terminología utilizada por diferentes autores para los costes de calidad: 
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Costes de calidad: es la denominación utilizada con mayor frecuencia. La 
utilizan prácticamente todos los autores norteamericanos (Feigenbaum, 
Crosby, Campanella, Rosander y Juran) y también la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), Dale y Plunkett. 
Costes relacionados con la calidad: es la denominación utilizada por 
algunos autores españoles (Oriol Amat, Álvarez López y otros) por la British 
Standards y en las norma ISO. 
Costes de no calidad: también utilizado por autores españoles (Larrea, 
Roger Torres) y por la ANFOR (en francés; Association française de 
Normalisation). 
Costes de discalidad: denominación utilizada por Lemaitre. 
Costes de mala calidad: utilizada por Harrington (pág. 33). 
Todas las denominaciones anteriores hacen relación al mismo conjunto de 
elementos de los costos de la calidad. Ciertos autores utilizan algunas de las 
denominaciones, para referirse sólo a una parte, como Amat Oriol “los costos 
totales se dividen en costos de calidad y de no calidad” (Amat & Soldevila, 2011, 
pág. 269), otro autor como Harrington emplea costes de la mala calidad porque 
el plantea que la buena calidad ahorra dinero a la empresa, mientras que la mala 
calidad le cuesta dinero a la empresa. (Harrington, 1990, pág. 3). Crosby y 
Feigenbaum a todos los costos que se generen por conseguir la calidad los 
denominan costes de la calidad.  
Para fines del presente estudio se utilizará la clasificación de los costos 
totales de la calidad, y la investigación se centrará en los costos de no calidad 
(Véase figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oriol Amat y Pilar Soldevila, Contabilidad y 
gestión de costes, Barcelona (pag.267). 
Figura 2. Clasificación de los costes totales 
de la calidad 
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Los costos de calidad no deben confundirse con los costos del 
departamento de calidad, ni tampoco se encuentran concentrados en la 
fabricación o elaboración de un producto, se pueden encontrar también en la 
parte administrativa y de apoyo de la empresa. Los costos totales de calidad 
incluyen los costos de prevención, evaluación y los costos que se generan por la 
ausencia de calidad, denominados costos de no calidad.  
 
Definiciones  
 
Dentro de las definiciones de costos de no calidad1 se encuentran las siguientes: 
“Son los costos ocasionados por no cumplir con los requerimientos de los 
productos, los servicios, los procesos y/o los sistemas. (Colunga & 
Saldierna, El sistema de costos de la calidad, 1994, pág. 96) 
“No alcanzar el nivel de calidad deseado es consecuencia de los fallos, es 
decir, de la no calidad, no conformidad, o mala calidad. A estos también se 
les denomina el precio del incumplimiento.” (Amat & Soldevila, 2011, pág. 
269) 
“Son aquellos que se derivan de la ausencia de calidad, y por lo tanto de los 
fallos y errores en el diseño, desarrollo y producción, y que puedan 
trascender o no hasta el cliente o consumidor. También se incluyen los 
costes por falta de un adecuado servicio al cliente: posventa, garantía, 
reparaciones, etc., que provocan una insatisfacción de las expectativas y 
necesidades que tiene el cliente. Como consecuencia de no alcanzar el 
nivel de calidad deseado, el cliente puede optar por productos o servicios de 
la competencia, arrastrando consigo a otros clientes potenciales”. 
(Cuatrecasas, 2005, pág. 40) 
En síntesis los costos de no calidad pueden originarse en cualquier 
departamento de la empresa como resultado de la ausencia de calidad, 
generando pérdidas que pueden ser visibles o no en términos económicos, y 
pueden o no ser detectados por el cliente; algunos de estos costos dentro de la 
contabilidad se encuentran ocultos en otras cuentas. 
                                                          
1
 Para fines de este estudio se debe aclarar que el término Costos de no calidad hace referencia a los fallos 
internos y externos que generan costos y afectan al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Para la presente investigación, según Larrea (1991) (como se citó en  
Nofuentes, 2012), los costos de no calidad (CNC) son la suma de dos 
grandes capítulos o conceptos:  
 El gasto extra que la no calidad genera por encima de los 
estándares ordinarios. 
 El ingreso no percibido en razón de la no calidad, y que se 
hubiera producido en una situación de calidad estándar (pág. 
39) 
El primero tiene la naturaleza de un coste efectivo; el segundo tiene la 
naturaleza de un coste de oportunidad. Al final, el CNC es la suma de más 
costes incurridos y menos ingresos generados… A su vez, la no-calidad del 
producto puede tener efectos exclusivamente internos (su corrección tiene lugar 
antes de su entrega al mercado); o también efectos externos (especialmente, la 
insatisfacción del cliente) (Nofuentes Perez , 2012, pág. 39). 
Los costos efectivos corresponden a los cotos tangibles, mientras que los 
costos de oportunidad corresponderían a los cotos intangibles. Los cuales se 
detallan en la clasificación de los costos de no calidad. 
 
Importancia de los costos de no calidad 
 
Los datos que proporcionan el cálculo de los costos de no calidad no 
deben ser utilizados solamente con la finalidad de controlar los costos, su 
importancia radica en que proporciona información que permite identificar las 
áreas críticas en las cuales se deben emprender acciones correctivas y 
preventivas, además de servir también como una herramienta de apoyo que 
permita identificar oportunidades de mejora. En un inicio, el cálculo de los costos 
de no calidad ayuda a cuantificar las pérdidas en las que está incurriendo la 
empresa, y consecuentemente a concienciar a la gerencia sobre la importancia 
de implementar un sistema de gestión de calidad conjuntamente con un sistema 
de determinación de costos de calidad, posteriormente si una empresa se 
encuentra en proceso de implementación de un sistema de calidad,  o ya lo tiene 
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implantado, nos ayudará a medir el avance y la efectividad del sistema de 
gestión de calidad. 
Según Harrington (1990), los costos de no calidad son una herramienta 
muy útil porque: 
 
 Llama la atención de la dirección. Al hablar a los directivos en términos de 
dinero les proporciona información con las que ellos se relacionan. Saca a 
la calidad de lo abstracto y la convierte en una realidad que puede 
competir eficazmente con el coste y el calendario 
 Cambia la manera en que  los empleados piensan sobre los errores. Por 
ejemplo, cuando se desecha en producto defectuoso como resultado de 
las acciones de un empleado, la repercusión sobre su comportamiento 
futuro será mayor si sabe el valor en dinero. En un caso, lo que se 
desperdicia es tan solo algo material; en el otro caso, es una factura de 
cierta cantidad real. Los empleados tienen que comprender el coste de los 
errores que cometen. 
 Proporciona un mejor rendimiento de los esfuerzos por resolver el 
problema. El coste de la no calidad cuantifica monetariamente los 
problemas y así las acciones correctivas se pueden dirigir a las soluciones 
que vayan a proporcionar un máximo rendimiento. 
 Proporciona un medio de medir el verdadero impacto de la acción 
correctora y los cambios realizados para mejorar el proceso; centrándose 
en el coste de no calidad del proceso total, se puede eliminar la sub 
optimización (pág. 4). 
 
Además de los puntos expuestos por Harrington, según Dzul (2009) los 
costos de no calidad amplían el control presupuestario y de costes. La mayor 
parte de las empresas no establecen controles financieros de costes tales como 
los de desperdicios, reelaboración y reparaciones para el cliente, que se 
producen en los distintos departamentos de la empresa. De esta manera, uno de 
los objetivos de la evaluación de los costes de calidad es la ampliación del 
control presupuestario a fin de cubrir los costes de no calidad provocados por los 
distintos departamentos (pág. 74). 
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Modelos de costos de no calidad 
 
En la revisión a las investigaciones sobre Modelos de costos de Calidad 
realizadas por Schiffauerova y Thomson, se encontraron cinco categorías que 
presentan los modelos genéricos de costos de calidad (CoQ), en la tabla 2 
podemos observar un resumen de estos modelos. 
 
Tabla 2. Modelos genéricos CoQ y categorías de costos 
Modelo 
genérico
Categorías de 
costo/actividad
Ejemplos de publicaciones que describen, analizan o 
desarrollan el modelo
Modelo PEF
Prevención
+Evaluación
+Fallos
Feigenbaum, 1956; Purgslove and Dale, 1995; Merino, 
1988; Chang et al., 1996; Sorquist, 1997b; Plunkett and 
Dale, 1988b; Tatikonda y Tatikonda, 1996, Bottorff, 1997; 
Israeli and Fisher, 1991, Gupta y Campbell, 1995; Burgess, 
1994; Dawes, 1989; Sumanth y Arora, 1992; Morse, 1983.
Modelo Crosby
Conformidad
+No conformidad
Suminsky, 1994; Denton and Kowalski, 1988
Prevención
+Evaluación
+Fallos
+Oportunidad
Sandoval-Chavez and Beruvides, 1998; Modarres y 
Ansari,1987.
Conformidad
+No conformidad
+Oportunidad
Carr, 1992; Malchi and McGurk, 2001
Tangibles
+Intangibles
Juran et al., 1975
P-E-F (Costos de 
fallos incluyendo 
costos de 
oportunidad)
Heagy, 1991
Modelos de 
costo del 
proceso (PCM)
Conformidad
+No conformidad
Ross, 1977; Marsh, 1989; Goulden and Rawlins, 1995; 
Crossfield y Dale, 1990
Modelos ABC
Valor añadido 
+No-Valor añadido
Cooper, 1988; Cooper and Kaplan, 1988; Tsai, 1998; 
Jorgenson y Enkerlin, 1992; Dawes y Siff, 1993; Hester, 
1993.
Modelos de 
costo de 
oportunidad o 
intangibles
 
Fuente: Schiffauerova, A. and Thomson, V., “A review of research on cost of quality models 
and best practices”, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol.23, No.4, 
2006 (Pag. 3). 
   
Modelo PEF  
La mayoría de los modelos de costos de la calidad se basan en la 
categorización de los costos de prevención, evaluación y fallos (PEF). Fue 
Armand Feigenbaum quién en 1943 ideo por primera vez un análisis de costos 
de calidad. Joseph Juran (1951) inició el concepto de costos de la calidad, la 
economía de la calidad y la forma gráfica del modelo de CoQ (Cost of Quality) y 
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Armand Feigenbaum (1956) propuso más tarde el modelo de costo de calidad 
PEF ahora ampliamente aceptado. Los costos de prevención se derivan de las 
actividades destinadas a asegurar la calidad de un producto o servicio mientras 
que los costos de evaluación provienen de las actividades realizadas para medir 
el nivel de calidad obtenido en los procesos, los costos de fallos se generan por 
la falta o ausencia de calidad en un bien o servicio, pueden ser costos por fallos 
internas cuando son detectadas antes de que el bien o servicio sea entregado al 
cliente  o costos por fallos externos cuando el cliente detecta el fallo.  
Los supuestos básicos del modelo PEF son que la inversión en actividades 
de prevención y evaluación reducirá los costes de los fallos, y que una mayor 
inversión en las actividades de prevención reducirá los costos de evaluación. El 
objetivo de un sistema de CoQ es encontrar el nivel de calidad que minimiza el 
coste total de la calidad. El  Esquema PEF de Feigenbaum y de Juran ha sido 
adoptado por la Sociedad Americana de Control de Calidad (ASQC, 1970), y el 
British Standard Institute (BS6143, 1990), y es empleado por la mayoría de las 
empresas que utilizan el costo de calidad (Porter y Rayner, 1992). Sin embargo a 
pesar de su generalización hay que destacar que el enfoque PEF tradicional fue 
objetado y se ha propuesto un esquema que considera el concepto de cero 
defectos, ya que el primero valora un costo infinito para llegar a la perfección, en 
contraste con el modelo moderno que considera que no se justifica tanta 
inversión en prevención (Schiffauerova, 2006, pág. 4). En la figura 3 se muestran 
el enfoque clásico y el enfoque moderno. 
 
Figura 3. Modelo clásico (izquierda) y moderno (derecha) de los costos de 
la calidad 
            
Fuente: Weheba y Elshennawy, 2004, citado por (Garcia & Dzul, 2007) 
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Nota: En el modelo clásico (izquierda) la disminución de los costos de fallos supone 
un incremento de los costos de prevención y evaluación, los cuales tienden al 
infinito, y debería existir un punto en el cual los costes totales de calidad estén en un 
punto mínimo. El modelo moderno (derecha) considera que no se necesita una 
inversión elevada para prevención y evaluación  pues la automatización de 
inspecciones y pruebas puede conseguir una tasa reducida de fallos a un costo 
moderado. 
  
Como ventajas está su amplio y generalizado uso, encontrándose 
abundante bibliografía sobre su aplicación, además puede ser implementado 
tanto por pequeñas como por grandes empresas (Fragas, 2012, pág. 28). 
Como desventajas están que no tiene entre sus prioridades el incorporar 
las necesidades de los clientes (Moen, 1998), suele ser usado por compañías 
con estructura organizativa funcional y un estilo de gestión tradicional (Camisón 
y Roca, 1997), careciendo del enfoque más moderno de los diferentes sistemas 
de gestión que optan por un enfoque por procesos. Su medición se centra en 
conocer los costos totales de la calidad (Fragas, 2012, pág. 28). 
 
Modelo Crosby 
Las categorías de coste del modelo de Crosby (1991) son similares al 
esquema PEF, empleando solamente una terminología diferente. Su enfoque fue 
definir la calidad como la conformidad de requisitos y consideró los costes de la 
calidad como la suma del coste de la conformidad y el coste de la no 
conformidad. El precio de la conformidad es el coste necesario para asegurar 
que las cosas se hacen bien la primera vez (prevención y evaluación), y el coste 
de la no conformidad es el dinero malgastado cuando el trabajo deja de 
ajustarse a los requisitos del cliente (corregir, arreglar o eliminar) (Garcia & Dzul, 
2007, pág. 47). 
 
Modelos de costo de oportunidad o intangibles 
Según Schiffauerova & Thomson (2006), los costes intangibles y de 
oportunidad se han enfatizado en los últimos años. Los costes intangibles son 
costes que pueden ser solamente calculados como beneficios no ganados 
debido a clientes perdidos y reducción en ingresos debido a no conformidad de 
requisitos. Dichos costes se han incluido en los costes de calidad del enfoque 
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tradicional PEF. Definen el coste total de la calidad como el ingreso perdido y la 
ganancia no obtenida. Los costes de la calidad son definidos en tres categorías: 
el coste de la conformidad, el coste de la no conformidad y el coste de la 
oportunidad desperdiciada. Las pérdidas de oportunidad pueden desglosarse en 
tres componentes: la subutilización de capacidad instalada, manejo de 
materiales inadecuados y mala prestación del servicio, otros autores abordan el 
costo de los clientes perdidos derivado de productos con fallos que llegaron al 
mercado (pág. 5). 
Según Fragas (2012), la ventaja de este modelo es que añade al modelo 
PEF la valoración de los costos intangibles de gran importancia en la actualidad. 
Y como desventaja está que sus bases parten del modelo PEF, por lo que los 
cambios no se pueden valorar como representativos.  
 
Modelo PCM 
El modelo de costes de proceso desarrollado por Ross (1977) y utilizado 
por primera vez  por Marsh (1989) representa los sistemas de costes de calidad 
que se centran en el proceso más que en los productos o servicios. El costo del 
proceso es el total del costo de la conformidad y no conformidad. El costo de la 
conformidad es el costo del proceso de producción de bienes o servicios 
conforme a los estándares requeridos por un proceso específico determinado, 
mientras que el costo de la no-conformidad es el costo del fallo asociado con el 
proceso que no se está ejecutando según los estándares establecidos. Estos 
costos pueden ser medidos en cualquier etapa del proceso. Por consiguiente, 
pueden ser determinados si los altos costos de no conformidad muestran la 
necesidad de un gasto adicional en las actividades de prevención o si los 
excesivos costos de conformidad indican la necesidad de un rediseño de 
procesos (Porter y Rayner, 1992; citados por Schiffauerova and Thomson (2006) 
págs. 5-6)   
 
Este modelo fue desarrollado en el año 1992 por la British Standard 
Institution (BSI) en su norma BS 6143… Se trata de un método para describir 
procesos muy similar a los diagramas de flujo, utilizados por la fuerza aérea 
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norteamericana como una iniciativa para mejorar la eficiencia de la industria 
aeronáutica (Ayuso, 2001, págs. 191-192). 
 
Este modelo no se caracteriza por la clasificación de los costos de calidad, 
sino, lo que pretende es adecuar las necesidades de los clientes a las 
especificaciones de los productos o servicios; estudiando profundamente todo el 
proceso que conlleva la realización del producto o servicio (Climent, 2003). Para 
su aplicación se considera conveniente desarrollar un mapa de los 
procedimientos, información, flujos y responsabilidades que facilita el proceso de 
implantación del modelo; lo que es conocido como la técnica Quality 
Management Activity Planning (Q-MAP) desarrollada por Crossfield (1990) 
(Fragas, 2012, pág. 30). 
 
Según Fragas (2012), este modelo presenta como ventajas la apreciación 
del marcado enfoque a procesos que permite gestionar los costos desde los 
procesos claves de la organización, favoreciendo el entendimiento de su 
funcionamiento a través del flujo y donde se clasifican las actividades que 
añaden valor y que no añaden valor al producto (Dale y Wan, 1999; como se citó 
en Ayuso, 2001). Además permite asociar al producto final del proceso, los 
requisitos que determinan la aceptación del cliente y su medición se centra en 
obtener el costo de la calidad del proceso. Como desventajas se considera que 
resultaría compleja su implementación en organizaciones sin una orientación 
consolidada o en avance en gestión de la calidad (pág. 30) 
 
Modelo ABC 
En general los métodos de medición de los costes de la calidad están 
orientados a la actividad/proceso, la contabilidad de costes tradicional establece 
cuentas de costes para las categorías de gastos en lugar de actividades. Por lo 
tanto, muchos elementos de los QC2 tienen que ser calculados o coleccionados 
por otros métodos. Dichas deficiencias pueden ser fácilmente superadas bajo un 
sistema de coste ABC, Costes Basados en Actividades (Tsai, 1998 citado por 
(Garcia & Dzul, 2007)). Es un enfoque alternativo que puede ser usado para 
                                                          
2
 Quality Cost o Costo de Calidad. 
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identificar, cuantificar y asignar costes de la calidad entre productos, y por lo 
tanto, ayuda a gestionar los costes de la calidad más eficazmente. De esta 
manera Tsai (1998) propone un marco integrado de Costes de la calidad-ABC, 
en que los sistemas de ABC y costes de la calidad son fusionados y comparten 
una base de datos común para proporcionar información no financiera y de 
varios costes para las técnicas de gestión relacionadas. El objetivo a largo plazo 
de sistemas ABC es eliminar las actividades adicionales no valoradas y 
constantemente mejorar procesos y actividades (Garcia & Dzul, 2007, pág. 47). 
 
Según Fragas (2012), como ventaja permite asignar los costos de la 
calidad a las actividades específicas que conforman un producto, con la 
intención de reducirlos, además se puede adaptar a diferentes estructuras y 
existe información sobre la aplicación en diferentes empresas (Maycock y Shaw, 
1994; Anderson y Sedatole, 1998; Healy y Stephens, 1999) citados por Ayuso 
(2001). Y como desventaja se aprecia que los sistemas de costos tradicionales 
existentes en las empresas no poseen suficiente información para realizar un 
análisis por actividades, por lo que el proceso de cambio a un sistema de costos 
ABC puede ser lento y costoso.  
 
Clasificación de los costos totales de la calidad 
 
La clasificación de los costos totales de la calidad se muestra en la figura 4. 
Figura 4. Clasificación de los costes totales de calidad 
 
Fuente: Amat O. & Soldevila P. (2011).Contabilidad y gestión de 
costes (pág. 267). Barcelona: Profit Editorial I., S.L. 
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Costes totales de calidad 
Los costos totales de calidad son la suma de los costos de obtención de la 
calidad o costos de calidad y los costos de no calidad.  
 
 
Costes de calidad 
Los costos para  los obtención de la calidad, costos de calidad o tambien 
llamados costos de conformidad se dividen en costes de prevención y 
evaluación, se incurren en estos costos para reducir los fallos y alcanzar la 
calidad total. Una vez que los gerentes conozcan cuáles son los males de la 
empresa, podrán gestionar sobre ellos mediante la implementación de un 
sistema de gestión de calidad. 
Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración (2003) 
antes de que una empresa inicie un plan de calidad, con programas de 
evaluación y prevención, lo lógico es que tenga unos costos de fallos muy 
elevados. En los primeros meses de efectividad del plan de calidad es muy 
posible que los costes totales de calidad sigan creciendo, ya que la prevención y 
la evaluación precisan un intevalo de tiempo hasta que se notan los primeros 
efectos importantes. A partir de ese momento, los costos de fallos empiezan a 
reducirse considerablemente. Se puede llegar a un nivel en que quizá los costos 
de los fallos son tan reducidos que ya no vale la pena hacer mas prevención y 
evaluación. Esta situación depende del nivel tecnológico de la empresa, ya que 
el uso de tecnologías muy avanzadas y la automatización pueden permitir llegar 
a situaciones reales de calidad cien por cien (pág. 46). 
Los costes de calidad son: 
1. Costes de prevención 
Los costos de prevención se originan cuando se  intenta prevenir los 
fallos, por ejemplo cuando se capacita al personal, el tiempo que se 
emplea para revisar procesos, cuando se implementan programas de 
mejora de calidad, se realiza el mantenimiento de maquinarias y equipos 
para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos entre otros. 
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2. Costes de evaluación 
Los costos de evaluación se generan por actividades de control como es 
la evaluación de los sistemas, inspección de procesos, inspección de 
materiales, auditorías de control interno, evaluación del desempeño de 
empleados, entre otros. 
 
Costes de no calidad 
Los costes de no calidad según el momento en el que se detecten se dividen en: 
1. Costes de fallos internos  
 
Los costes de fallos internos son aquellos que se detectan antes de la 
entrega del producto o servicio al cliente o usuario final, por lo que éste 
no se siente perjudicado. Por ejemplo, los costes derivados de productos 
dañados por el proceso de fabricación por no tener la calidad deseada, 
por la inspección y reprocesamiento de productos defectuosos, por los 
retraso derivados de reprocesamiento de los productos defectuosos o 
accidentes por errores de planificación. Estos costes incluyen el cálculo 
de coste de la mano de obra por el tiempo de los trabajadores que se 
consume debido al fallo, coste de las materias primas que se han vuelto a 
consumir para solucionar el fallo, coste del proceso de producción 
reprocesado ( en función del sistema de costes de la empresa, el coste 
de este proceso será más o menos subjetivo), costes de los errores 
administrativos, y costes incurridos para recuperar los retrasos o por 
controles complemetarios de calidad (Amat & Soldevila, 2011, pág. 269). 
 
Los costes de fallos internos incluirán: 
 Mano de obra: el tiempo de los empleados que se consume como 
consecuencia del fallo. Este coste se calculará multiplicando las 
horas consumidas por el coste horario de los empleados 
implicados. Este coste horario se calculará, por otra parte, 
dividiendo el coste total anual del empleado por el número de 
horas de trabajo efectivo al año de dicho empleado. El tiempo se 
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consumirá en reprocesos, en los productos que ha habido que 
tirar o vender como residuos, en el tratamiento del fallo, etc. 
 Materiales: unidades físicas consumidas por a consecuencia del 
fallo. Este coste de cada unidad física consumida en reprocesos o 
productos desechados. 
 Costes de los errores administrativos. 
 Otros costes: pueden producirse en caso de que se consuman 
unidades de obra de alguna sección con consecuencia del fallo. 
También pueden deberse a costes incurridos para recuperar 
retrasos (transportes urgentes, aceleraciones, paros en procesos 
productivos) o a controles suplementarios de calidad. (Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de empresas, 2003, 
pág. 30) 
Los costes de fallos internos más comunes son los siguientes: 
a. Cambios y correcciones en diseños 
b. Errores en materiales 
c. Inventarios de materiales exesivos 
d. Reprocesos de los rechazos a proveedores 
e. Desperdicios de materiales o mano de obra 
f. Reinspecciones 
g. Reparaciones excesivas 
h. Acciones correctivas tanto de mano de obra como de material, de 
producto desechado o reprocesado. 
i. Escaso aprovechamiento de los recursos: stocks, plantas de producción, 
personal, etc. 
j. Costes de fallos de operaciones (producciones o servicio) 
k. Operaciones extra 
l. Otros costes de fallos internos 
 
2. Costes de fallos externos 
Los costes de fallos externos son los que se detectan una vez que el 
cliente ya ha recibido el producto o servicio, o bien es aquel que genera 
retrasos en la entrega del producto al cliente lo que es causa de 
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insatisfacción. Fallo externo significa que el cliente se siente perjudicado 
por el mismo, o también, cuando el cliente percibe el fallo. El valor del 
coste de fallo externo incluye el valor del coste interno. Los costes más 
comunes son los del servicio post-venta, los costes por reclamaciones de 
clientes, por indemnizaciones por defecto en los productos vendidos por 
la empresa, por litigios y procesos judiciales, por la pérdida de imagen y 
futuros clientes. (Amat & Soldevila, 2011, pág. 270) 
Los costes de fallos externos ha su vez se dividen en tangibles e intangibles. 
Los costes tangibles se pueden calcular con principios de contabilidad 
generalmente aceptados, es decir, se pueden cuantificar el costo de la 
mano de obra y los materiales en los que se incurre como consecuencia 
del fallo, incluyen los mismos costos de un fallo interno. 
Los costes intangibles tambien denominadados costes implicitos, o 
costes escondicos, que no pueden calcularse con criterios 
convencionales de coste, por lo que para cuantificarlos se utilizan criterios 
escencialmente subjetivos y con la ayuda de hipótesis alternativas a las 
utilizadas por el sistema contable convencional. Suelen ser consecuencia 
de la pérdida de imagen de la empresa producto del impacto de los fallos 
en los clientes o los que se producen al desmotivarse la plantilla por 
distintas causas (Amat & Soldevila, 2011, pág. 271). 
Entre los costos de fallos externos intangibles están: 
 Costes del servicio posventa, como asistencia técnica, 
certificación de defectos. 
 Pérdida de imagen de calidad como empresa, con el consiguiente 
peligro de pérdida de ventas, fidelidad de los clientes, etc. 
(Cuatrecasas L. , 2010, pág. 42). 
 Costos de oportunidad por retrasos. 
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Otra forma de entender los costos de no calidad es mediante un iceberg, tal 
como se observa en la figura 5. 
Figura 5. El iceberg de la mala calidad 
 
Figura 5. El iceberg de la mala calidad. Esta figura muestra el iceberg de problemas que pueden 
existir en una organización. Por lo común, podemos estar atacando los problemas que existen , sin 
percatarnos de los numerosos problemas ocultos, ni de las oportunidades para un mejoramiento. 
Estas portunidades, si se dejan sin resolver, pueden conducir a un desperdicio, a costos mas 
elevados y a la insatisfaccion del cliente, lo que da por resultado negocios perdidos. Una 
organización bien administrada debe tener un iceberg pequeño. Sarv Singh Soin (1997). Control 
de la Calidad Total, p. 92. México: Publimex, S.A. 
 
Indicadores para el análisis de costos no de calidad. 
 
Para el análisis de los costos de no calidad es necesario utilizar indicadores, que 
permitan la interpretación de los resultados y de la información sobre costos de 
no calidad. 
Los indicadores utilizados para el análisis de los costos de no calidad se 
clasifican en: financieros y no financieros. 
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Indicadores financieros 
 
Los indicadores financieros, también llamados indicadores monetarios, se 
pueden dividir de la siguiente manera: 
 Ratios representativos del peso de cada componente de coste de calidad 
sobre el total 
                        
                         
 
 
                        
                         
 
 
                    
                         
 
 
 
 Ratios de porcentajes que representan los costes de calidad en relación a 
otros datos de la empresa: 
                             
                    
                    
 
                           
                    
                  
 
                        
                    
      
 
 
Indicadores no financieros 
 
Al hablar de medidas no financieras es posible relacionarlas con ratios, 
índices, porcentajes y otros números que a veces en la empresa son mirados 
con cierto escepticismo y recelo, quizás por una falta de comprensión de los 
mismos o porque ya han sido utilizados en el pasado para otros propósitos 
diferentes. Los indicadores no financieros, que miden la calidad dentro de las 
empresas, pueden venir expresados en distinto tipo de unidades, los más 
comunes suelen ser unidades físicas (Por ejemplo el número de defectos en 
procesos intermedios, el número de rechazos, el número de lotes aceptados en 
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recepción), unidades de tiempo (Por ejemplo las horas extraordinarias, las horas 
de formación, el plazo de entrega a los clientes) o en función de la importancia 
relativa o tanto por ciento del valor a medir (Por ejemplo el porcentaje de lotes 
recibidos en plazo, o el porcentaje de material que falta en producción) (Ayuso, 
2001, págs. 207-208). 
Entre las ventajas de los indicadores no financieros, está la facilidad 
relativa de cuantificar y de comprender por parte de los trabajadores de la 
empresa y por los directivos. Su obtención, en ocasiones se realiza en tiempo 
real y permite iniciar las acciones correctoras casi inmediatamente (Shank & 
Govindarajan, 1998). Además, las medidas no financieras ofrecen 
frecuentemente información útil para actividades de mejora de la calidad porque 
normalmente dirigen la atención hacia algunos procesos físicos que necesitan 
mejoras en lugar de ser un mero registro de distintas categorías de problemas de 
la calidad Fine y Bridge (1993) (como se citó en Ayuso, 2001). Deming afirma 
que precisamente las medidas no financieras son superiores a las de carácter 
financiero porque no se pueden agregar y usar en análisis globales, como ocurre 
con las cifras de los costes de la calidad. 
Según Candela (1996) (como se citó en Ayuso, 2011), los indicadores no 
financieros se pueden clasificar por áreas de actividad, así como se aprecia en la 
tabla 3. 
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Tabla 3. Indicadores no financieros clasificados por áreas de 
actividad 
 
Fuente: Candela 1996 citado por Ayuso, 2009, “La elección de los modelos 
de costes de calidad: un análisis cualitativo” (pág. 212). 
 
 
Costos de no calidad y su relación con la estrategia de 
Producción más limpia. 
 
Según Hoof, Monroy y Saer (2007), la fuerza de la estrategia de 
producción más limpia se muestra en la identificación de alternativas 
preventivas, que llevan a obtener beneficios económicos para la empresa y 
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beneficios para el medio ambiente. Como herramienta básica para identificar 
estas alternativas que contribuyan a la competitividad empresarial, se define el 
análisis de los costos de ineficiencia. 
Los costos de ineficiencia involucran los costos de no calidad que se 
relacionan con todas las pérdidas involucradas en la producción de un producto 
fuera de especificación. Adicionalmente los costos de ineficiencia consideran los 
rubros involucrados en el manejo ambiental de los mismos desperdicios (pág. 
168). 
El análisis de los costos de ineficiencia tiene su origen en el hecho de que 
la contaminación proveniente de procesos productivos es el resultado del manejo 
ineficiente de los insumos de producción, como son la materia prima, la energía, 
agua y otros aditivos, y los costos del manejo de estos insumos en el caso de no 
ser aprovechados adecuadamente (pág.168). 
A continuación se categorizan rubros que pueden hacer parte de la 
estructura de costos de ineficiencia (págs. 168-169). 
Costos relacionados con la no calidad 
 Pérdida en materia prima: Gasto de materia prima no convertida en 
producto y no aprovechada. 
 Pérdida en hora/maquina: Gasto de hora/maquina en la transformación 
de materia prima no convertida en producto. Dentro del valor de esta 
pérdida se puede considerar también el gasto en energía y otros insumos 
utilizados en el proceso de transformación del material no aprovechado. 
 Pérdida de ingresos potenciales por aprovechamiento del 
material/producto desperdiciado: Al lado de representar un gasto en 
materia prima, el mismo material/producto representa un valor potencial 
en el caso de ser aprovechado de manera eficiente. El hecho de no ser 
aprovechado también se puede considerar como una pérdida que se 
relaciona con la ineficiencia. Como referencia del valor de la pérdida se 
utiliza el valor comercial del producto o material. 
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Costos relacionados con el manejo ambiental de los desperdicios 
 Gasto en mano de obra dedicada al manejo de desperdicios: Los 
gastos relacionados con el operario que se dedica al manejo de los 
desperdicios. 
 Gasto de la recolección del desperdicio: Gatos relacionados con el 
transporte y mano de obra para la recolección. 
 Gatos de la disposición de los desperdicios: los gatos relacionados 
con la disposición del desperdicio, como son el pago al consorcio, 
espacio, tratamiento especial, entre otros. 
 Gastos en infraestructura para el tratamiento especial de los 
desperdicios: gastos involucrados en el manejo especial de los 
desperdicios, como son las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, los filtros de emisiones, incineradores para residuos 
peligrosos, empaques especiales, entre otros. 
 Gasto de caracterización de los desperdicios: Gatos involucrados en 
la caracterización requerida (por estándares internos o por 
normatividad) de los desperdicios (sólidos, líquidos o gaseosos), 
como son las pruebas de laboratorio entre otros. 
 Gastos en administración asociada a los desperdicios: estos gastos 
se relacionan con las actividades administrativas que requieren el 
manejo de los desperdicios, cono la supervisión, la administración de 
permisos y otras actividades para asegurar el cumplimiento de la 
normativa relacionada. 
 Pérdidas asociadas al daño en la imagen y competitividad de la 
empresa por mal manejo o generación excesiva de desperdicios: Este 
rubro involucra las pérdidas relacionadas  con las compras que dejan 
de hacer los clientes por razones de mala imagen de la empresa, 
causada por su mal desempeño ambiental. 
 En los sistemas tradicionales de costeo, estos rubros de ineficiencia 
no se visualizan en la estructura contable de las empresas. Es decir, 
los rubros están escondidos entre otros rubros más generales, como 
en los costos indirectos, entre otros. Por ejemplo el rubro de materias 
primas desperdiciadas se descompone en rubros como materia 
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prima, costos de máquina, entre otros  (generalmente, los costos de 
la materia prima desperdiciada están incluidos en el rubro total de 
materia prima requerida para producir un producto). Por otro lado, los 
gastos para el manejo ambiental, en general son tratados bajo el 
rubro de costos indirectos y/o administrativos, y no están asociados  a 
un producto específico (pág. 169). 
 
1.5. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE COSTOS DE NO 
CALIDAD 
1.5.1. Concepto 
 
Un sistema de costos de calidad es una técnica contable y una 
herramienta administrativa que proporciona a la alta dirección los datos que le 
permiten identificar, clasificar, cuantificar monetariamente y jerarquizar los costos 
de calidad de la empresa, a fin de medir en términos económicos las áreas de 
oportunidad y el impacto monetario de los avances del programa de mejora que 
está implementando la organización para optimizar esfuerzos por lograr mejores 
niveles de calidad, costo y/o servicio que incrementen su competitividad y 
afirmen la permanencia de la misma en el mercado (Colunga & Saldierna, 1994, 
pág. 47). 
Por otra parte un sistema de determinación de costos de no calidad es una 
herramienta para la contabilidad de gestión que permite estimar el costo de los 
fallos que generan costos de no calidad, mediante la identificación, cuantificación 
y evaluación de los fallos de la empresa por falta de calidad en el proceso de 
producción o la prestación de un servicio, con el fin de proporcionar a la alta 
dirección la información necesaria y oportuna que permita gestionar las 
desviaciones, erogaciones innecesarias, incremento de costos generados por los 
fallos o defectos e identificar las oportunidades de mejora que permitan alcanzar 
la calidad total dentro de la empresa. 
La falta de calidad hace referencia a que la empresa no alcanza el nivel de 
calidad deseado. 
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1.5.2. Objetivo 
 
El objetivo del sistema de determinación de costos de no calidad responde 
a la pregunta ¿Qué se pretende hacer con el sistema?, para responder a esta 
pregunta debemos mencionar a Juran (1990), expone que: 
Generalmente, pueden desarrollarse dos teorías sobre los propósitos de 
estos programas: 
1. Estimar los costes de calidad en un momento dado, a fin de usar la 
información para justificar un programa de mejora de calidad y 
reducción de costes. 
2. Medir los costes de la calidad y publicar los resultados en forma de 
registro continuado, a la espera de que su conocimiento estimule a 
los directores a emprender la acción apropiada (pág.70). 
En consecuencia, el propósito del sistema de determinación de costos de 
no calidad es desarrollar una herramienta para la contabilidad de gestión, que 
permita identificar, cuantificar y evaluar los costos de no calidad, para motivar a 
la gerencia en la implementación de un programa de mejora de la calidad. 
Para la elaboración de un sistema de determinación de costos de no 
calidad es necesario tener un procedimiento a seguir para mantener un orden 
lógico de las actividades, así como un correcto levantamiento de información que 
nos permita ser eficientes y alcanzar los objetivos planteados, la figura 6 ilustra 
una serie de pasos que se deben realizar para elaborar un sistema de costos de 
no calidad, este procedimiento puede variar de acuerdo a las necesidades de la 
persona o institución que lo aplica. 
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1.5.3. Estructura de un sistema de determinación de costos de 
no calidad. 
 
Figura 6. Estructura de un sistema de determinación de costos de no 
calidad 
 
Figura 6. El procedimiento pretende identificar, cuantificar y evaluar los costos de no calidad 
originados por los fallos de los procesos de la empresa. Adaptado de Cabreja J. y Ávila I. 
Procedimiento para el cálculo de los costos de calidad en Contribuciones a la Economía, abril 
2009. 
 
 Motivación a la  gerencia 
Para que la implantación del sistema tenga éxito es indispensable el apoyo 
de la gerencia, la junta directiva, es decir de los directores de la empresa. Para 
eso es necesario convencer a la dirección, una manera eficiente de hacerlo es 
realizando un cálculo previo aproximado de los costes de fallos en la empresa 
así como de las probabilidades de reducción de los mismos. Sin duda los 
argumentos de tipo económico suelen impactar a la dirección de cualquier 
empresa (Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas, 
2003). 
 
Luego de obtener el apoyo de la dirección también es necesario  tener el 
apoyo de los colaboradores de los departamentos que intervienen en el proceso 
de cálculo de los costos totales de calidad. 
 
1. Motivación a la  
gerencia. 
2. Análisis del 
Sistema de Costos 
existente. 
3. Análisis de los 
procesos claves que 
intervienen en la 
prestación del 
servicio. 
4. Identificación y 
análisis de los fallos  
existentes en  los 
procesos. 
5. Cálculo de los 
costos de no calidad. 
6. Presentar los 
resultados a la 
gerencia  junto con el 
informe y las 
oportunidades de 
mejoramiento. 
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• Análisis del sistema de costos existente. 
 
Cuando se trata de medir por primera vez los costes relacionados con la 
calidad y la empresa carece de un sistema de gestión de calidad previamente 
establecido nos damos cuenta que los datos están dispersos en diferentes 
registros contables, de control o inspección, de asistencia, así también en 
distintos departamentos como son ventas, compras, producción, financiero. 
Entonces se hace imprescindible establecer una ruta de levantamiento de 
información. 
El departamento de contabilidad es el primer lugar que se debería revisar, 
dentro de la contabilidad general existen partidas como costos de inspección, 
garantías, cuentas incobrables, devoluciones dentro de esta cuenta se debe 
diferenciar que la devolución puede ser del cliente por un producto defectuoso o 
un mal servicio, o bien la devolución puede ser por parte de la empresa a 
proveedores por motivos como exceso en el pedido o producto defectuoso. En el 
caso de las devoluciones los costos pueden ser costos relacionados con la 
calidad como gasto en caso de las devoluciones al proveedor. 
En el departamento de producción se puede obtener datos de las órdenes 
de producción, trabajo, requisición de materiales, entrega de materiales. De 
estos documentos se pueden extraer datos como desperdicios, horas extras, 
productos defectuosos, devolución de materiales a bodega, etc. En este 
departamento las hojas de costos juegan un papel importante para obtener 
costos relacionados con la calidad porque se puede manejar los costos 
predeterminados o estimados que en la mayoría de los casos son utilizados por 
los directores para tomar decisiones, así como se pueden utilizar para hacer 
comparaciones con los costos reales y determinar el motivo de las desviaciones 
los cuales pueden o no generar costos de no calidad. 
• Análisis  de las actividades que intervienen en el proceso de 
prestación del servicio. 
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Para este análisis se debe delegar responsables para analizar las tareas y 
actividades que intervienen en el proceso, que pueden ser susceptibles de fallos. 
Este análisis se puede realizar mediante flujo gramas.   
• Identificación de los fallos existentes en el proceso de prestación 
del servicio. 
 
Consiste en identificar todos los fallos que generan costos de no calidad y 
mediante un análisis clasificarlos en fallos internos y  fallos externos.  
 
• Cálculo de los costos de no calidad. 
 
El cálculo de los costos de no calidad debe realizarse en las áreas con 
mayores gastos por este concepto y en las que tienen más posibilidades de 
reducción de los costos. Por tanto, es factible valorar en muchos casos la 
estimación de los costos y no la realización de excesivos cálculos con los que 
quizá se perdería la esencia de lo que se quiere obtener. 
 
• Presentar los resultados a la gerencia  junto con la evaluación y las 
oportunidades de mejora. 
 
Los datos obtenidos del sistema de determinación de costos de no calidad 
deben ser presentados en un informe. Este informe debe ser claro y fácil de 
entender, para que se identifique fácilmente los rubros de importancia y estos 
puedan ser entendidos por quien lo lea, además deben constar las posibles 
soluciones a los problemas y recomendaciones necesarias para reducir los 
costos de no calidad. 
 
Los informes deben convertirse en un indicador que permita evaluar el 
progreso de los programas de mejora aplicados como son la disminución de los 
fallos, inversión en actividades de prevención y evaluación, entre otros.  
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1.6. CONTABILIZACIÓN DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD 
 
Los costos por fallos o defectos  generados durante o después del proceso 
de producción  o la prestación del servicio, se los puede clasificar en unidades 
defectuosas,  reprocesamiento y materiales de desecho. 
Las unidades defectuosas (dañadas) son las unidades producidas, 
indistintamente de que estén total o parcialmente terminadas, que no cumplen 
las especificaciones que requieren los clientes como unidades aceptables, y que 
se descartan o se venden precios reducidos (Honrgren, Datar, & Rajan, 2012, 
pág. 645). 
Los reprocesamientos son las unidades producidas que no satisfacen las 
especificaciones requeridas por los clientes, pero que se reparan en forma 
subsiguiente y se venden como unidades terminadas aceptables (Honrgren, 
Datar, & Rajan, 2012, pág. 645). 
Los materiales de desecho se refieren a los materiales residuales que 
surgen en la fabricación de un producto. Algunos ejemplos son la pedacería o 
los retazos resultantes de las operaciones del corte de madera (Honrgren, Datar, 
& Rajan, 2012, págs. 644-649). 
Las unidades defectuosas, el reprocesamiento y los materiales de 
desecho, a su vez, se pueden dividir en normales y anormales. 
Se consideran costos normales cuando se esperan que ocurran y se 
estima un límite de tolerancia para estos costos. Específicamente,  surge aun 
cuando el proceso se opere de una manera eficiente. Los costos anormales son 
aquellos que se encuentran más allá de los límites considerados como normales 
(Cuevas, 2001). Además los costos anormales se consideran por lo general 
como evitables y controlables (Honrgren, Datar, & Rajan, 2012, págs. 644-649). 
Los costos de no calidad observan los costos por fallos o defectos 
anormales, los costos anormales deben ser considerados como pérdidas del 
período contable en el que se detecta. (Honrgren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 
645). De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad n°2 (NIC 2) 
Existencias, numeral 16, “Son ejemplos de costes excluidos del coste de las 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
    Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                        58                                         
existencias, y por tanto reconocidos como gastos del ejercicio en el que se 
incurren, los siguientes: 
a. las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra 
u otros costes de producción; 
b. los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean 
necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de 
elaboración ulterior; 
c. los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a 
dar a las existencias su condición y ubicación actuales; y 
d. los costes de venta”. 
Honrgren, Datar & Rajan (2012) proponen ejemplos de los asientos 
contables para el registro de los costos anormales: 
a. Unidades defectuosas anormales 
Descripción Debe Haber 
x   
Productos terminados xxx  
Productos en proceso  xxx 
Para registrar la transferencia de las unidades 
aceptables terminadas 
  
x   
Pérdida por las unidades defectuosas anormales xxx  
Productos en proceso  xxx 
Para registrar las unidades defectuosas anormales 
detectadas. 
  
 
b. Reprocesamiento 
Descripción Debe Haber 
x   
Pérdida de reprocesamiento anormal xxx  
Control de materiales  xxx 
Control de sueldos a pagar  xxx 
Costos indirectos de manufactura aplicados  xxx 
Para registrar costos del reprocesamiento   
 
c. Materiales de desecho 
Los materiales de desecho en lo que se refiere a los costos de no calidad 
son los materiales sobrantes de los cuales no se puede obtener beneficio y no 
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son considerados normales dentro de la producción o prestación del servicio, a 
este costo se suman los despilfarros o desperdicios por el uso ineficiente de los 
materiales. 
 
Descripción Debe Haber 
x   
Pérdida por desperdicio de materiales xxx  
Suministros y materiales  xxx 
Para registrar desperdicio de materiales.   
 
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  en su modelo 
Estados Financieros (Véase anexo 13) de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera, propone la siguiente cuenta que puede ser utilizada 
para registrar los costos de no calidad tangibles. 
CÓDIGO CUENTA 
520124 Gastos por cantidades anormales de utilización en el proceso 
de producción 
52012401 Mano de obra 
52012402 Materiales 
52012403 Costos indirectos de producción 
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CAPITULO II 
EL SUB SECTOR DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS 
Y LOS COSTOS DE NO CALIDAD 
 
“La calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero 
son las cosas que no tienen calidad.” 
 
Philip B. Crosby 
 
La actividad económica de terminación y acabado de edificios forma parte 
del sector de la construcción que es una industria diferente a las demás por las 
características especiales que posee, entre estas características podemos 
mencionar la variabilidad de las condiciones de trabajo debido a que cada 
proyecto es diferente a otro, la utilización de gran cantidad de materiales, alta 
rotación del personal, la variabilidad de tipos de obras, entre otros. 
Las actividades de la construcción tienen un origen artesanal  pero se ha 
visto obligada a innovar en la forma de trabajo debido a la  alta competencia 
existente en el mercado, además de la demanda de satisfacción que exige el 
cliente. Los clientes son cada vez más exigentes en la calidad de sus servicios 
en especial en este sector y sus exigencias pueden ser implícitas como 
explicitas. La calidad deseada por el cliente son las expectativas de trabajo al 
final del proyecto. 
El avance en temas de calidad en la industria de la construcción es 
limitada en comparación con otras industrias como las manufactureras, y en 
consecuencia los costos de no calidad han  sido poco divulgados. El sub sector 
de terminación y acabado de edificios posee la característica de realizar 
actividades especializadas porque se concentra en partes determinadas de una 
obra lo que facilita un mejor grado de adaptación entre una obra y otra, esta 
ventaja facilita el control de la calidad y por ende el de sus costos. 
En este capítulo se hará una revisión de los aspectos macro y micro del 
sector de la construcción y del sub sector de terminación y acabado de edificios, 
también se realizará el estudio de campo para determinar los costos de no 
calidad existen en el sub sector. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
    Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                        61                                         
2.1.  CONCEPTOS RELACIONADOS AL SUB SECTOR DE    
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS 
 
Construcción de edificios: Incluye la construcción general de edificios de 
todo tipo. Así como trabajos nuevos, reparación, adiciones y alteraciones, 
levantamiento de estructuras prefabricadas o estructuras sobre el lugar; también 
la construcción de naturaleza temporal. Como ejemplos podemos citar la 
construcción de viviendas, edificios de oficina, tiendas y otros edificios públicos y 
de servicio público, edificaciones en granjas, etcétera (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2012, pág. 109). 
Terminación y acabado de edificios: abarca las actividades que 
contribuyen a la terminación o el acabado de una obra, como las de colocación 
de cristales, revoque, pintura, revestimiento de pisos y paredes con baldosas y 
azulejos u otros materiales, como parqué, alfombras, papel de empapelar, etc., 
pulimento de pisos, acabado de carpintería, insonorización, limpieza del exterior, 
etc. (Servicio Nacional de capacitación para la Industria de la Construcción., pág. 
4). 
 
2.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN 
EL SUB SECTOR DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE 
EDIFICIOS 
 
Como podemos observar en la figura 7, el sub sector de terminación y 
acabado de edificios se encuentra clasificado dentro de las Actividades 
especializadas de la construcción,  según la Clasificación Industrial Uniforme de 
todas las actividades económicas (CIIU). 
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Figura 7. Actividades económicas que comprenden el sector de la 
construcción 
 
Fuente: Adaptado de ONU 2009, Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU). 
 
 
Según el INEC (2012), en el documento Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas, se describen las actividades económicas de cada 
sector; para comprensión del sub sector objeto de estudio a continuación se 
detallan las actividades especializadas de la construcción, dentro de las cuales 
se encuentra el sub sector de terminación y acabado de edificios. 
F43 Actividades especializadas de la construcción. 
Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras 
especiales), es decir, la construcción de partes de edificios y de obras de 
ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo 
general, esas actividades se concentran en un aspecto común a diferentes 
estructuras, que requiere la utilización de técnicas o equipo especiales, como la 
hincadura de pilotes, la cimentación, la erección de estructuras de edificios, el 
hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de 
andamios, la construcción de techos, etc. También se incluye la erección de 
estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean 
fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de construcción 
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especializadas suelen realizarse en régimen de subcontrato, en particular en el 
caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño 
de la propiedad. Se incluyen asimismo las actividades de terminación y acabado 
de edificios. 
F431 Demolición y preparación de terrenos. 
Este grupo comprende actividades de preparación del terreno para posteriores 
actividades de construcción, incluida la eliminación de estructuras existentes. 
F432 Instalaciones eléctricas y de fontanería y otras instalaciones 
para obras de construcción. 
Este grupo comprende las actividades de instalación que sostienen el 
funcionamiento de un edificio como tal, como la instalación de sistemas 
eléctricos y de fontanería (sistemas de suministro de agua, gas y electricidad), 
sistemas de calefacción y de acondicionamiento de aire, ascensores, etcétera. 
F433 Terminación y acabado de edificios. 
F4330.1 Trabajos de enlucido (revocamiento) 
Aplicación en edificios y otros proyectos de construcción de yeso y estuco 
para interiores y exteriores, con los materiales de enlistonar 
correspondientes. 
F4330.2 Instalación de carpintería 
 Instalación de puertas (excepto automáticas y giratorias), 
ventanas, marcos de puertas y ventanas.  
 Instalación de accesorios de cocinas, armarios empotrados, 
escaleras. 
 Instalación de mobiliario de tiendas y similares de madera u otros 
materiales. 
 Acabados interiores como techos, cubierta de madera de paredes, 
mamparas móviles, y otros. 
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F4330.3 Revestimiento de suelos y paredes 
 Instalación de cerámicas baldosas, losas y losetas de cerámica, 
hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, accesorios de 
cerámica para cocinas, parqué y otros revestimientos de madera 
para pisos, alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, 
incluidos los de caucho o plástico. 
 Instalación de papel tapiz. 
 Instalación de parquet y otros revestimientos de madera para 
paredes y pisos en edificios u otros proyectos de construcción. 
F4330.4 Pintura e instalación de vidrios 
 Pintura interior y exterior de edificios.   
 Pintura de obras de ingeniería civil.  
 Instalación de vidrios, espejos y otros. 
F4330.9 Otros acabados de edificaciones 
 Limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
 Instalación de interiores de tiendas, casas móviles, 
embarcaciones, otros. 
Las actividades de terminación y acabado de edificios no comprenden: 
- F4210.12 Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, 
puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de 
marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales 
de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas 
para aeropuertos. 
- F4329.01 Instalación, reparación y el mantenimiento de ascensores 
así como escaleras mecánicas en edificios u otros proyectos 
dedicados a la construcción de puertas automáticas y giratorias en 
edificios u otros proyectos de construcción.  
- M7410.04 Actividades de decoradores de interiores.  
- N8129.12 Actividades de limpieza especializada de edificios, como 
limpieza de ventanas, limpieza de chimeneas y hogares de chimenea, 
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hornos, incineradores, limpieza de maquinaria industrial, calderas, 
conductos de ventilación, extractores de aire, actividades de limpieza 
de edificios e instalaciones industriales. Instalación de interiores de 
tiendas, casas móviles, embarcaciones, etcétera. 
 
F439 Otras actividades especializadas de la construcción 
 
- Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a 
diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo 
especializados: cimentación, incluida la hincadura de pilotes, instalación y 
desmontaje de andamios y plataformas de trabajo, excluido el alquiler de 
andamios y plataformas, colocación de mampuestos de ladrillo y de 
piedra. 
- Trabajos de tratamiento de la humedad de edificios y de 
impermeabilización. 
- Montaje de piezas, erección de elementos de acero no fabricados por la 
propia unidad constructora, curvado de acero. 
- Construcción de chimeneas y hornos industriales. 
- Trabajos en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de 
técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por ejemplo, 
los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. 
- Construcción de cubierta de techos y tejados de edificios residenciales 
- Alquiler de grúas con operador y otros equipos de construcción que no 
pueden asignarse a un tipo de construcción específico con operario. 
- Construcción de piscinas al aire libre 
- Limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con 
otros medios. 
- Construcción de obras subterráneas: profundización (perforación) de 
pozos. 
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2.3.  SITUACIÓN MACROECONÓMICA 
 
El sector de la construcción ha presentado un crecimiento sostenido 
durante los últimos años, este comportamiento puede  ser atribuido a que a partir 
de la adopción del nuevo sistema monetario, se logró una mayor estabilización 
para la economía, fomentando de esta manera la inversión.  
 
2.3.1. Producto Interno Bruto (PIB). 
 
El aporte al Producto Interno Bruto por parte del sector de la construcción 
ha incrementado en la última década, así tenemos que para el año 2013 este 
sector significó 10.142.954 miles de  dólares, en términos reales, con una 
participación del 10% en el PIB de este año, de acuerdo a informe del Banco 
Central del Ecuador.  
La tasa de variación promedio del PIB de Ecuador para el período 2000-
2013 fue de 4.3%; porcentaje mayor al del período 1981-1999 que registró 2.4%, 
como se muestra en la figura 8. 
Figura 8. Producto Interno Bruto (tasas de variación, 1996-2013) 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Presentación estructural 2014. Recuperado el 27/11/2014 en: 
www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas 
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El sector de la construcción en el año 2013 aportó al Producto Interno 
Bruto del Ecuador en un 10% al igual que el sector agropecuario y petróleo y 
minas (Véase figura 9). 
Figura 9. PIB por actividad económica 2013 
 
Fuente: Corporación Financiera Nacional. Recuperado el 4/12/2014 en: 
www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=947&Itemid=. 
 
 
2.3.2. Índice de precios de la construcción. 
 
La inflación de los materiales de la construcción se miden  a través del 
Índice de Precios de la Construcción (IPCO),  es un indicador que  mide 
mensualmente la evolución de los precios, a nivel de productor y/o importador, 
de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción, para ser aplicados en 
las fórmulas polinómicas de los reajustes de los precios en los contratos de Obra 
Pública, como también pueden ser utilizadas para evaluar proyectos de 
construcción de obras privadas. 
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 Figura 10. Variación promedio anual del IPCO 
 
Fuente: Cámara de la Industria de la Construcción. 
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtCzI7Lf-
N7dHhtUVpDTlFsdktQanJiTGw0UVByQ2c#gid=4 (Véase) 
Elaboración: Autoras 
 
El índice de precios de la construcción es altamente variante, en  el año 
2011 registró un crecimiento del 0,56%,  siendo el más alto de los últimos cinco 
años  mientras que en  el año 2013 presenta un valor negativo de 0,09% como 
se muestra en la figura 10. 
Al comparar el índice de precios del consumidor con el índice de precios 
de la construcción se puede diferenciar los comportamientos de estos dos 
índices, las variaciones del IPCO se debe a algunos factores como por ejemplo 
el incremento de los créditos hipotecarios que inyectan liquidez a la economía, la 
importación de materiales de construcción tiende a disminuir el índice, los 
accesorios y herramientas es lo que generalmente se importa para la 
construcción. 
2.3.3. Índice de actividad económica 
 
Otro indicador de análisis económico en el índice de actividad económica 
mide el desempeño económico-fiscal de los sectores productivos de la economía 
nacional, a través del tiempo, conforme a la nomenclatura CIIU-3.3        
                                                          
3
 La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) o, en 
inglés, International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities (abreviada como ISIC), es la clasificación sistemática de todas las actividades 
económicas cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. 
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La construcción se distribuye en varias actividades como son: construcción 
de edificios completos o partes de edificios, obras de ingeniería civil, alquiler de 
equipos de construcción o demolición y el acondicionamiento de edificios que 
incluye la terminación y acabado de edificios. La actividad económica de 
acondicionamiento de edificios es la que mayor crecimiento ha tenido en últimos 
cinco años es así que en el año 2011 alcanzó un crecimiento del 11,58% como 
se observa en la tabla 4 y figura 11. 
 
Tabla 4. Variaciones promedio acumuladas del índice de nivel de 
actividad registrada hasta grupos de la clasificación CIIU-3 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Recuperado el 5/12/2014 
www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=60 (Véase anexo 2) 
Elaboración: Autoras 
 
Figura 11. Variación promedio anual del índice de actividad económica 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Recuperado el 5/12/2014 
www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=60 
Elaboración: Autoras 
                                                                                                                                                               
Es utilizada para conocer niveles de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas 
económicas e industriales, entre otras utilidades. 
N° ORD. CIIU3 DESCRIPCIÓN CIIU3 2010 2011 2012 2013
99 F CONSTRUCCIÓN -2,14 3,29 3,43 3,70
100 F45 CONSTRUCCIÓN -2,14 3,29 3,43 3,70
101 F452 CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS COMPLETOS O DE 
PARTES DE EDIFICIOS; 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
-2,02 3,02 6,88 4,94
102 F453 ACONDICIONAMIENTO DE 
EDIFICIOS
0,09 11,58 10,33 6,13
103 F455 ALQUILER DE EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN O 
DEMOLICIÓN DOTADO DE 
OPERARIOS
-1,37 5,65 2,16 4,41
VARIACIONES PROMEDIO  ACUMULADAS DEL ÍNDICE DE NIVEL DE ACTIVIDAD REGISTRADA HASTA GRUPOS 
DE LA CLASIFICACIÓN CIIU-3
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2.3.4. Sector Financiero. 
 
La concesión de créditos hipotecarios tienden a crecer después de la 
aprobación de la ley de créditos hipotecarios en el año 2012, la cual exige a las 
entidades financieras destinar   al menos el 5% de su patrimonio técnico a la 
concesión de créditos hipotecarios (Resulución JB-2012-2383). 
En la encuesta de oferta y demanda de créditos4 realizada por el Banco 
Central del Ecuador en el tercer trimestre del 2014 se destaca que las empresas 
que solicitaron nuevos créditos se encontraron en mayor proporción en las 
ramas de: comercio (20%) e industria (18%), en comparación con construcción 
(12%) y servicios (11%), tal como se observa en la figura 12. 
Figura 12. Total de empresas según rama de actividad 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Recuperado el 2/12/2014 en: 
www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/324-encuesta-
trimestral-de-zoferta-y-demanda-de-cr%C3%A9dito. 
 
En este mismo estudio realizado por el Banco Central se determinó que los 
créditos solicitados por las empresas fueron destinados a inversión en capital de 
trabajo y a la adquisición de activos. Por otra parte del total de las empresas del 
sector de la construcción que no solicitaron créditos el 37% expresaron no tener 
necesidad de solicitar créditos, mientras que un 33% plantea que las 
                                                          
4
 Del universo de empresas en el país de los sectores económicos: Industria, Comercio, 
Construcción y Servicios, las 2.284 empresas encuestadas representan aproximadamente el 70% 
del total de ventas en cada uno de los sectores analizados. 
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instituciones financieras son muy exigentes con los requerimientos para otorgar 
un crédito. 
Según, la Superintendencia de Bancos, el sector de la construcción en 
marzo del 2014 tuvo una participación del 4,90% en la cartera de bancos 
privados siendo el 5to. Sector con mayor número de créditos otorgados. 
Figura 13. Volumen de créditos otorgados para actividades 
especializadas de la construcción a nivel nacional por tipo 
de Instituciones Financieras 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador. Recuperado el 12/12/2014 
www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr=41 
(Véase anexo 5) 
Elaboración: Autoras 
 
Del  total de créditos otorgados por el sector financiero en el año 2013  
para actividades especializadas de la construcción, el 93% lo realizaron los 
bancos privados y el 6% lo realizaron las instituciones financieras públicas como 
el Banco del Estado, Banco Ecuatoriano de la Vivienda y el Banco Nacional de 
Fomento como se observa en la figura 13. 
 
Los bancos privados son los que otorgan un mayor volumén de créditos 
para el sector de la construcción, y  tiende a seguir creciendo cada año, es así 
que en el año 2010 el porcentaje de créditos otorgados era del 85%, 
incrementando 8 puntos porcertuales en el año 2013 para ubicarse en el 93% 
(Véase tabla 5). Las instituciones financieras públicas por el contrario han 
reducido su volúmen de créditos en 5 puntos porcentuales del año 2010 al 2013. 
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Tabla 5. Volumen de créditos otorgados por la Banca 
Privada para actividades especializadas de la 
construcción 
Nivel  2010 2011 2012 2013 
Nacional  85,00% 86,00% 91,00% 93,00% 
Azuay  68,30% 68,90% 81,50% 96,70% 
Cuenca  88,00% 91,00% 87,00% 98,00% 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador. Recuperado el 12/12/2014 
www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr=41  
Elaboración: Autoras 
 
 
La banca privada ha cubierto en mayor proporción la demanda de créditos 
hipotecarios, pues en el año 2010 en la ciudad de Cuenca el 88% de créditos 
otorgados para actividades especializadas de la construcción fueron realizadas 
por la banca privada llegando a cubrir en 98% de mercado en el año 2013 
(Véase figura 14). 
 
Figura 14. Evolución de volumen de créditos 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 
www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=39&vp_tip=2&vp_buscr
=41 
Elaboración: Autoras 
  
En el cantón Cuenca el Banco de Guayaquil es la institución que mayor 
número de créditos otorga para el sector de la construcción, en el año 2013 
otorgó $ 961.668,96 mientras que las instituciones financieras públicas otorgaron  
112.680,96 dólares.  
Otro de los organismos que está dinamizando el sector de la construcción 
es el Banco del IESS (BIESS), el cual ofrece préstamos hipotecarios para la 
adquisición de bienes inmuebles, como unidades de vivienda, construcción, 
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remodelación, ampliación y/o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, 
locales comerciales o consultorios; así como también sustitución de créditos 
hipotecarios para viviendas otorgadas por otras instituciones financieras del país, 
a estos préstamos aplican los afiliados dependientes y los jubilados (Véase tabla 
6). 
Tabla 6. Valor en dólares de créditos otorgados por el BIESS para el 
sector de la construcción 
Año  Vivienda 
Terminada 
Construcción 
de vivienda 
Remodelación 
y ampliación 
Total 
2011  634.933,00 74.572,30 7.406,40 716.911,70 
2012  765.959,50 93.266,80 3.663,10 862.889,40 
2013  880.927,00 85.062,00 2.267,70 968.256,70 
 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Reporte de datos 
estadísticos recuperados el 2/12/2014 en: www.biess.fin.ec/ley-de-
transparencia/reportes-estadisticos. (Véase anexo 6) 
Elaboración: Autoras 
Figura 15. Créditos hipotecarios otorgados por el BIESS para 
el sector de la construcción 
 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Reporte de datos 
estadísticos recuperados el 2/12/214 en: www.biess.fin.ec/ley-de-
transparencia/reportes-estadisticos. 
Elaboración: Autoras 
 
El BIESS por lo general otorga créditos hipotecarios dirigidos a la 
construcción de edificios completos pero también para la remodelación y 
ampliación de viviendas, de esta forma dinamiza el sector de terminados y 
acabados de edificios como se observa en la figura 15. 
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2.3.5. Sector Público. 
 
Por su parte el Gobierno Nacional mediante el Plan Nacional del Buen 
Vivir, ha impulsado el desarrollo de programas habitacionales, dinamizando y 
apoyando al sector, uno de estos programas es el “Bono de la Vivienda” que 
lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo y Vivienda. 
Adicionalmente, la Secretaría Nacional del Migrante ha promovido el 
“Sistema de Incentivos de Vivienda para Personas Migrantes”, destinando las 
remesas al fortalecimiento del sector de la construcción por medio del acceso a 
bonos para vivienda en distintas modalidades como: adquisición de vivienda 
nueva, adquisición de vivienda usada, construcción en terreno propio y 
mejoramiento o ampliación. 
2.3.6. Personal Ocupado. 
 
La construcción es la actividad que mayor empleo genera, de acuerdo al 
INEC en el 2012, en este sector se encontraron afiliadas 139.979 personas, de 
las cuales el 90% son hombres y solo un 10% son mujeres, también se debe 
mencionar que existen muchos trabajadores en este sector sin afiliación, y no se 
tiene cifras de estas personas (Véase figura 16). 
Figura 16. Personal afiliado en el sector de la construcción 
 
Fuente: INEC. Directorio de empresas. Recuperado el 29/12/2014  de 
http://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/dashboard2/pagina3.php 
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2.3.7. Resumen de la situación macroeconómica. 
El sector de la construcción dinamiza la economía del país, pues genera 
un encadenamiento con un gran  número de ramas industriales y comerciales 
tales como: fabricación de productos de madera, fabricación de productos de 
metal, comercio de materiales de construcción, entre otras. 
Este sector aporta cada vez más al PIB ecuatoriano, en el año 2013 
alcanzó una participación del 10%. El efecto de la dolarización se ve reflejado en 
la recuperación de los créditos a largo plazo y tasas bajas, en la actualidad el 
BIESS está dominando el mercado, es así que el número de operaciones netas 
en préstamos hipotecarios desde enero de 2010 hasta noviembre de 2014 fue 
de 20733 por un valor de 317.065,20 miles de dólares solamente para el área de 
construcción de viviendas; mientras que para la remodelación y ampliación se 
otorgó un total de 14.921,60 miles de dólares, manejándose por ejemplo para el 
mes de diciembre de 2014 una tasa de interés nominal del 7,90% y un plazo 
máximo de 180 meses,  todo esto en lo que respecta al sector público. 
 La banca privada por el contrario trabaja con un mayor número de créditos 
otorgados para el área de la construcción pero sus montos son menores debido 
a que cubre demandas de menor magnitud, a diferencia del BIESS que financia 
obra grandes de construcción, por ejemplo los bancos privados en el 2010 
otorgaron créditos para actividades de la construcción por un valor de 
1.804.852,17 dólares, mientras que las Instituciones Financieras Públicas 
otorgaron solamente 194.998 dólares para este tipo de actividades. Las 
cooperativas de ahorro  y crédito también otorgan créditos para vivienda pero lo 
hacen en menor escala y además no se conoce datos oficiales de este tipo de 
créditos. 
El mayor acceso a los créditos ya sea por tasas de interés bajas o 
extensos periodos de pago hacen que se dinamice con mayor facilidad el sector 
de la construcción, lo que provoca mayor demanda de obras de construcción 
generando un incremento en el empleo y ampliando las posibilidades de crecer a 
las empresas que se dedican a actividades relacionadas con la construcción. 
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2.4. SITUACIÓN MICROECONÓMICA 
 
2.4.1. Empresas constructoras en el Ecuador 
 
Según la Superintendencia de Compañías y Valores en el Ecuador existen 
6594 empresas dedicadas a la construcción, las cuales se encuentran 
distribuidas por regiones de la siguiente manera: Costa (3553), Sierra (2443), 
Oriente (591) y Galápagos (7); tal como se observa en la figura 17. 
Figura 17. Empresas constructoras en el Ecuador 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 
Elaboración: Autoras 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos mediante la página web 
ecuador en cifras presenta información de las empresas del Ecuador para 
análisis de la situación económica. Para nuestro estudio el sector económico de 
interés es la construcción, en la figura 18, observamos que de 704 556 
empresas, 24729 pertenecen al sector de la construcción, encontrándose en el 
octavo lugar,  el sector con mayor número de empresas es el Comercio seguida 
de la Agricultura. 
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Figura 18. Empresas por actividad económica 
 
Fuente: INEC. Directorio de empresas. Recuperado el 29/12/2014  de 
http://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/dashboard2/pagina3.php 
Entre las provincias con mayor número de empresas constructoras se 
encuentran Pichincha, Azuay, Loja, Los Ríos y Chimborazo como se muestra en 
la figura 19. 
Figura 19. Provincias con mayor número de 
empresas constructoras 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 
Elaboración: Autoras 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Compañías la provincia del Azuay se 
registran 225 empresas dedicadas a actividades relacionadas con la 
construcción, el cantón Cuenca tiene el mayor porcentaje de empresas 
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constructoras  con un 87% a comparación de San Fernando, Santa Isabel, Sigsig 
y Oña que apenas registran una empresa constructora (Véase tabla 7). 
 
Tabla 7. Número de empresas constructoras en los 
cantones del Azuay 
Empresas constructoras en el Azuay 
Cantón 
Número de empresas 
constructoras 
% 
Cuenca 195 86,67% 
Gualaceo 10 4,44% 
Chordeleg 4 1,78% 
Paute 3 1,33% 
Sevilla de Oro 3 1,33% 
El Pan 2 0,89% 
Girón 2 0,89% 
Nabón 2 0,89% 
San Fernando 1 0,44% 
Santa Isabel 1 0,44% 
Sigsig 1 0,44% 
Oña 1 0,44% 
Total 225 100% 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 
Elaboración: Autoras 
 
También es importante destacar que el 83% de las empresas relacionadas 
a actividades de construcción  son microempresas y solo 0,61% son empresas 
grandes (Véase figura 20). 
Figura 20. Tamaño de las empresas del sector de la 
construcción 
 
Fuente: INEC. Directorio de empresas. Recuperado el 29/12/2014  de 
http://aplicaciones2.ecuadorencifras.gob.ec/dashboard2/pagina3.php 
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La construcción es un sector económico muy amplio y según el código 
CIIU se desagrega por niveles, por ejemplo en el nivel 2 se encuentran la 
construcción de edificios, obras de ingeniería civil y actividades especializadas 
de la construcción dentro de las cuales se encuentra la terminación y acabado 
de edificios, así como se muestra en la figura 21. 
 
Figura 21. Actividades de la construcción 
nivel 2 del CIIU en el Ecuador 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías. 
www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 
Elaboración: Autoras 
2.4.2. Empresas de terminación y acabado de edificios 
 
El sub sector de terminación y acabado de edificios comprende las 
actividades de trabajos de enlucido, instalaciones de carpintería, revestimiento 
de suelo y paredes, pintura e instalación de vidrios y otros acabados de edificios. 
 
Las terminaciones de edificios representan el último proceso de la 
construcción de una edificación cualquiera, sin embargo tiene igual importancia 
que los demás procesos, pues en el acabado es donde el cliente o usuario al no 
tener un conocimiento para cuestionar la estructura u otros aspectos técnicos, 
busca el confort de acuerdo a sus gustos y preferencias. Debido a la amplia 
gama de diseños, modelos, materiales que se utilizan en las obras surge la 
necesidad también de profesionales que posean los conocimientos y experiencia 
necesarios para garantizar los trabajos. 
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En el Ecuador existen 51 empresas que se dedican a realizar actividades 
de terminación y acabado de edificios, la región Sierra posee un mayor número 
de estas empresas a diferencia del Oriente y Galápagos que no registran 
ninguna empresa que se dedique en específico a realizar esta actividad de 
acuerdo a la base de datos de la Superintendencia de Compañías, tal como se 
muestra en la figura 22. 
Figura 22. Empresas que realizan actividades de 
terminación y acabado de edificios por regiones 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías. 
www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 
Elaboración: Autoras 
 
En la tabla 8 podemos observar que la provincia del Guayas concentra la 
mayor cantidad de empresas dedicadas a la actividad de terminación y acabado 
de edificios, seguido de Pichincha y Azuay según los datos recolectados por el 
INEC en el censo del año 2010. Por el contrario según la Superintendencia de 
Compañías, la provincia de Pichincha concentra el 45% de las empresas 
seguido de la provincia del Guayas y Azuay. 
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Tabla 8. Número de empresas por provincia que se dedican a la 
terminación y acabado de edificios de acuerdo a la Superintendencia de 
Compañías y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías e Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php   
www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas 
Elaboración: Autoras 
 
Además, mediante una base de datos proporcionada por el Servicios de 
Rentas Internas Regional Austro zona 6, se  obtuvo la información de los 
contribuyentes del sub sector de terminación y acabado de edificios de la ciudad 
de Cuenca (Véase Anexo 3), en base a la cual se determinó que el 97% de los 
contribuyentes que realizan actividades de terminación y acabado de edificios 
son personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.   
 
En la tabla 9, se detallan los ingresos, costos y gastos e impuesto causado 
en las actividades de terminación y acabado de edificios por las personas 
naturales en la ciudad de Cuenca,  en la cual se puede observar que el 
crecimiento promedio de tales rubros en la actividad de revestimiento de suelos y 
paredes en el periodo 2010 – 2013, es mayor en comparación a las demás 
actividades. 
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Tabla 9. Ingresos, costos y gastos e impuesto causado en las actividades 
de terminación y acabado de edificios  por personas naturales en Cuenca. 
2010 2011 2012 2013
Total de ingresos 1.025.183,51$          1.199.100,44$   1.361.090,05$              1.743.012,82$   20%
Total de gastos o costos 898.806,13$             969.792,35$      1.043.567,34$              1.476.762,24$   19%
Impuesto a la renta causado 6.253,76$                 7.106,09$          10.840,19$                   10.758,67$        22%
Total de ingresos 202.022,70$             330.166,43$      421.911,96$                 608.324,13$      45%
Total de gastos o costos 136.116,73$             259.925,14$      330.976,39$                 401.345,86$      47%
Impuesto a la renta causado 3.922,28$                 1.575,31$          1.122,04$                     8.954,61$          203%
Total de ingresos 372.722,21$             555.739,02$      807.657,89$                 835.212,42$      33%
Total de gastos o costos 259.495,28$             492.819,12$      595.916,52$                 686.533,82$      42%
Impuesto a la renta causado 4.912,31$                 2.141,51$          12.176,18$                   7.965,34$          126%
Total de ingresos 143.997,11$             191.384,86$      227.468,89$                 $ 176.778,91 10%
Total de gastos o costos 103.545,39$             153.309,22$      170.614,98$                 $ 140.037,94 14%
Impuesto a la renta causado 291,95$                    195,34$             2.201,90$                     $ 803,05 310%
ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN Y 
ACABADO DE EDIFICIOS
AÑO Crecimiento 
promedio
INSTALACION 
DE 
CARPINTERIA
REVESTIMIENT
O DE SUELOS Y 
PAREDES
PINTURA E 
INSTACION DE 
VIDRIOS
OTROS 
ACABADOS DE 
EDIFICACIONES
Fuente: Base de datos proporcionada por el SRI (Véase anexo 3). 
Elaboración: Autoras 
 
Por el contrario en la tabla 10, se observa que las actividades de terminación y 
acabado de edificios según la base de datos del SRI, se realizan muy poco por 
sociedades, y por lo tanto esta actividad se encuentra concentrada en las 
personas naturales. En la actividad económica de Pintura e instalación de vidrios 
de registran valores solamente en el año 2012, en el año 2013 se encuentra 
registrada una persona natural pero no existen rubros de ingresos, gatos ni 
impuesto causado. Otra de las actividades en donde se encuentra registrada una 
sociedad es en Otros acabados de edificaciones, pero no existe ningún rubro en 
el periodo 2010-2013. 
Tabla 10. Ingresos, costos y gastos e impuesto causado en las actividades 
de terminación y acabado de edificios  por las Sociedades en Cuenca. 
 
2010 2011 2012 2013
Total de ingresos 9.724,57$            -$                     0%
Total de gastos o costos 9.470,34$            -$                     0%
Impuesto a la renta causado 58,47$                 -$                     0%
Total de ingresos -$                     -$                     -$                     -$                     0%
Total de gastos o costos -$                     -$                     -$                     -$                     0%
Impuesto a la renta causado -$                     -$                     -$                     -$                     0%
OTROS ACABADOS DE 
EDIFICACIONES
Crecimient
o promedio
PINTURA E 
INSTALACIÓN DE 
VIDRIOS
ACTIVIDADES DE TERMINACIÓN Y ACABADO 
DE EDIFICIOS
AÑO
 Fuente: Base de datos proporcionada por el SRI (Véase anexo 3). 
Elaboración: Autoras 
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Resumen microeconómico 
Las actividades de terminación y acabado de edificios son una parte del 
sector de la construcción, pero no por ello menos importante, para conocer más 
al sub sector se ha buscado información de instituciones como INEC, SRI, 
Superintendencia de Compañías. 
Según la Superintendencia de Compañías, en su base de datos se puede 
encontrar que del total de empresas que se dedican a actividades relacionadas 
con la terminación y acabado de edificios el 59% se encuentran en la Sierra,  en 
la provincia del Azuay podemos encontrar 7 empresas de las cuales 4 
pertenecen a la ciudad de Cuenca. 
En la ciudad de Cuenca según datos del Servicio de Rentas Internas se 
pueden encontrar 248 empresas constructoras, estas se dedican a la 
construcción en general  y se encuentran  muy  pocas empresas especializadas 
en los terminados y acabados de edificios a pesar de la demanda que existe de  
estos servicios, la importancia de este sub sector se puede evidenciar por los 
ingresos que generan las personas naturales, es así en conjunto las actividades 
de carpintería, revestimiento de suelos y paredes, pintura e instalación de vidrios 
y otros acabados de edificios generaron en el año 2013 un ingreso de alrededor 
de 3 millones de dólares. 
De acuerdo a una encuesta previa realizada a constructoras registradas en 
la Cámara de la Construcción, estas aseguran que el 15% de sus costos 
representan la terminación y acabado de edificios, debido a que subcontratan 
estos servicios y por lo mismo no le dan la importancia necesaria. 
2.5. COSTOS DE NO CALIDAD EN EL SUB SECTOR DE 
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS 
 
2.5.1. Metodología 
 
Para la identificación y análisis de los costos de no calidad en el sub sector 
de terminación y acabado de edificios se utilizó la información proporcionada por 
el SRI mediante su página web, de donde se obtuvo la base de datos del 
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Registro Único de Contribuyentes de personas naturales y sociedades de la 
provincia del Azuay (Véase anexo 4). De donde se pudo identificar que  en la 
ciudad de Cuenca existen 115 contribuyentes que realizan actividades de 
terminación y acabado de edificios de acuerdo al Registro Único de 
Contribuyentes, de los cuales 111 son no obligados a llevar contabilidad y 
solamente 4 están obligados a llevar contabilidad, como se observa en la figura 
23. 
Figura 23. Contribuyentes que realizan actividades 
de terminación y acabado de edificios según el SRI 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 20/12/2014 en: 
www.sri.gob.ec/web/10138/92 
Elaborado por: Autoras 
 
Para fines del estudio de los costos de no calidad, en un principio se 
decidió trabajar con los contribuyentes que según el Servicio de Rentas Internas 
realizan actividades de terminación y acabado de edificios y están obligados a 
llevar contabilidad, pero al momento de realizar la investigación se presentaron 
los siguientes inconvenientes: 
 Dos de los contribuyentes clasificados dentro de las actividades de 
terminación y acabado de edificios, se dedican solamente a la compra y 
venta de materiales para la construcción. 
 Un contribuyente no fue localizado debido a que la información del RUC 
del contribuyente no se encontraba actualizada. 
 Otro contribuyente se encuentra dentro de actividades de terminación y 
acabado de edificios y realiza actividades de instalaciones eléctricas, sin 
embargo, según el código CIIU las actividades de instalaciones eléctricas 
no se encuentran dentro de las actividades de terminación y acabado de 
edificios. 
4 
 
3% 
111
 
 97%    
OBLIGADOS A
LLEVAR
CONTABILIDAD
NO OBLIGADOS A
LLEVAR
CONTABILIDAD
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Debido a que no se pudo obtener ninguna información de los 
contribuyentes que según el Servicio de Rentas Internas realizan actividades de 
terminación y acabado de edificios, se consiguió el apoyo de una empresa del 
sub sector, mediante la cual se pudo contactar a otras personas, que sin tener 
como actividad principal en el RUC la terminación y acabado de edificios realizan 
esta actividad.  
La empresa Ingeniería del Color brindó la apertura para realizar un estudio 
detallado de los costos de no calidad que se presentan en el sub sector, de 
donde se generó una base de datos de los costos de no calidad, la cual fue 
comparada, ampliada y retroalimentada mediante entrevistas a otras personas 
identificadas en el sub sector. 
2.5.2. Entrevistas 
 
Las entrevistas fueron realizadas a una compañía, una persona natural 
que aplica contabilidad completa y tres personas que aplican contabilidad 
simplificada5 (Véase Anexo 8). Los resultados obtenidos son los siguientes: 
La Compañía aplica contabilidad de construcciones para determinar los 
costos de las obras, la persona natural obligada a llevar contabilidad utiliza 
contabilidad general pero con un control de los costos por cada obra y las 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad realizan un registro de 
ingresos y gastos sin realizar ningún control de los costos de las obras. 
Todos los entrevistados tienen alguna noción de los costos de no calidad, 
pero los conocen con otros términos como imprevistos, costos de mala calidad o 
simplemente conocen de la existencia de los fallos en las obras que son los 
generadores de costos de no calidad. 
De los cinco entrevistados, cuatro no tienen ningún control de los costos de 
no calidad, solamente la compañía manifiesta que estos costos se manejan 
dentro de la cuenta contable denominada Imprevistos que luego se carga al 
costo total de la obra, además se proforma un 5%  del costo presupuestado de 
                                                          
5
 Se utiliza las palabras: Compañía, persona natural no obligada a llevar contabilidad y tres 
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, a petición de los entrevistados con la 
intención de reservar su identidad. 
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cada obra para imprevistos. Dentro de la cuenta Imprevistos se registran los 
costos por fallos de las obras que no son reconocidos por el cliente. 
Los entrevistados consideran que estos costos generan un impacto 
económico que esta alrededor del 5% y del 10% del costo de cada obra. 
La compañía expresa que no es necesario un sistema de determinación de 
costos de no calidad, pues según su criterio estos costos no se pueden controlar 
y se consideran normales. A la persona natural obligada si le interesa tener un 
control sobre los costos de no calidad y a una de las personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad le interesaría aplicar el sistema en un futuro. 
En la Tabla 11, se recogen los fallos que según las personas encuestadas 
se presentan en el sub sector de terminación y acabado de edificios, es así que 
los más relevantes (marcados con rojo) son: la aplicación incorrecta de 
materiales en las obras, la desorganización de las actividades durante la 
ejecución de las obras y la entrega de una obra defectuosa al cliente como 
consecuencia de los fallos anteriores. Los fallos menos relevantes (marcados 
con amarillo) son: la subestimación del tiempo de entrega de la obra y la 
adquisición excesiva o insuficiente de materiales que afectaría directamente a la 
ejecución de las obras, otro tipo de fallo encontrado es la inadecuada gestión de 
cobro que ocasiona pérdidas para la empresa. Previo a la entrevista se 
identificaron los fallos en la empresa Ingeniería del Color y posteriormente se 
retroalimentan mediante la entrevista. 
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Tabla 11. Resumen de fallos detectados mediante las entrevistas 
Si No N/A
Deficiente atención al cliente 0 2 3
Diseño no acorde a las especificaciones del cliente 1 1 3
Planificación ineficiente 1 1 3
Subestimación del tiempo de entrega de la obra 2 0 3
Incumplimiento de términos del contrato. 1 1 3
Desorganización del personal 0 2 3
Sistema informático deficiente u obsoleto 1 1 3
Elaboración incorrecta de documentos (contratos, proformas, órdenes 
de compra, ordenes de trabajo, ingresos de caja, otros)
1 1 3
Inadecuada gestión de cobro 2 0 3
Contratacion de personal ineficiente 1 1 3
Aplicación incorrecta de los materiales en la obra 5 0 0
Aplicacion de materiales incorrectos, deteriorados o caducados 2 1 2
Ausencia de mantenimiento de equipos  y herramientas 1 4 0
Desorganización en la ejecucion de la obra 5 0 0
Adquisición excesiva de materiales 2 2 1
Adquisición insuficiente de materiales 2 2 1
Pedido de materiales equivocados 0 2 3
Almacenamiento deficiente de materiales 0 2 3
Departamento de supervisión Entrega de una obra defectuosa al cliente 4 0 1
Departamento de compras
Sumatoria
Departamento generador Posible fallo
Departamento técnico
Departamento Administrativo y 
financiero
Departamento de ejecucion de 
obras
Fuente: Entrevistas (Véase anexo 8). 
Elaborado por: Autoras 
 
2.5.3. Resultados 
 
 El 100% de los entrevistados no utiliza un sistema de costeo para la 
determinación de los costos. 
 El 100% de los entrevistados perciben  la existencia de los fallos en 
la realización de las obras, y por lo tanto se comprueba la 
existencia de los costos de no calidad en el sub sector de 
terminación y acabado de edificios. 
 El 80% de los entrevistados no realiza ningún control de los costos 
de no calidad, solamente el 20% realiza un control mediante una  
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cuenta contable llamada Imprevistos en donde se acumulan estos 
costos. 
 Se puede estimar que los costos de no calidad representan 
alrededor del 7,6% del costo de la obra. 
 Existe poco interés por llevar un control de los costos de no calidad, 
pues el 60% de los entrevistados considera que no es necesario y 
según su criterio, estos costos son incontrolables. 
Como resultado del estudio de los fallos que provocan los costos de no 
calidad en el sub sector de terminación y acabado de edificios, se ha elaborado 
una matriz de identificación de posibles fallos, causas y efectos que además 
incluye los posibles costos que son generados por los fallos y se presentan en la 
tabla 12. 
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Tabla 12. Matriz de identificación de posibles fallos en el sub sector de terminación y acabado de edificios. 
Tangibles Intangibles
Perdida del contrato. Costo de perdida del contrato.
Perdida de clientes potenciales por mala 
imagen.
Perdida de ventas potenciales.
Reproceso en el diseño del proyecto.
Costo de talento humano.
Costo de materiales.
-
Reproceso en la toma de medidas.
Costo de talento humano.
Costo de transporte.
-
Ajustes en el diseño del proyecto.
Costo de talento humano.
Costo de materiales.
-
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Gastos administrativos Costo de perdida del contrato.
Gastos de mano de obra 
empleada en el diseño.
Perdida de ventas potenciales.
Desperdicio de material Costo de materiales. -
Reprocesos en la ejecución de la obra.
Costo de materiales.
Costo de mano de obra.
-
Retraso en el tiempo de entrega de la obra. - Costo de oportunidad por retraso.
Cancelación del contrato. - Costo de perdida del contrato.
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Retraso en el tiempo de entrega de la obra. - Costo de oportunidad por retraso.
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Departamento técnico
-
Incomprensión de las solicitudes del cliente.
Personal poco capacitado.
Toma de medidas incorrectas.
Diseño no acorde a las especificaciones del 
cliente.
Pérdida del contrato.
Falta de capacitación al personal en atención 
al cliente.
Matriz de identificación de fallos, causas, efectos y costos
Departamento generador Posible fallo Posibles causas Posibles efectos
Costos
Deficiente atención al cliente
Personal inexperto.
Planificación ineficiente.
Subestimación del tiempo de entrega de la 
obra.
Desinterés en del personal en la planificación 
de las obras.
Desconocimiento del personal sobre la 
planificación.
Planificación ineficiente
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Tangibles Intangibles
Retraso en el cobro del anticipo. -
Costo de oportunidad por retraso en el 
cobro.
Ejecución de obras sin cobrar el anticipo. -
Costo de oportunidad por retraso en el 
cobro.
El cliente no asume todos los costos de la 
obra.
Costo de mano de obra.
Costo de materiales.
-
Retraso en la ejecución de la obra.
Costo de mano de obra en horas 
extras para recuperar el retraso.
Costo de oportunidad por retraso en la 
terminación de la obra.
Retraso en la facturación. -
Costo de oportunidad por retraso en la 
facturación.
Retraso en el cobro de cartera. -
Costo de oportunidad por retraso en el 
cobro.
Retraso en el pago a proveedores. Perdida de descuentos -
Retraso en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias.
Multas.
Intereses.
-
Retraso en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias.
Multas.
Intereses.
-
Tareas duplicadas.
Costo de talento humano.
Materiales.
-
Corrección de errores.
Costo de materiales.
Costo de mano de obra.
-
Demora en la preparación de informes. Costo de talento humano. -
Reprocesos en la elaboración de documentos.
Costo de talento humano.
Materiales.
-
Reproceso de asientos contables. Costo de talento humano -
El cliente no asume  los costos no 
proformados.
Costo de mano de obra.
Materiales.
-
Cartera Vencida - Costo de mora
Retraso en el cobro - Costo de oportunidad por cobro tardío.
Procesos judiciales Honorarios de abogados. -
Gestión de cobro de cartera vencida Costo de talento humano. -
Provisión de cuentas incobrables.
Gastos por provisión de cuentas 
incobrables
-
Contratación de nuevo personal Gastos administrativos -
Retraso en la entrega de  obra por personal 
ineficiente.
-
Costo de oportunidad por entrega tardía 
de la obra.
Desperdicio de material.
Costo de materiales 
desperdiciados.
-
Cancelación del contrato. - Costo de perdida de ventas.
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Elaboración incorrecta de documentos 
(contratos, proformas, órdenes de compra, 
ordenes de trabajo, ingresos de caja, otros)
Negligencia del personal.
Personal poco capacitado en  cartera.
Inexistencia de personal de cartera.
Resistencia al cambio.
Falta de recursos económicos.
Contratación de personal ineficiente
Contratación de personal no calificado.
Falta de capacitación del personal.
Departamento Administrativo y 
financiero.
Desorganización del personal
Sistema informático deficiente u obsoleto.
Exceso de trabajo en ciertas áreas.
Falta de capacitación.
Inadecuada gestión de cobro
Falta de claridad en los términos del contrato.
Preferencias hacia ciertos clientes.
Incumplimiento de términos del contrato.
Departamento generador Posible fallo Posibles causas Posibles efectos
Costos
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Tangibles Intangibles
Desperdicio de material. Materiales desperdiciados. -
Corrección de imperfecciones.
Costo de materiales.
Costo de mano de obra.
-
Reprocesos en la ejecución de la obra.
Costo de materiales.
Costo de mano de obra.
-
Retrasos en el tiempo de entrega. -
Costo de oportunidad por entrega tardía 
de la obra.
Cancelación del contrato. - Costo de cancelación del contrato.
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Viáticos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Transporte adicional. Costo de trasporte. -
Desperdicio de material.
Costo de materiales 
desperdiciados.
-
Corrección de imperfecciones.
Costo de materiales.
Costo de mano de obra.
-
Reprocesos en la ejecución de la obra.
Costo de materiales.
Costo de mano de obra.
-
Retrasos en el tiempo de entrega. - Costo de oportunidad por retraso.
Cancelación del contrato. - Costo de cancelación del contrato.
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Viáticos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Transporte adicional. Costo de transporte.
Retraso en el tiempo de entrega de la obra. - Costo de oportunidad por retraso.
Aceleraciones en la ejecución de la obra para 
cumplir con el tiempo de entrega.
Costo de mano de obra (Horas 
extra, personal adicional)
-
Daños de equipo y  materiales Costo de mantenimiento correctivo -
Reprocesos en la ejecución de la obra por 
desorganización.
Costo de mano de obra
Costo de materiales.
-
Desperdicio de material.
Costo de materiales 
desperdiciados.
-
Retraso en el tiempo de entrega de la obra. -
Costo de oportunidad por entrega tardía 
de la obra.
Retraso en el cobro. - Costo de oportunidad por cobro tardío.
Solicitud no programada de materiales.
Transporte
Costo de talento humano
-
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Ausencia de mantenimiento de equipos  y 
herramientas
Personal poco capacitado.
Personal no calificado.
Rotación del personal.
Aplicación incorrecta de los materiales en la 
obra.
Aplicación de materiales incorrectos, 
deteriorados o caducados.
Departamento generador Posible fallo Posibles causas Posibles efectos
Desorganización en la ejecución de la obra.
Departamento de ejecución de 
obras
Planificación ineficiente.
Negligencia del personal.
Falta de comunicación.
No se designa personal para mantenimiento
Entrega incorrecta del  material.
Negligencia del personal.
Costos
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Tangibles Intangibles
Exceso de inventarios
Costo de mantener inventario 
excesivo
Costo de capital inmovilizado
Devolución de material a proveedores Costo de talento humano -
Productos deteriorados Costo de materiales deteriorados. Costo de oportunidad
Productos caducados Costo de materiales caducados. Costo de oportunidad
Retraso de la obra por falta de material Costo de mano de obra
Costo de oportunidad por entrega tardía 
de la obra.
Reproceso en pedido de materiales Gastos administrativos -
Cambios o devoluciones de material Gastos administrativos -
Reproceso en pedido de materiales Gastos administrativos -
Retraso de la obra por falta de material Costo de mano de obra Costo Financiero
Inventario inmovilizado. Costo de mantener inventario. Costo de capital inmovilizado
Materiales caducados. Costo de materiales caducados. -
Materiales deteriorados. Costo de materiales deteriorados. -
Instalaciones innecesarias.
Costo de mantener instalaciones 
innecesarias.
-
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Corrección de imperfecciones.
Costo de mano de obra.
Costo de materiales.
-
Re inspección de obras.
Costo de talento humano.
Transporte.
Viáticos.
-
Se efectiviza la garantía.
Costo de mano de obra.
Costo de materiales.
Indemnizaciones.
-
Tratamiento de quejas del cliente
Costo de talento humano.
Descuentos.
Perdida de ventas potenciales por mala 
imagen.
Retraso en el tiempo de entrega de la obra. - Costo de oportunidad por entrega tardía.
Retraso en la facturación. -
Costo de oportunidad por facturación 
tardía.
Adquisición excesiva de materiales
Sobrestimación de material a utilizar.
Equivocación en la cantidad de pedido.
Kardex desactualizado.
-
Costo de oportunidad por entrega tardía 
de la obra.
Subestimación del tiempo de terminación de 
la obra.
Factores externos (clima)
Demora en la supervisión final y liquidación de 
la obra.
Negligencia del personal.
Falta de organización.
Almacenamiento deficiente de materiales.
Adquisición insuficiente de materiales
Pedido de materiales equivocados
Descuido en el personal de compras al 
realizar los pedidos
Fallos o defectos no detectados por la 
supervisión.
Entrega de una obra defectuosa al cliente
Subestimación de material a utilizar.
Equivocación en la cantidad  del pedido.
Kardex desactualizado.
Departamento de supervisión.
Departamento generador Posible fallo Posibles causas Posibles efectos
Retraso en la facturación.
Departamento de compras
Costos
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
    Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                       93                                         
CAPITULO III 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE 
COSTOS DE NO CALIDAD 
 
 
 
“A menos que tus clientes estén 100% satisfechos, debes mejorar” 
Horst Schulz 
 
 
 
 
El objetivo del capítulo es proponer al sub sector de terminación y acabado 
de edificios un sistema de determinación de costos de no calidad que permita 
controlar y disminuir los costos de los fallos en el proceso de realización de las 
obras, como una herramienta para la contabilidad de gestión. 
El sistema propuesto es resultado de la observación, análisis e 
investigación de los costos de no calidad que se presentan en el sub sector de 
terminación y acabado de edificios. Para trabajar el ejercicio práctico se utilizan 
datos de una empresa del sub sector. 
Durante la investigación se determinó que las empresas y personas 
dedicadas a la actividad económica de terminación y acabado de edificios llevan 
contabilidad con fines tributarios sin aplicar un sistema de costeo en específico. 
En el caso de que las empresas aplicaran un sistema de costeo como el 
estándar, las variaciones de precio y cantidad serían un medio para la 
determinación de costos de no calidad; sin embargo se debería realizar un 
estudio minucioso para determinar si las variaciones son o no resultado de fallos, 
lo cual se convierte en una limitación del sistema de costos estándar.  
El capítulo está conformado por la parte teórica del procedimiento 
metodológico para la determinación de costos de calidad propuesto y el caso 
práctico de aplicación del sistema a la empresa Ingeniería del Color. 
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3.1. OBJETIVO DEL SISTEMA 
 
El objetivo del sistema de determinación de costos de no calidad es servir 
como una herramienta para la contabilidad de gestión, que permita identificar, 
cuantificar y evaluar los costos de no calidad, sin mayores esfuerzos y en el 
menor tiempo posible, para emprender acciones correctivas y preventivas e 
identificar oportunidades de mejora. 
 
3.2. VENTAJAS DEL SISTEMA 
 
Las ventajas de un sistema de determinación de costos de no calidad son los 
siguientes: 
 
 Permite acumular los costos de los fallos y jerarquizar los problemas en 
función de su importancia económica. 
 Permite utilizar de forma eficaz los recursos, pues transforma los 
problemas de la calidad en oportunidades para ahorrar dinero y al mismo 
tiempo incrementa las utilidades de la empresa. 
 Genera una nueva visión de los fallos y errores, cuando las personas 
convierten los fallos en oportunidades y se esfuerzan por hacer cada vez 
mejor sus actividades. 
 Ayuda a establecer nuevos procesos que eliminen las operaciones 
improductivas y esfuerzos innecesarios. 
 Permite medir la evolución de los costos de no calidad mediante 
comparaciones periódicas en el corto o largo plazo. 
 
3.3. IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE 
COSTOS DE NO CALIDAD 
 
Según López & Ruiz (2004),  disponer de un sistema de cálculo de costes 
de calidad que aporte a la empresa información suficiente para evaluar este 
coste,  requiere en la mayoría de los casos un esfuerzo organizativo adicional al 
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que normalmente existe. Los sistemas tradicionales de costes suelen ignorar por 
completo los problemas de la calidad total (pág. 63). 
La mayoría de los costes de la Calidad Total (dentro de los cuales se 
encuentran los costos de la no calidad) están sumergidos en los distintos 
conceptos de gastos generales de la empresa, de ahí la dificultad de aflorarlos. 
Para solventar esta dificultad, se proponen dos posibles soluciones: ampliar el 
sistema contable de manera que pueda recoger de forma desagregada los 
costes de la Calidad Total (esto puede conllevar a un gran esfuerzo organizativo 
y un plazo medio de implantación de dos a tres años)  o desarrollar un 
procedimiento aproximado sencillo que en pocos días permita evaluar el coste 
de la Calidad Total (pág. 63). 
Los costes de la calidad total suelen constituir una importante cifra del 
volumen total del negocio de la empresa. Puede estimarse que los costes de la 
Calidad Total suponen una cantidad que varía entre el 5% y el 20% de la cifra de 
ventas. A pesar de este volumen económico, muchas empresas no son 
conscientes de la incidencia económica de sus costes de la calidad total, en 
consecuencia, ignoran el ahorro que supondría su correcta gestión (pág.65). 
En una empresa dedicada a la prestación de un servicio, la principal 
particularidad radica en que el cliente puede participar en el proceso de 
producción del servicio (López & Ruiz, 2004)), como es el caso de una empresa 
dedicada a la terminación y acabado de edificios, el cliente participa durante todo 
el proceso de ejecución de la obra, y en este caso serán los costes de fallos 
externos los que se presenten con mayor frecuencia, puesto que el cliente 
percibirá la mayoría de los fallos que presenten, generando costos tangibles e 
intangibles. 
 
3.4. MODELO DE COSTOS DE CALIDAD  UTILIZADO PARA EL 
SISTEMA PROPUESTO 
 
Para elaborar la propuesta del sistema de determinación de costos de no 
calidad se ha  tomado como base el enfoque del Modelo genérico de costos de 
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oportunidad o intangibles que es una variante del modelo PEF (Prevención, 
evaluación y fallos) pues además de los costos de prevención, evaluación y 
fallos, se incluye la valoración de los costos intangibles dentro de los fallos. 
 
Como se describe en al capítulo 1, los costos totales de calidad 
comprenden: 
Los costos de calidad o también denominados costos para alcanzar la calidad 
que incluyen los costos de prevención y evaluación; y 
Los costos de no calidad que incluyen los costos de los fallos internos y 
externos. 
 
Al tratarse el presente estudio de los costos de no calidad, el sistema propuesto 
se enfoca en los fallos que pueden ser internos o externos incluyendo los costos 
intangibles. 
 
3.5. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DEL SISTEMA 
DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE COSTOS DE NO 
CALIDAD. 
 
1. Motivación a la 
gerencia
2. Revisión del 
sistema de costos 
existente
3. Análisis de los 
procesos clave
4. Identificación y 
análisis de los 
fallos
5. Cálculo de los 
costos de no 
calidad
8. Toma de 
decisiones
7. Presentar los 
resultados a la 
gerencia
6. Análisis de los 
costos de no 
calidad
 
Elaborado por: Autoras 
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3.5.1. Motivación a la gerencia. 
 
La motivación a la gerencia es el primer paso y el más importante sobre 
todo cuando la gerencia no es la promotora de la implementación del sistema 
porque se necesitará de argumentos convincentes para justificar la decisión de 
implementación del sistema de costos de no calidad. 
Por lo general, la gerencia tiene conocimiento de la existencia de costos 
que alteran los costos normales del producto o servicio; sin embargo, los 
esfuerzos para la identificación y cuantificación de estos costos son escasos 
porque la gerencia desconoce la dimensión y el impacto que generan los costos 
de no calidad. 
La persona encargada de la implementación del sistema de determinación 
de costos de no calidad debe ser un profesional con conocimiento de costos y 
gestión empresarial como por  ejemplo un contador administrativo. 
Para motivar a la gerencia se debe elaborar un informe previo, para lo cual se 
deben considerar los siguientes puntos: 
a. El profesional encargado de realizar el informe previo, debe conocer la 
empresa, los departamentos y sus funciones, los cargos existentes, las 
líneas de mando, políticas, entre otros. El organigrama es una forma de 
conocer la empresa, en caso de no existir se debe elaborar una 
propuesta de un organigrama. 
b. Para entrar en el campo de los costos de no calidad se puede realizar 
entrevistas a los jefes de cada departamento, con el propósito de conocer 
cuál es su percepción con relación a los costos de no calidad, con qué 
frecuencia se  presentan y cuáles son los posibles impactos que generan 
estos costos. 
c. Se debe realizar una revisión documental previa, en el caso del sub 
sector de terminación y acabado de edificios, se debe revisar la 
documentación de las obras para levantar información referente a 
reprocesos, desperdicios, reclamos de clientes, descuentos, entre otros, 
para poseer evidencia de la existencia de costos de no calidad,. 
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d. Con la información obtenida en los puntos anteriores se puede realizar un 
breve análisis de los fallos más representativos, la frecuencia de 
ocurrencia de éstos, las consecuencias y una valoración económica 
estimada. 
e. Los resultados obtenidos se deben presentar en el informe a la gerencia 
con la finalidad de despertar el interés acerca de los costos de no calidad 
y  posteriormente la aprobación de la implementación del sistema de 
determinación de costos de no calidad. 
 
3.5.2. Revisión del sistema de costos existente. 
 
Previo a la implementación del sistema de costos de no calidad es 
necesario conocer el sistema de costos existente porque es la fuente principal de 
donde se extraen los datos relacionados a los costos de no calidad.  
El análisis del sistema de costos existentes debe cumplir con los siguientes 
pasos: 
a. Identificación del sistema de costeo que se aplica y sus 
características. 
Se debe describir el sistema de costeo existente. Según Amat & Soldevila 
(2011), los sistemas de costes son los métodos que se pueden utilizar para 
conocer los costes de los distintos objetos de costes (productos, actividades, 
centros de costes) y determinar el resultado del período. El sistema de costes 
que elige una empresa depende de diversas variables, entre las que destaca las 
siguientes: 
 características de la empresa, 
 sector de actividad en que opera, 
 objetivos que se pretenden alcanzar con el sistema, 
 necesidades de información, 
 información disponible, 
 coste que se esté dispuesto a soportar por el sistema de costes. (pág. 50) 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
    Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                       99                                         
Los sistemas de costeo más conocidos son: por órdenes de producción, por 
proceso y por actividades. 
b. Identificación de la información sobre costos de no calidad 
que se pueden obtener del sistema de costos. 
 
Partiendo del hecho de que los costos de no calidad pueden ser tangibles e 
intangibles, un sistema de costeo proporciona por lo general información de 
hechos tangibles como costos de materia prima, mano de obra y costos 
generales. Los costos que tienen relación con los costos de no calidad son los 
derivados de reprocesos, desperdicios, corrección de defectos, entre otros, que  
generalmente son cargados al  costo primo de la obra. 
En lo referente a los costos intangibles, un sistema de costos no proporciona 
información sobre costos de fallos intangibles, como son los costos de 
oportunidad, el costo por la pérdida de una venta a consecuencia de un fallo, la 
insatisfacción del cliente, entre otros. Para estimar los costos de estos fallos  es 
necesario un análisis más profundo mediante la utilización de técnicas como 
encuestas de satisfacción del cliente, matrices especializadas de causas y 
efectos, estudios de mercado, entre otros. 
c. Obtención de información de costos de no calidad en los 
demás departamentos de la organización. 
Además del departamento de contabilidad también se puede obtener 
información de otros departamentos como supervisión, recursos humanos, 
ventas, compras, entre otros. Dependiendo de las características y organización  
de las empresas se podrán disponer de distintas fuentes de información en cada 
departamento como por ejemplo: Informes de supervisión, kárdex, proformas, 
liquidaciones de obra, entre otras. 
Para el levantamiento de la información en los diferentes departamentos  de 
costos de no calidad se puede utilizar el formato 1. 
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Formato 1. Selección de las fuentes de información de costos de no 
calidad 
PASO 1 PASO 2 PASO 3
Selección de las áreas Fuentes de  información
Levantamiento de información 
relacionada con costos de no 
calidad
Departamento 2
Departamento 3
Proceso de recolección de datos de costos de no calidad
Departamento 1
     
Elaborado por: Autoras 
 
3.5.3. Análisis  de los procesos claves que intervienen en la 
elaboración de producto o prestación del servicio. 
 
Para el análisis de procesos que intervienen en la elaboración de un 
producto o la prestación de un servicio se recomienda utilizar la técnica del 
diagrama de flujo, que es una representación gráfica de la secuencia de pasos 
que se realizan para obtener un resultado. En este caso la utilización del 
flujograma es de gran utilidad para identificar y mostrar el proceso de manera 
global.  
A continuación presentamos la simbología básica que se utiliza para la 
elaboración de flujogramas: 
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SÍMBOLO 
 
DENOMINACIÓN 
 
 
Inicio/Fin: Se utiliza para indicar el inicio y la finalización del 
flujograma. 
 
Proceso: Representa una operación sobre datos, como por 
ejemplo cálculos. 
 
Subproceso: Indica un módulo de la solución de un problema, 
cuyo diagrama de flujo se muestra en otro lugar. 
 
Documento: Representa el elemento portador de la 
información originado en el proceso. Se debe graficar el número 
de copias del documento. 
 
Decisión: Indica un punto en donde se toma una decisión, sí / 
no. 
 
Datos: Representa datos a ser leídos. 
 
 
Puente: Señala un puente que no interrumpe la línea principal 
del flujo. 
 
 
 
 
Línea de flujo: Indica el sentido del flujo. 
 
 
3.5.4. Identificación y análisis de los fallos. 
 
El análisis de los fallos debe comenzar en el momento en el que se 
presenta, esto permitirá obtener mayor información para el cálculo de los costos 
de no calidad. 
Para analizar un fallo en el momento en que se presenta, es recomendable 
previamente haber elaborado una matriz de posibles fallos, causas y efectos que 
se pueden presentar en el proceso, ésta matriz permitirá identificar los fallos, sus 
causas y efectos de una manera más rápida. El formato 2 presenta un modelo 
de la matriz. 
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Formato 2. Matriz de identificación de fallos, causas y efectos 
Tangibles Intangibles
Departamento 1
Departamento 2
Departamento 2
Departamento 3
Departamento 4
Matriz de identificación de fallos, causas y efectos
Departamento generador
Posible 
fallo
Posibles 
causas
Posibles 
efectos
Costos
  Elaborado por: Autoras 
Para la elaboración de la matriz se deben considerar los siguientes lineamientos 
previos: 
a. Elaborar una lista de los fallos que se han presentado con mayor 
frecuencia en el último período.  
b. Identificar los departamentos en los que se presentaron los fallos en el 
último período. 
c. Identificar correctamente las causas y los efectos para cada fallo. Para la 
identificación de las causas y efectos en necesario tener claro los 
siguientes conceptos: 
Fallo: es un error o imperfección que puede ser percibido por los 
sentidos, también se puede decir que el fallo es la forma en que el 
producto no satisface los requisitos, propósitos o requerimientos exigidos 
o necesarios, y/o las expectativas o necesidades del cliente. El modo en 
el que se presenta el fallo debe ser descrito en términos técnicos o 
físicos, es decir, describir la deficiencia técnica o la apariencia no 
deseada.  
Causa: se refiere al origen del fallo, la raíz del problema. Un fallo puede 
ser producido de una o varias causas, las cuales deben ser identificadas 
correctamente, pues las decisiones de la gerencia deberán estar 
encaminadas a contrarrestar las causas, con la finalidad de disminuir la 
probabilidad de que el fallo se repita. 
Efecto: es la consecuencia no deseada del fallo, generalmente es la 
percepción del cliente respecto al fallo, pero también se refiere a cómo el 
fallo influye en los procesos. El efecto debe ser descrito como se percibe, 
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y la  influencia en el proceso se presenta como una decisión respecto al 
fallo, es decir,  qué hacer para enmendar el fallo. En el caso de que un 
fallo tenga varias consecuencias, se deberán priorizar en función del 
grado de importancia.  
d. En la matriz de fallos, causas y efectos también se pueden registrar los 
posibles costos que genera el fallo, además de clasificarlos en tangibles e 
intangibles para facilitar su posterior análisis. 
Continuando con la identificación y el análisis del fallo se debe realizar la 
documentación de cada uno de los fallos que se van presentando durante el 
proceso de ejecución de las obras. Esta documentación se debe realizar 
utilizando el formato 3 denominado Reporte del fallo. 
Formato 3. Reporte de fallo 
FALLO N°
CÓDIGO DE 
OBRA N°
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
0,00
-$                    
Transporte 
Descuentos
Viáticos
Otros
Retaso en la facturacion
REPORTE DE FALLO
MATERIALES
Subtotal
MANO DE OBRA
Subtotal
Retraso en tiempo de entrega.
Elaborado por: Autoras 
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El formato 3 debe ser completado utilizando como referencia la matriz de 
fallos, causas y efectos (formato 2), de acuerdo a las siguientes directrices:  
a. En las obras se pueden presentar 1, 2,3…., fallos por cada obra, el 
número de fallo debe ser colocada en la casilla número de fallo. 
b. En código de la obra se coloca el número de la obra en la que se 
presenta el fallo. 
c. En tipo de fallo  se debe marcar la casilla correspondiente a si es fallo 
interno o externo. 
d. En los costos de fallos  se debe llenar los correspondientes a materiales y 
mano de obra utilizados para corregir un fallo. 
e. El retraso en tiempo de entrega y en tiempo de facturación deben ser 
llenados de acuerdo al formato 5, estas casillas se llenan una vez 
terminadas las obras y sirven para el cálculo de costos intangibles. 
 
3.5.5. Cálculo de los costos de no calidad. 
 
Los costos de no calidad se deben estimar en base a los datos existentes en la 
empresa, pues  el costo del fallo debe calcularse en función de los costos que 
proporciona el sistema de costeo, en el caso de que no exista un sistema de 
costeo claramente establecido se debe rescatar la mayor información posible de 
los registros contables que maneje la empresa, así como también se puede 
utilizar  información de registros  extracontables. En el caso de que un fallo 
presente costos de no calidad intangibles, se deberán utilizar los datos de 
acuerdo a la realidad de la empresa para realizar los respectivos cálculos. 
El cálculo de los costos de no calidad se realizará por cada fallo que se presente, 
evitando cálculos irrelevantes que puedan desviar el objetivo del sistema.  
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Fórmulas para el cálculo de costos de no calidad 
Todo fallo genera un costo,  por lo tanto a continuación se presentan una 
serie de matrices por departamento con las fórmulas para calcular los costos 
elaboradas por las autoras. 
Departamento técnico 
 Deficiente atención al cliente 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Pérdida del 
contrato  
                            
                       
 
 
 
 Diseño no acorde a las especificaciones del cliente. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Reproceso en el 
diseño del proyecto 
. 
                             
               
 
                  
                 
                
 
Reproceso en la 
toma de medidas. 
                             
               
 
 
Ajustes en el diseño 
del proyecto 
                             
               
 
                  
                 
                
 
Tratamiento de  
quejas del cliente 
                           
                
                             
               
 
Pérdida del contrato  
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 Planificación ineficiente 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Desperdicio de 
material 
  
                   
                                  
  
Reprocesos en 
la ejecución de 
la obra 
                             
               
 
                  
                                 
 
Retraso en el 
tiempo de 
entrega de la 
obra 
 
  
                                
 (                          )
                              
 
               
   
 
Cancelación 
del contrato 
 
                                 
                                     
       
Tratamiento de  
quejas del 
cliente 
                           
                
                             
               
 
 
 
 Subestimación del tiempo de entrega de la obra. 
 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Retraso en el 
tiempo de 
entrega de la 
obra 
 
 
                                
 (                          )
                              
 
                             
   
 
Tratamiento de 
quejas del 
cliente 
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Departamento administrativo y financiero. 
 Incumplimiento de términos del contrato. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Retraso en el cobro 
del anticipo. 
 
                                
                   
                              
 
                           
   
 
Ejecución de obras 
sin cobrar el 
anticipo 
 
                                
                   
                              
 
                           
   
 
Cliente no asume 
todos los costos de 
la obra 
                             
               
                   
                                 
 
Retraso en la 
ejecución de la obra 
             
                    
                    
                          
                    
               
            
 
            
   
 
 
 
 Desorganización del personal. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Retraso en la 
facturación. 
 
 
                    
               
                        
 
                           
   
 
Retraso en el 
cobro de cartera. 
 
 
                    
               
                        
 
                      
   
 
Retraso en el pago 
a proveedores. 
                     
                     
                
 
Retraso en el 
cumplimento de 
obligaciones 
tributarias. 
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 Sistema informático deficiente u obsoleto. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Retraso en el 
cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias 
                             
            
 
Tareas duplicadas. 
 
                       
                                 
                
 
Corrección de 
errores 
                       
                                      
 
                  
                 
                
 
Demora en la 
preparación de 
informes 
                       
                       
                
 
 
 
 Elaboración incorrecta de documentos (contratos, facturas, órdenes de 
compra, ordenes de trabajo, ingresos de caja, otros) 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Reprocesos en la 
elaboración de 
documentos  
                         
                                
 
                  
                                 
 
Reprocesos de 
asientos contables 
                         
                                
 
El cliente no asume 
los costos no pro 
formados 
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 Inadecuada gestión de cobro 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Cartera vencida  
            
                           
 
                      
   
 
Retraso en el cobro  
                   
                           
 
                      
   
 
Procesos judiciales                           
Gestión de cobro 
de cartera vencida. 
                         
                                
 
Provisión de 
cuentas 
incobrables 
                      
                    
 
 
 
 
 Contratación de personal ineficiente. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Contratación de 
nuevo personal 
                         
                                
 
Retraso en la 
entrega de la obra 
por personal 
ineficiente 
 
                   
                           
 
                         
   
 
Desperdicio de 
material 
                  
                                 
 
Cancelación del 
contrato 
                             
               
 
                  
                                 
                            
                
       
Tratamiento de 
quejas del cliente 
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Departamento de ejecución de obras. 
 Aplicación incorrecta de los materiales /  Aplicación de materiales 
incorrectos, caducados o deteriorados. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Desperdicio de 
material 
                  
                                 
 
Corrección de 
imperfecciones 
                             
               
                  
                                 
 
Reprocesos en la 
ejecución de la obra 
                             
               
 
                  
                                 
 
Retraso en la entrega 
de la obra 
 
                    
                           
 
                                    
   
 
Cancelación del 
contrato 
                             
               
 
                  
                                 
                            
                
       
Transporte adicional. 
                   
                           
                       
 
Tratamiento de 
quejas del cliente 
          
                 
                
                             
               
 
 
 
 Desorganización en la ejecución de la obra. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Reprocesos en la 
ejecución de la obra 
            
                 
               
                  
                 
                
 
Desperdicio de 
material 
                  
                 
                
 
Retraso en el tiempo 
de entrega 
                     
                           
 
                                    
   
 
Retraso en el tiempo 
de cobro 
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Solicitud no 
programada de 
materiales. 
            
                 
               
                    
 
Tratamiento de  
quejas del cliente 
 
          
                 
                
            
                 
               
 
 
 
 Ausencia de mantenimiento de equipos y herramienta 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Retraso en el tiempo de 
entrega por falta de equipo 
y herramientas. 
                     
                           
 
                                    
   
 
Aceleraciones en la 
ejecución de la obra 
            
                    
                    
                           
 
 
 
Departamento de compras 
 Adquisición excesiva de materiales 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Exceso de inventario 
                           
                   
                   
                  
                             
             
 
                    
   
 
Devolución de 
materiales a 
proveedores 
                             
               
 
 
Productos 
deteriorados / 
productos caducados 
                               
                  
                    
                           
 
                          
   
 
 
 
  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
    Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                       112                                         
 Adquisición insuficiente de materiales. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Retraso de la obra 
por falta de material 
            
                    
                    
                           
                    
               
            
 
             
   
 
Reproceso de pedido 
de materiales. 
                             
               
 
 
 
 Pedido equivocado de materiales. 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Cambios o 
devoluciones de 
material 
                             
               
 
Reproceso de pedido 
de materiales 
                             
               
 
Retraso de la obra 
por falta de material 
            
                    
                    
                           
                    
                           
 
             
   
 
Inventario 
inmovilizado 
                           
                   
                   
                  
                             
             
 
                    
   
 
 
 
 Almacenamiento deficiente de materiales 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Materiales 
deteriorados 
                               
                  
 
Materiales caducados 
                            
                  
 
Instalaciones 
innecesarias. 
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Departamento de supervisión. 
 
 Entrega de una obra defectuosa al cliente 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Tratamiento de 
reclamos o quejas del 
cliente 
                             
               
                           
                
                             
 
Retraso la facturación 
                     
                           
 
                                 
   
 
Corrección de 
imperfecciones 
                             
               
                  
                                 
 
Re inspección de obras 
                             
               
           
         
 
Efectivización de la 
garantía 
Arreglo: 
                             
               
                  
                                 
Indemnización: 
                           
                    
 
 
 
 Demora en la supervisión final y  liquidación de la obra 
 
EFECTOS 
POTENCIALES 
COSTOS 
TANGIBLES INTANGIBLES 
Tratamiento de quejas 
del cliente 
                           
                
                             
               
 
Retraso en el tiempo 
de entrega de la obra 
 
                    
                           
 
                             
   
 
Retraso en la 
facturación 
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Para documentar el cálculo de los costos de no calidad se debe utilizar el formato 4 
denominado Modelo para el cálculo de los costos de no calidad. 
Formato 4. Modelo para el cálculo de costos de no calidad 
TIPO DE FALLO Interno Externo
Fallo No.
Código de obra Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
Efecto del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Efectos Costos
Departamentos
Decisiones:
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Fuente: Adaptado de Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(2003).Contabilidad de gestión. Costes de calidad. Madrid: Publidisa 
Elaborado por: Autoras 
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El formato 4 debe ser completado considerando los siguientes lineamientos:  
GUÍA PARA COMPLETAR EL FORMATO 4. CÁLCULO DE COSTOS DE NO CALIDAD 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN EJEMPLO 
Pedido 
Describir brevemente la orden 
de trabajo, proceso o actividad 
de la obra en la cual se presentó 
el fallo, se puede también incluir 
el nombre del cliente. 
Aplicación de pintura exterior 
Descripción del fallo 
Detallar el fallo detectado, el 
cual puede ser interno o 
externo. El fallo es el problema 
que se presenta, y para 
emprender en acciones 
correctivas es fundamental 
identificar y definir 
correctamente el fallo. Además, 
se debe evitar confundir al fallo 
con las causas o efectos. 
Aplicación incorrecta de pintura 
en pared exterior 
Causas del fallo 
Las causas son razones o 
motivos que originan el fallo. 
Negligencia del personal 
Incumplimiento de 
especificaciones técnicas 
Efectos del fallo 
Son las consecuencias del fallo 
que pueden ser o no percibidas 
por el cliente (fallo interno o 
externo). 
- Desperdicio de material 
- Repintado de la pared 
- Atraso en el tiempo de 
entrega de la obra 
Decisiones 
Son las decisiones que se 
toman para corregir el fallo. 
- Reproceso 
Descripción de la acción 
a tomar 
Se detalla la alternativa 
seleccionada para corregir el 
fallo. 
La pared se debe volver a pintar 
y se designará a otra persona 
que realice el trabajo. 
Costos 
Refleja el valor monetario 
generado por el fallo, su cálculo 
se basa en la medición de los 
efectos que ha generado el fallo 
y pueden encontrarse dispersos 
en los diversos departamentos. 
Cada consecuencia o efecto 
generará un costo.  
Cálculo del costo de materiales 
y mano de obra utilizados para 
corregir el fallo. 
Además se debería calcular 
también el costo de oportunidad 
en caso de aplicar a la situación. 
Por ejemplo: Costo por retraso 
en el tiempo de entrega de la 
obra, retraso en facturación y 
cobro de la obra. 
Observaciones 
Sirve para hacer aclaraciones 
acerca del fallo. 
Tasa utilizada para el cálculo de 
costos de oportunidad 
Elaborado por: Autoras 
Para obtener los días de retraso en la entrega y facturación de la obra que 
pueden ser por causa de fallos en la obra, se puede llevar un registro de todas las 
obras así como se muestra en el formato 5.   
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Formato 5. Matriz de control de obras 
CLAVE 
DE OBRA
PLAZO
FECHA INICIO 
PLANIFICADA 
( A )
FECHA DE 
INICIO REAL 
( B )
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
PLANIFICADA   
( C )
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
REAL ( D )
ANTICIPO 
( E )
TOTAL 
PROFORMA 
( F )
TOTAL 
FACTURADO 
( G )
FECHA DE 
FACTURACIÓN 
( H )
FECHA DE 
COBRO ( I )
Retraso en 
el inicio de 
la obra (B) - 
(A)
Retraso en 
la fecha de 
Finalizacion 
( D ) - ( C )
Retraso en 
la 
facturacion 
( H ) - ( D )
OBRA 1
OBRA 2
OBRA 3
OBRA 4
OBRA 5
OBRA 6
OBRA 7
OBRA 8
OBRA 9
OBRA 10
OBRA 11
OBRA 12
REGISTRO DE OBRAS
Elaborado por: Autoras 
En el formato 5, se registran  las fechas de inicio y finalización de obras de 
acuerdo a la proforma  para compararlas con la fecha de inicio y finalización real de las 
obras de tal modo que se puedan evaluar las desviaciones que se presenten, también 
se pueden comparar la fecha de facturación con la fecha de cobro para determinar las 
facturas vencidas de cobro. 
Luego de detectar las variaciones en las fechas se recomienda analizar las 
causas de las variaciones, pues también existen situaciones que no son controlables 
por la empresa, como es el caso de que es el cliente solicite un trabajo adicional (esta 
situación es muy común en las actividades de terminados y acabados de edificios) o 
que el cliente por decisión propia cambie las fechas de ejecución. Para analizar las 
causas de las variaciones se puede utilizar el formato 6. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 
    Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                       117                                         
Formato 6. Análisis de las variaciones de las fechas 
SI NO Evitable Inevitable N/A
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Retraso en la fecha de finalización 
Retraso en la facturación
Tabla de análisis de retrasos
OBRA RETRASOS DÍAS CAUSA
¿Se valora? Tipo
001
002
003
004
005
011
012
006
007
008
009
010
Elaborado por: Autoras 
El cálculo de los costos de oportunidad  por retrasos en la entrega y facturación de las 
obras que se hayan generado como consecuencia de un fallo, deben ser valoradas 
dentro del formato 4, conjuntamente con el fallo que originó la variación, completando 
la casilla de intangibles en el departamento correspondiente. 
 
3.5.6. Análisis de los costos de no calidad. 
 
Para el análisis de los costos de no calidad se deben utilizar indicadores 
financieros y no financieros que permitan la interpretación de los resultados, y 
consecuentemente la elaboración del informe a la gerencia. 
 
Indicadores financieros: 
 
Previo al análisis, es necesario sintetizar la información de los fallos para obtener 
los rubros para  los indicadores. Para lo cual se pueden utilizar los formatos 7 y 8. 
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Formato 7. Resumen de costos de no calidad. 
MATERIALES
TALENTO 
HUMANO
COSTOS 
INDIRECTOS
OTROS
Corrección de imperfecciones 0,00
Reprocesos de la obra 0,00
Desperdicio 0,00
Devolución 0,00
Descuento 0,00
Perdida 0,00
Retraso en el tiempo de entrega 0,00
Retrasos en la facturación 0,00
Corrección de imperfecciones 0,00
Reprocesos de la obra 0,00
Desperdicio 0,00
Devolución 0,00
Descuento 0,00
Perdida 0,00
Retraso en el tiempo de entrega 0,00
Retrasos en la facturación 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
 RESUMEN DE COSTOS DE NO CALIDAD DE LAS OBRAS ESTUDIADAS
CONCEPTO
COSTOS TANGIBLES
COSTOS 
INTANGIBLES
TOTAL
 
Elaborado por: Autoras 
Formato 8. Datos para el análisis financiero. 
Materiales
Mano de 
obra
Costos 
indirectos
Otros
Retrasos en 
tiempo de 
entrega
Retraso en 
la 
facturación
Pérdida
OBRA 1
OBRA 2
OBRA 3
OBRA 4
OBRA 5
OBRA 6
OBRA 7
OBRA 8
OBRA 9
OBRA 10
OBRA 11
OBRA 12
TOTALES 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
RESUMEN DE COSTOS
OBRA MATERIALES
MANO DE 
OBRA
COSTOS 
INDIRECTOS
TOTAL 
COSTOS
TOTAL 
FACTURADO
NOTA DE 
CRÉDITO
UTILIDAD
COTOS 
DE NO 
CALIDAD
COSTOS TANGIBLES COSTOS INTANGIBLES
Elaborado por: Autoras 
Con la información de los formatos 7 y 8 se pueden generar los ratios necesarios de 
acuerdo al análisis que se desee hacer, entre algunos de ello tenemos:  
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 Ratios representativos del peso de cada componente de coste de no calidad. 
 
Costos de fallos internos en relación al costo total de calidad. 
                        
                         
 
 
Costos de fallos internos de una obra en relación al costo total de la obra. 
                         
                      
 
 
Costes de fallos externos en relación al costo total de la calidad 
                        
                         
 
 
Costos de fallos externos de una obra en relación al costo total de la obra. 
                                   
                      
 
 
Costos de no calidad en relación al costo total de calidad 
                    
                         
 
 
Costos de no calidad de la obra en relación al costo total de la obra. 
                              
                       
 
 
 Ratios que representan los costes de calidad en relación a otros datos de la 
empresa: 
Costos de no calidad en relación al costo de  mano de obra 
                    
                    
 
Costo de no calidad en relación al costo de los materiales 
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Costos de no calidad en relación a las ventas 
                    
      
 
Indicadores no financieros 
Los indicadores no financieros podemos clasificarlos por departamentos: 
 
Departamento técnico 
 Cumplimiento de plazo de diseño 
 Numero de cambios en el proyecto 
 Número de quejas de clientes 
 Número de contratos cancelados por los clientes. 
 Numero de ajustes en el diseño. 
  
Departamento administrativo y financiero 
 Número de documentos mal elaborados 
 Número de facturas no elaboradas a la fecha. 
 Número de días de retraso en el cobro a clientes. 
 Número de clientes morosos. 
 Antigüedad de las cuentas por cobrar. 
 Rotación del personal. 
 Horas extra. 
 Absentismo. 
 Puestos de trabajo acorde a la experiencia y destrezas del 
personal. 
  
Departamento de ejecución de obras. 
 Número de proyectos entregados fuera de tiempo. 
 Número de fallos internos. 
 Número de fallos externos. 
 Número de cambios en la ejecución de la obras. 
 Número de clientes insatisfechos. 
 Causas de los fallos. 
 Consecuencias de los fallos. 
  
Departamento de compras 
 Número de días de retraso en el pago a proveedores 
 Número de reclamos de los proveedores. 
 Número de reclamos de departamentos internos. 
 Forma de almacenamiento de materiales. 
 Número  de productos caducados, deteriorados. 
   
Departamento de supervisión 
 Número de obras entregadas con fallos. 
  
 
Para analizar lo indicadores no financieros, también es necesario sintetizar la 
información que permita realizar el análisis, los formatos 9 y 10 , resumen y 
proporcionan algunos datos que nos permitirán obtener indicadores no financieros. 
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Formato 9. Consecuencias generadas por los fallos. 
Corrección de 
imperfecciones
Reproceso de la 
obra
Desperdicio Devolución Descuentos Pérdida 
Retraso del 
tiempo de entrega
Retraso en la 
facturación
TOTAL
OBRA 1 
OBRA 2 
OBRA 3
OBRA 4
OBRA 5
OBRA 6
OBRA 7
OBRA 8
OBRA 9
OBRA 10
OBRA 11
OBRA 12
OBRA 13
OBRA 14
OBRA 15
TOTAL
CONSECUENCIAS GENERADAS POR LOS FALLOS
O
B
R
A
S
 
Elaboración: Autoras 
 
Formato 10. Causas de los fallos. 
Falta de 
materiales
Desconocimiento 
de 
especificaciones 
técnicas
Negligencia del 
personal
Planificación 
ineficiente
Falta de 
comunicación
Falta de 
capacitación
Incumplimiento 
de 
especificaciones 
del cliente
Factores 
climáticos
Falta de 
supervisión
Otros
OBRA 1 
OBRA 2 
OBRA 3
OBRA 4
OBRA 5
OBRA 6
OBRA 7
OBRA 8
OBRA 9
OBRA 10
OBRA 11
OBRA 12
OBRA 13
OBRA 14
OBRA 15
TOTAL
CAUSAS DE LOS FALLOS
O
B
R
A
S
 
Elaboración: Autoras 
3.5.7. Presentar los resultados a la gerencia. 
 
Los resultados a la gerencia se deben presentar mediante un informe ejecutivo. 
Para un mayor  control de los costos de no calidad, lo más recomendable es que el 
informe se elabore mensualmente. 
El informe debe tener los siguientes componentes: 
 Encabezado 
 Introducción. Debe contener la finalidad del informe  
 Metodología. Se debe especificar las herramientas utilizadas para la 
elaboración del informe 
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 Resultados. Describir de manera clara y concisa los aspectos más relevantes 
referentes a costos de no calidad que se han presentado durante un periodo. 
 Recomendaciones.  
 
3.5.8. Toma de decisiones 
 
En base al informe que recibe la gerencia, se deben tomar las medidas 
correctivas y preventivas para disminuir la presencia de los fallos e identificar las 
oportunidades de mejora. 
 
3.6. CASO PRÁCTICO: Ejemplo de aplicación del “Sistema de 
determinación de costos de no calidad” 
 
En el desarrollo del caso práctico se ejemplifica la aplicación del sistema de 
determinación de costos de no calidad en una empresa del sub sector,  el sistema se 
aplica específicamente al proceso de ejecución de obras desde la firma del contrato 
hasta la facturación del mismo. 
 
3.6.1. Información básica de la empresa donde se desarrolla el 
caso práctico. 
DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre comercial Ingeniería del Color 
RUC 0102691607001 
Actividades económicas 
(según RUC) 
 Venta al por mayor y menor especializada de 
pinturas, bernices, lacas, etc. 
 Actividades para terminación y acabado de 
edificios u otra obra. 
 Actividades de capacitación y enseñanza en la 
aplicación de pinturas. 
 Limpieza de estructuras metálicas. 
 Construcción de estructuras metálicas industriales. 
 Mantenimiento de estructuras metálicas industriales 
Dirección Av. 13 de abril 3-25 y Yanahurco 
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3.6.2. Consideraciones para la realización del caso práctico. 
 
Se pretendió realizar el caso práctico para los años 2010, 2011, 2012 y 2013, sin 
embargo la base de datos y documentación de las obras se encuentran incompletas, 
lo cual impide identificar y cuantificar los costos de no calidad.  
 
Por lo tanto, se realizó el caso práctico para el año 2014 debido a que en este 
año la empresa implementó un mayor control en la documentación de las obras como 
por ejemplo: ordenes de trabajo, contratos de ejecución de obra, liquidaciones, entre 
otros. 
 
 Para el desarrollo del ejemplo se eligieron 12 obras de un total de 40 realizadas 
por la empresa en el año 2014, pues estas obras poseen la información más completa 
para fines del estudio. 
 
El cálculo de los costos de no calidad fue realizado en función de los datos 
proporcionados por la empresa, los mismos que permitieron estimar el costo de cada 
fallo. 
3.6.3. Desarrollo del caso práctico. 
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A. Motivación a la gerencia. 
 
A.1. Identificar los departamentos existentes en la empresa. 
Organigrama de la Empresa Ingeniería del Color 
 
 
Elaboración: Autoras
Gerencia 
Departamento 
Técnico 
Jefe de diseño 
de proyectos 
Jefe de 
planificación 
de proyectos 
     
Departamento 
de ejecucion 
de obras 
Jefe de Obras 
Obreros 
     
Departamento 
de Supervisión 
de Obras 
  Jefe de 
Supervisión 
Supervisor 
Departamento 
Administrativo 
y Financiero 
Contabilidad Cobranzas 
Talento 
Humano 
Departamento 
de compras 
Jefe de 
compras 
Jefe de 
bodega 
Secretaria 
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A.2. Conocimiento de los departamentos de la empresa. 
En esta etapa se identificaron las principales funciones que desempeña 
cada departamento mediante la observación, debido a que el manual de 
funciones de la empresa se encuentra en elaboración. 
Departamento Técnico 
 
Las funciones del departamento técnico son: 
 Brindar asesoría  al cliente, conjuntamente con el cliente se debe realizar 
una observación del lugar en donde se pretende realizar la obra para 
tomar las medidas correspondientes. En base a la observación se 
pueden brindar asesoría al cliente en colores, texturas, formas, entre 
otros. 
 Elaborar el diseño de las obras de acuerdo a las especificaciones del 
cliente en cuanto a medidas, tipo de materiales, texturas, colores, 
además del talento humano necesario para la ejecución de la obra para 
posteriormente enviar el diseño al departamento administrativo, quién se 
encarga de elaborar la correspondiente proforma. 
 
También, este departamento se encarga de la planificación técnica para la 
ejecución de las obras como por ejemplo:  
 
 Designación del equipo técnico para la obra, se designa el personal que 
va a conformar el equipo de trabajo. 
 Comunicación a los distintos departamentos de apoyo. Se comunica de 
las obras a realizarse al departamento de compras, de ejecución de 
obras y supervisión. 
 Elaboración de la orden de trabajo. La orden de trabajo debe contener la 
fecha, el código de la obra, dirección. Además de la fecha de inicio y 
entrega de obra, la descripción del trabajo, la cantidad y el costo de la 
mano de obra. 
 
Otra de las competencias del departamento técnico es llevar a cabo un 
control de la maquinaria y herramientas propiedad de la empresa, para conocer 
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si se encuentra en disposición, averiada, en reparación o si se está utilizando en 
otra obra. Además es el encargado de seleccionar la maquinaria más óptima 
para las obras. 
Departamento de ejecución de obras 
La función principal de departamento de ejecución de obras es realizar el 
proceso de ejecución de las obras. El proceso de ejecución de obras comienza 
luego de recibir la orden de trabajo en base a la cual se realiza la requisición de 
materiales al departamento de compas para dar inicio a la realización de la obra. 
El jefe de obra es el encargado de asegurar el cumplimiento de las tareas 
de los  obreros a cargo,  como por ejemplo: la correcta utilización de los 
materiales, cumplimiento de plazos de inicio y terminación de la obra, entre otras 
actividades de control. 
Departamento de supervisión de obras 
El departamento de supervisión es el encargado de controlar, vigilar y 
verificar la ejecución de las obras de acuerdo a las especificaciones de la orden 
de trabajo. 
En el caso de la empresa Ingeniería del Color, las funciones del supervisor 
son las siguientes: 
 Supervisar los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para 
ejecutar los trabajos de la obra.  
 Realizar un control de los materiales e insumos utilizados en la obra. 
 Controlar la asistencia del personal que trabaja en la obra. 
 Realizar los informes de avance y terminación de la obra. El informe al 
culminar la obra debe comprender el total de actividades realizadas  y el 
total de metros cuadrados trabajados, pues lo solicitado puede variar con 
lo realmente ejecutado, este informe servirá para elaborar la liquidación 
de la obra. 
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Departamento administrativo y financiero 
El departamento administrativo y financiero se encarga de la parte 
económica y financiera de la empresa, dentro de las múltiples responsabilidades 
se encuentran las siguientes: 
 Controlar la contabilidad, que involucra realizar todas las funciones 
contables, nómina y la parte tributaria. 
 Elaborar documentos como proformas, contratos de trabajo, liquidaciones 
de obras, entre otros. 
 Gestionar el cobro de cuentas vencidas. 
Departamento de compras 
Las principales actividades que desempeña el departamento de compras son: 
 Seleccionar los proveedores adecuados para cubrir las demandas de la 
empresa. 
 Gestionar la relación con los proveedores. 
 Dar seguimiento a las órdenes de compra y entrega para comprobar 
cantidad, calidad, marca de los pedidos. 
 Controlar la existencia de los materiales. 
 Almacenar adecuadamente las existencias. 
 Entregar oportunamente los materiales solicitados por el departamento 
de compras. 
 
 
A.3.  Levantamiento de información de costos de no calidad 
mediante entrevistas a los jefes departamentales. 
 
Mediante las entrevistas a los jefes de los departamentos se puedo obtener 
información referente a costos de no calidad que se presenta durante la 
ejecución de las obras. Las entrevistas se resumen en la tabla 13. 
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Tabla 13. Detección de costos de no calidad en función de la entrevistas a 
los jefes departamentales 
DEPARTAMENTOS
S
ie
m
p
re
 
F
re
c
u
e
n
te
m
e
n
te
A
v
e
c
e
s
 
N
u
n
c
a
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Reelaboración de documentos x
Reproceso de asientos contables x
Cartera vencida x
Provisión de cuentas incobrables x
Pérdidas de descuentos por retraso del pago a proveedores x
Sistemas informáticos obsoletos x
Incumplimiento de políticas administrativas x
Rotación de personal x
Sstema de costeo ineficiente
X
Retraso en la facturación de la obra x
Retraso en el cobro de la obra x
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Reprocesos por falta de planificación en las obras x
Retraso en el inicio de la obra x
Retraso en la finalización de la obra x
Desperdicio de material x
Reprocesos por imperfecciones en las obras x
Cancelación de contratos x
Clientes insatisfechos x
Demanda no cubierta
Rotación de personal x
Presencia de imperfecciones en la ejecución de las obras x
Desorganización entre el personal de ejecución de obras x
Reproceso en elaboración de diseños x
Ajustes en el diseño del proyecto x
DEPARTEMENTO DE COMPRAS
Devolución de pedidos a proveedores parciales o totales x
Productos caducados x
Exceso de inventarios x
Déficit de inventarios x
Control de almacenamiento x
DEPARTAMENTO DE SUERVISIÓN
Realiza el control técnico de la obra x
Comunicación ineficiente x
Evaluación de desempeño de obreros x
Comunicación de novedades escrita x
Comunicación de novedades oral x
Capacitación al personal de obras x
Motivación del personal x
Se estima que de cada 20 obras en 2 el cliente se encuentra 
insatisfecho.
Se estima un 5% de demanda no cubierta.
Se estima que el 40% de obreros permanece rotando.
El cobro del anticipo para algunos clientes es pasado por alto.
La empresa trabaja con órdenes de trabajo  pero no tiene 
desarrollado un sistema de costos.
Observación
CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE FOCOS CRÍTICOS
Por obra se considera un 10% de desperdicio de material.
No se realiza una provisión para cuentas incobrables.
La contadora considera que el programa para la contabilidad 
existente en la empresa no es el adecuado.
Poco probable
Nada probable
Muy probable
Probable
Probabilidad de existencia de costos de no calidad
 
Elaborado por: Autoras 
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Como se puede observar en la tabla 13, las casillas marcadas con rojo 
indican que en los departamentos, ciertas actividades tienen una alta 
probabilidad de generar costos de no calidad, las casillas marcadas con amarillo 
pueden generar costos de no calidad pero pueden ser controlados con mayor 
facilidad, las situaciones que llaman la atención por cada departamento son: 
 
Departamento administrativo  y financiero. 
 
Dentro del departamento administrativo y financiero el principal 
inconveniente es la falta de un sistema informático actualizado que permita 
reducir el trabajo manual como son la elaboración de declaraciones de 
impuestos, roles de pago, retenciones, además que el sistema no permite llevar 
un control de los costos de la obras.  
 
Dentro de la partida contable Cuentas por cobrar se encontraron los 
siguientes valores de cartera vencida:  
Cartera vencida 
2010 2011 2012 2013 Total 
$    4.691,50 $    4.643,80 $     5.178,60 $           501,00 $   15.014,90 
Elaborado por: Autoras 
Fuente: Registros de la cuenta contable Cuentas por Cobrar de la empresa Ingeniería del 
color. 
 
Las excusas de los clientes para no pagar sus facturas son: La obra no 
satisface los gustos y preferencias de cliente, la obra tiene muchos fallos, entre 
otras. Como medidas de gestión de cobro en algunas ocasiones se ha acudido a 
la parte legal.   
 
Otro hallazgo encontrado es que algunos de los contratos no cumplen con 
la política de cobro del anticipo, ya sea por consentimiento de la gerencia o por 
incumplimiento del cliente. 
 
Además se estima que el 75% de las obras realizadas presentan fallos, 
pues aproximadamente de un total de 40 obras, 10 no presentan fallos. 
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Departamento de ejecución de obras.  
En el departamento de ejecución de obras se detectaron los siguientes 
fallos: 
 
 Dentro de la empresa se estima que  un 40% del personal de ejecución de 
obras se encuentra rotando constantemente, esta situación impide que se 
realicen capacitaciones a los obreros, el hecho de contar con personal nuevo 
constantemente impide que el trabajo se realice eficientemente. 
 
La desorganización de los obreros durante la ejecución genera fallos en las 
obras, pues la mayoría de contratos se componen de varias actividades de 
acabados por ejemplo en la obra participan varios obreros especializados en 
diferentes áreas de  terminados, pero cada obrero o grupo de obreros se 
preocupa de hacer su trabajo sin importarle el avance de los demás, lo cual 
provoca que trabajos ya realizados se afecten por la ejecución de los demás 
trabajos. 
 
De acuerdo al jefe del departamento de ejecución de obras  existe un 10% 
de desperdicios de materiales, y una de las causas son las solicitudes excesivas 
de material por lo tanto existen sobrantes que en muy pocas ocasiones pueden 
ser utilizadas en otras obras, como es el caso de la pintura preparada. El 
desperdicio también es generado por la utilización ineficiente de los materiales.  
 
Departamento de compras 
 
El inventario se conforma principalmente de pintura y se encuentra 
organizado en función del nivel de rotación. Para el control del inventario se 
realiza cada tres meses un inventario físico. 
 
En los meses donde existe mayor demanda de obras se puede sentir un 
déficit de inventario pero esta situación no es frecuente. Como inventario inmóvil 
se considera un 5%.  
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Con los proveedores existen buenas relaciones comerciales, sin que se 
hayan presentado mayores dificultades. 
Departamento de supervisión 
Las herramientas de control que mantiene la supervisión para el control del 
personal y los avances de las obras, no son las más óptimas. Pues carece de un 
proceso establecido para el control del personal y del avance de las obras. 
 
A.4. Análisis de los fallos más representativos. 
 
PLANIFICACIÓN INEFICIENTE. 
En el departamento de ejecución de obras, el personal percibe la 
desorganización que existe al momento de ejecutar las obras, la causa principal 
de  la desorganización es la planificación ineficiente.  
INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO. 
Uno de los incumplimientos más comunes de los términos del contrato es 
la falta de cobro del anticipo, esto se debe principalmente a la existencia de 
preferencias por ciertos clientes. El objetivo del anticipo es cobrar una cantidad 
de dinero para adquirir los materiales y evitar desembolsos por parte de la 
empresa, y por lo tanto cuando no se cobra el anticipo se genera un costo de 
oportunidad. 
APLICACIÓN INCORRECTA DE LOS MATERIALES EN LA OBRA. 
Se estima que la aplicación incorrecta de los materiales produce un 10% 
de desperdicio. Principalmente se produce por la falta de capacitación del 
personal ya sea porque es nuevo y posee poca experiencia o porque la empresa 
no brinda capacitaciones a su personal. Además del hecho de que el personal 
de obras no permanece fijo en la empresa.  
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FALTA DE COMUNICACIÓN 
Una de las causas de la desorganización es la falta de comunicación que 
existe entre los obreros  y la falta de planificación que es la actividad más 
importante para un buen desempeño del trabajo  
INCUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Se estima que los fallos que se producen durante la ejecución de la obra y 
antes de la entrega final al cliente, provocan en promedio 20 días de retraso en 
la facturación de la obra. 
 
A.5. Elaborar un informe previo de los costos de no calidad dirigido a 
la gerencia. 
Informe: Propuesta para la implementación de un Sistema de determinación de 
costos de no calidad. 
Dirigido a: 
Ing. Edison Contreras 
Gerente propietario. 
 
Objetivo 
El objetivo del presente informe es dar a conocer los resultados previos obtenidos 
a cerca de los costos de no calidad detectados en su empresa, con la finalidad de 
que se considere la implementación de un sistema de determinación de costos de 
no calidad. 
Introducción 
Los costos por reprocesos, desperdicios y correcciones repercuten en los costos 
del servicio y en los beneficios, además de la pérdida de competitividad que sufre 
la empresa. 
La actividad de terminación y acabado de edificios que desempeña la empresa 
necesariamente implica la aprobación del cliente de los trabajos que se realizan, 
por este motivo cualquier fallo que se produzca en la obra repercute directamente 
al cliente. 
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La gestión de los costos de los costos de no calidad es importante porque permite 
reducir costos e incrementar las utilidades, efectivizar los procesos y brindar 
servicios de mejor calidad. 
 
Metodología  
Las metodologías utilizadas para la evaluación previa de los costos de no calidad 
fueron la observación, la revisión documental y la entrevista. 
Resultados 
La empresa Ingeniería del Color durante el período 2014 realizó 40 obras, de las 
cuales se estima que el 25% no presentaron fallos relevantes en su ejecución, y el 
75% si presentaron fallos de consideración en la ejecución. Según el jefe del 
departamento de ejecución de obras, entre los principales fallos se encontró el 
reproceso por imperfecciones en las obras. 
Sin fallos 10 25% Doc. Completa 12 30%
Con fallos 30 75% Doc. Incompleta 28 70%
Total  40 100% Total  40 100%
OBRAS 2014
 
Un limitante para la detección de costos de no calidad es que el 70% de las obras 
no tiene la documentación completa, y solamente un 30% de las obras permite 
identificar costos de no calidad. 
Mediante una revisión general del costo de la obras se pudo determinar la utilidad 
percibida en las obras como se presenta la tabla Resumen de obras. 
CLAVE DE 
OBRA
Materiales
Mano de 
obra
Costos 
Indirectos
Total Costo
Total factura (- 
impuesto - 
descuentos)
Utilidad
Porcentaje 
de utilidad
OBRA 1 2657,23 3223,13 5880,36 8202,88 2322,519 39,50%
OBRA 2 1140,36 961,81 2102,17 2674,14 571,97 27,21%
OBRA 3 245,25 217,76 69,5 532,51 821,33 288,82 54,24%
OBRA 4 1330,98 2177,52 3508,5 4637,5 1129 32,18%
OBRA 5 3191,67 1769,00 4960,67 6143,44 1182,77 23,84%
OBRA 6 710,09 998,46 325,86 2034,41 2699,32 664,91 32,68%
OBRA 7 680,71 874,47 409,4 1964,58 2925,95 961,37 48,94%
OBRA 8 35,11 100 15 150,11 162,09 11,98 7,98%
OBRA 9 327,28 288,9 616,18 608,00 -8,18 -1,33%
OBRA 10 896,4 881,95 1778,35 2223,53 445,18 25,03%
OBRA 11 625,67 807,46 8 1441,13 2098,86 657,73 45,64%
OBRA 12 712,41 753,05 1465,46 1782,13 316,67 21,61%
Total 12553,16 13053,51 827,76 26434,43 34979,169 8544,739 32,32%
RESUMEN DE OBRAS
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El objetivo de la empresa es obtener un 30% de utilidad por cada obra que realiza, 
sin embargo, mediante un resumen de las 12 obras con documentación  completa 
se pudo determinar que solamente el 42% de estas obras reflejan la utilidad igual 
o mayor al 30% mientras que el 58% de las obras no cumple con el 30% de 
utilidad esperada e incluso una obra presenta una pérdida.  
Con respecto al desperdicio de material según asevera el jefe del departamento 
de obras es del 10%, lo cual representa $1255,32 del total de costos de materiales 
de las 12 obras. 
La cartera vencida ha incrementado en un 220% en el año 2013 con respecto al 
año 2010 presentando un total de $15014,90, este valor se considera incobrable 
debido a que los clientes aseguran que los trabajos realizados por la empresa 
tienen fallos, quedaron inconclusos o simplemente el cliente no quedo conforme. 
Años Cartera vencida
Variación de cartera 
respecto año 2010
2010 4691,5
2011 9335,3 99%
2012 14513,9 209%
2013 15014,9 220%  
Posibles oportunidades de mejora 
Un análisis más profundo y minucioso de las obras permitirá conocer las causas, 
efectos y costos de no calidad que servirán de base para una correcta toma de 
decisiones que permitan a la empresa ser más competitiva e incrementar sus 
utilidades. Por este motivo se recomienda la implementación de un sistema de 
determinación de costos de no calidad, el cual debe estar a cargo de un 
profesional con conocimientos sobre costos, además se considera que el 
departamento Técnico y de Supervisión son los más indicados para apoyar a esta 
propuesta. 
 
B. Revisión del sistema de costos existente. 
La acumulación de costos en la empresa se realiza por cada obra que se 
ejecuta a la cual generalmente se asignan los costos directos sin considerar los 
costos indirectos, debido a que  sistema de costeo aplicado por la empresa no se 
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encuentra claramente definido, sin embargo se aproxima a un sistema de costeo 
por órdenes de producción. 
 
Costos de la obra 
Materia prima directa.- este rubro abarca todos los materiales utilizados 
directamente en la obra por ejemplo: pintura, sellador, laca, empaste, barnice, 
entre otros. Los materiales a utilizarse dependen del tipo de obra a realizar. 
Mano de obra directa.- el coste de la mano de obra se asigna por metro 
cuadrado y en base al tipo de trabajo que se realiza por ejemplo: 
Actividad Costo MOD por m2 
Aplicación de pintura exterior 1,25 
Aplicación de empaste exterior 1,50 
Instalación de cielos falsos 3,00 
Alta decoración mármol 6,00 
Elaborado por: Autoras 
Fuente: Tabla de costos de mano de obra de la empresa Ingeniería del Color 
(Véase Anexo 9) 
 
El costo de la mano de obra depende del tipo de trabajo que se realiza 
porque  todas las actividades son diferentes en tiempo de ejecución, esfuerzo, 
experiencia. Además que un obrero no permanece todo el mes en una sola obra, 
sino por el contrario se encuentra rotando por distintas obras y realizando 
diferentes trabajos durante el mes. 
Costos Indirectos de fabricación.- dentro de este rubro por lo general en la 
empresa se registra el flete por transporte de material hacia el lugar donde se 
ejecuta la obra y viáticos. 
Al costo de  cada obra no se asignan los costos del sueldo del supervisor 
que controla permanentemente las obras, sueldo del personal técnico y de 
planificación, beneficios sociales de los trabajadores, arriendos, entre otros. 
Estos costos deberían considerarse dentro de los costos indirectos. 
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Además se revisaron las fuentes de información de los diferentes 
departamentos, que pueden ser de utilidad para la identificación y análisis de los 
fallos.  
PASO 1 PASO 2 PASO 3
Selección de las áreas Fuentes de  información
Levantamiento de información 
relacionada con costos de no 
calidad
Estados Financieros
Selección de las cuentas que 
puedan contener información 
relacionada con costos de no 
calidad.
Libro mayor
Ubicación de la cuentas en el 
mayor general para obtener los 
saldos y observar el movimiento 
de las cuentas.
Rol de pagos
Revisión de horas extras, días 
laborados y multas.
Inventarios
Revisión del estado de los 
productos en stock, forma y lugar 
de almacenamiento.
Proformas
En la proforma se observa el tipo 
de obra, el tiempo, y el costo 
estimado de la obra.
Contratos de obra
Se establecen la condiciones 
bajo la cuales se va ha 
desarrollar la obra.
Ordenes de trabajo
Se asigna a la persona que 
ejecutará la obra.
Notas de entrega de materiales
Mediante este documento se 
hace la entrega a la persona 
responsable de los materiales 
necesarios para la obra.
Notas de devolución de materiales
En este documento se 
encuentran los materiales 
sobrantes  de la obra.
Supervisión Registro de supervisión de obras
Registro de las  medidas de la 
obra y el avance de la obra.
Proceso de recolección de datos de costos de no calidad
Contabilidad
Obras
Elaborado por: Autoras 
Nota: El cuadro presenta las fuentes de información básicas para la identificación de costos de 
no calidad, dependiendo del sistema contable que manejen las empresas se pondrán disponer 
de distintas fuentes de información. 
 
C. Análisis  de los procesos claves que intervienen en la 
prestación del servicio. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACIÓN  DE UNA OBRA EN LA EMPRESA INGENIERÍA DEL COLOR.
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE COMPRASCLIENTE
DEPARTAMENTO DE 
EJECUCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISIÓN
DEPARTAMENTO 
TÉCNICO
Fa
se
Inicio
Recepción de la 
solicitud del cliente
Observación 
preliminar del lugar y 
toma de medidas
Establecimiento de 
requerimientos del 
cliente
Diseño del proyecto Proforma
Aprobación
NO
SI Firma del contrato
Cobro del anticipo
Recepción de orden 
de trabajo
Requisición de 
materiales
Planificación Técnica
Orden de trabajo
Recepción de la 
requisición de 
materiales
Verificación de 
existencias de 
materiales
SI
NO
Entrega de 
materiales
Adquisición
Recepción de 
materiales
Ejecución de la obra
Terminación de la 
obra
AprobaciónCorrección de 
defectos
SI
NO
Nota de entrega de 
materiales
Entrega de la obraAcepta
SI
NO
CobroFIN
Facturación
Acta entrega -
recepción
Liquidación de la 
obra
Elaborado por: Autoras 
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El principio y el fin de una obra siempre será el cliente, en el flujograma se 
puede apreciar el proceso que realiza la empresa  para la ejecución de la obra. 
o El proceso inicia con la solicitud de los servicios por parte del 
cliente. 
o El departamento técnico es el encargado de receptar la solicitud 
del cliente, quien procede en primera instancia a realizar la 
observación preliminar del lugar en donde se pretende realizar la 
obra (casa, oficina, edificio, etc.) y se realiza la medición del área 
que se desea trabajar (pared, piso, tumbado). 
Además se determina el tipo de trabajo que se desea realizar por 
ejemplo: enlucido de paredes, aplicación de pintura, 
impermeabilización de muros, instalación de cielo falso, entre 
otros. 
Posteriormente el profesional realiza el diseño del proyecto para 
obtener un bosquejo previo del trabajo solicitado por el cliente, el 
cual será entregado al departamento administrativo para que 
elabore la correspondiente proforma que luego será entregada al 
cliente. 
o El proceso continúa si el cliente aprueba la proforma, caso 
contrario se regresa al diseño del proyecto en caso de que el 
cliente así lo solicite o simplemente en este punto se termina la 
relación entre cliente y empresa. 
o Si el cliente aprueba la proforma se procede a la firma del contrato 
y cobro del correspondiente anticipo. 
El departamento técnico procede con la planificación técnica para 
la ejecución de la obra, y como resultado emite la correspondiente 
orden de trabajo al departamento de ejecución de obras. En la 
orden de trabajo se especifica el personal encargado dela obra, el 
tipo de trabajo a realizar y tiempo estimado en el que se debe 
ejecutar la obra. 
En base a la orden de trabajo el departamento de ejecución de 
obras realiza la correspondiente requisición de materiales al 
departamento de compras. 
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o El departamento de compras luego de la recepción de la 
requisición de materiales realiza la correspondiente verificación de 
existencia en bodega, y se realiza el despacho mediante una nota 
de entrega de materiales. 
o El departamento de ejecución de obras empieza la obra con el 
material y personal correspondiente. La obra es supervisada 
durante toda la ejecución. El personal de supervisión  coordina el 
trabajo con los obreros, revisa que la obra cumpla con 
especificaciones antes planteadas y con el tiempo de ejecución 
establecido para la obra. 
Terminada la obra se hace una última inspección con el fin de 
detectar fallos o errores antes de entregar la obra al cliente. 
o Se entrega la obra  al cliente, quién, si se encuentra conforme 
recibe la obra, caso contrario se procede a realizar los ajustes 
solicitados por el cliente. 
o Cuando el cliente recibe la obra se procede a realizar el acta 
entrega – recepción,  la facturación y el correspondiente cobro por 
parte del departamento de contabilidad 
De esta forma termina el proceso. 
 
D. Identificación y análisis de los fallos 
La identificación de los fallos se realizó tomando como base la matriz de 
identificación de fallos, causas y efectos. 
A continuación se detallan los fallos encontrados en la obra 005, los fallos de las 
demás obras podemos encontrarlos en el anexo 10. 
Los fallos identificados son los siguientes: 
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 005
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P7275TGL Pintura intervinil base gl. 2 15,34 30,68
G20004LT Patina al disolvente café gl. 3 19,80 59,40
BG2882G Barniz Transp. Brillante gl. 2 25,21 50,42
3WBLB Waipe lb. 3 2,20 6,60
147,10$               
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Reconocimiento a obrero por 
patinado
- - 20,00 20,00
2 Retiro de pintura y patinado hora 64 1,47 93,79
113,79$               
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
7
MATERIALES
Retraso en tiempo de entrega. Reproceso
MANO DE OBRA
Retaso en la facturacion
Subtotal
Subtotal
La obra se realiza en una casa patrimonial, las situaciones que se presentan son las siguientes:
El personal pinta y patina  150m² de una pared exterior con un color que no puede ser utilizado en paredes de 
casas patrimoniales, para corregir el error fue necesario lavar la pared para la cual se utilizó 2 días de trabajo 
de cuatro personas con un sueldo de $351,70.
A la persona que realizo la obra de manera incorrecta se le reconoció $20,00 de mano de obra.
Este fallo provocó un retraso en la entrega de la obra de 7 días.
REPORTE DE FALLO
Elaborado por: Autoras 
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FALLO N° 2
CÓDIGO DE 
OBRA N° 005
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
MATERIALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1 Demolición de pared unid. 1 22,94 22,94
1
Reconstruccion de filos de la 
pared
- - - 20,00
42,94$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
REPORTE DE FALLO
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturacion
MANO DE OBRA
Subtotal
El cliente designo una persona de su confianza para que se encargue de la obra, la persona encargada pidió la 
demolición de una pared, el personal procedió a realizar la demolición de la pared, pero el cliente 
posteriormente indicó que la pared que debía demolerse era otra, se decide corregir los filos de la pared 
demolida de manera equivocada con materiales proporcionados por el cliente y luego demoler la pared 
correcta, el costo de mano de obra por demoler la pared equivocada no se reconocen por le cliente.
Subtotal
Elaborado por: Autoras 
 
E. Cálculo de los costos de no calidad. 
Se presenta el cálculo de la obra 005, para lo cual se ha utilizado la 
información proporcionada por la empresa, las hojas de cálculo de las demás 
obras se encuentran en el anexo 11. 
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 005 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
x Corrección Devolución
Reproceso Descuento
x Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 147,1
Talento Humano 22,43
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 169,53 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano 105,18
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0 0 105,18 0 0
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 5,24
Otros
TOTAL 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 5,24 274,71 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Para el cálculo del costo de talento humano se considera el 12,15% de Aporte Patronal
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 6143,44
(-) Anticipo 3298,88
Diferencia 2844,56
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 7
• Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
Quitar la pintura y el patinado incorrecto.
Volver a pintar 150m².
Decisiones:
Obra no cumple con las disposiciones para las casas patrimoniales. 
Genera un retraso de 7 días en la terminación.
Retraso de 17 días en la facturación.
Corrección de 
imperfecciones 
(Quitar la pintura y 
patinado)
Retraso en el 
tiempo de entrega 
(7 días).
• Falta de materiales • Falta de capacitación
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
El personal realiza el pintado  de paredes de una casa histórica con colores no permitidos; además,  el 
patinado era innecesario realizarlo.
Aplicación de pintura y patinado interior
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente
Efectos Costos
Departamento
Desperdicio en el 
patinado
                                   
 
   
     
Elaborado por: Autoras 
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 2
Código de obra 005 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efecto del fallo:
x Corrección Devolución
Reproceso Descuento
Desperdicio x Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano 28,85
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 28,85 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano 22,43
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 22,43 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 51,28 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Para el cálculo del costo de talento humano se considera el 12,15% de Aporte Patronal
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
Demoler de la pared correcta.
Enlucir los filos dañados al demoler la pared incorrecta.
Decisiones:
El cliente no reconoce el costo de la demolición de la pared equivocada.
Corrección de 
imperfecciones 
(Enlucir filos)
• Falta de materiales • Falta de capacitación
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Se demolió una pared equivocada por orden del encargado del dueño de la obra.
Demolición de una pared (pedido realizado fuera de la proforma)
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
Pérdida por 
demolición de la 
pared.
Departamento
Efectos Costos
Elaborado por: Autoras 
A continuación se presenta un resumen del total de las obras estudiadas, para 
su visualización general. 
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Resumen de las obras estudiadas 
CLAVE 
DE OBRA
PLAZO
FECHA INICIO 
PLANIFICADA 
( A )
FECHA DE 
INICIO REAL ( B 
)
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
PLANIFICADA   
( C )
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
REAL ( D )
ANTICIPO 
( E )
TOTAL 
PROFORMA 
( F )
TOTAL 
FACTURADO 
( G )
FECHA DE 
FACTURACIÓN 
( H )
FECHA DE 
COBRO ( I )
Retraso en el 
inicio de la obra 
(B) - (A)
Retraso en la 
fecha de 
Finalizacion ( D ) - 
( C )
Retraso en la 
facturacion ( H ) - 
( D )
OBRA 1 135 17/06/2014 17/06/2014 30/10/2014 31/10/2014 2000,00 5120,00 8202,88 31/10/2014 31/01/2015 0 1 0
OBRA 2 83 11/01/2014 11/01/2014 04/04/2014 08/04/2014 1600,00 2674,14 2674,14 08/04/2014 31/01/2015 0 4 0
OBRA 3 10 18/11/2014 18/11/2014 28/11/2014 19/11/2014 385,60 964,00 821,33 25/11/2014 25/11/2014 0 -9 6
OBRA 4 67 25/04/2014 25/04/2014 01/07/2014 01/07/2014 1000,00 3218,75 4637,5 01/07/2014 31/01/2015 0 0 0
OBRA 5 20 05/11/2014 05/11/2014 25/11/2014 02/12/2014 3298,88 5454,50 6143,44 19/12/2014 26/01/2015 0 7 17
OBRA 6 51 29/07/2014 29/07/2014 18/09/2014 24/09/2014 1846,01 2747,02 2699,32 23/10/2014 11/11/2014 0 6 29
OBRA 7 6 20/02/2014 20/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 3337,58 5562,64 5562,64 26/02/2014 27/02/2014 0 0 0
OBRA 8 21 27/10/2014 27/10/2014 17/11/2014 12/11/2014 0,00 122,09 162,09 17/11/2014 17/11/2014 0 -5 5
OBRA 9 13 30/09/2014 30/09/2014 13/10/2014 16/10/2014 360,00 600,00 608,00 09/12/2014 02/12/2014 0 3 54
OBRA 10 37 21/10/2014 21/10/2014 27/11/2014 05/12/2014 1500,00 2223,53 2223,53 10/12/2014 31/01/2015 0 8 5
OBRA 11 28 21/07/2014 23/07/2014 18/08/2014 05/09/2014 1100,00 2300,00 2098,86 27/11/2014 28/11/2014 2 18 83
OBRA 12 15 15/09/2014 15/09/2014 30/09/2014 03/10/2014 800,00 1693,09 1782,13 07/10/2014 07/11/2014 0 3 4
 RESUMEN DE OBRAS ESTUDIADAS
Elaborado por: Autoras 
Del resumen de las obras estudiadas se extrae el cuadro de retrasos en la 
entrega y facturación de las obras, y se presenta a continuación. 
SI NO Evitable Inevitable N/A
Retraso en la fecha de finalización 1 El cliente pide se realicen más trabajos x x
Retraso en la facturación 0 -
Retraso en la fecha de finalización 4 Retraso por reprocesos x x
Retraso en la facturación 0 -
Retraso en la fecha de finalización -9 La obra se termina antes de lo estimado x
Retraso en la facturación 6 El cliente se tarda en la recepción de la obra x x
Retraso en la fecha de finalización 0 -
Retraso en la facturación 0 -
Retraso en la fecha de finalización 7 Retraso por reprocesos x x
Retraso en la facturación 17 El cliente se tarda en la recepción de la obra x x
Retraso en la fecha de finalización 6 Demora en la ejecución de la obra x x
Retraso en la facturación 29 Se corrigen imperfecciones x x
Retraso en la fecha de finalización 0 -
Retraso en la facturación 0 -
Retraso en la fecha de finalización -5 La obra se termina antes de lo estimado x
Retraso en la facturación 5 El cliente se tarda en receptar la obra x x
Retraso en la fecha de finalización 3
Se realizan trabajos adicionales que no 
fueron reconocidos por el cliente.
x x
Retraso en la facturación 54
Se espera que el cliente reconozca trabajos 
adicionales
x x
Retraso en la fecha de finalización 8 Retraso por reprocesos x x
Retraso en la facturación 5 El cliente se tarda en recibir la obra x x
Retraso en la fecha de finalización 18
El cliente genera los retrasos en la 
terminación de la obra
x x
Retraso en la facturación 83
Se corrigen imperfecciones y nuevamente 
el cliente retrasa la facturación de la obra 
por motivos personales
x x
Retraso en la fecha de finalización 3 Se realizan trabajos no proformados x x
Retraso en la facturación 4 El cliente se tarda en receptar la obra x x
005
Tabla de análisis de retrasos
Tipo
003
004
011
012
¿Se valora?
CAUSADÍASRETRASOSOBRA
006
007
008
009
010
001
002
Nota: Los retrasos señalados con color amarillo, no se encuentran valorados dentro del cálculo 
de costos de no calidad, pues estos retrasos son originados por el cliente y no por un fallo. 
Elaborado por: Autoras 
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F. Análisis de los costos de no calidad. 
Materiales
Mano de 
obra
Costos 
indirectos
Otros
Retrasos en 
tiempo de 
entrega
Retraso en 
la 
facturación
Pérdida
OBRA 1 2657,23 3614,74 0,00 6271,97 8202,88 0,00 1930,91 152,60 152,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRA 2 1140,36 1078,67 0,00 2219,03 2674,14 220,00 235,11 290,90 30,52 39,25 0,00 220,00 1,13 0,00 0,00
OBRA 3 245,25 244,22 69,50 558,97 821,33 0,00 262,36 62,63 7,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
OBRA 4 1330,98 2442,09 0,00 3773,07 4637,50 0,00 864,43 45,78 45,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRA 5 3191,67 1983,93 0,00 5175,60 6143,44 0,00 967,84 331,23 147,10 178,89 0,00 0,00 5,24 0,00 0,00
OBRA 6 710,09 1119,77 325,86 2155,72 2699,32 0,00 543,60 108,23 21,50 78,87 0,00 0,00 1,34 6,52 0,00
OBRA 7 680,71 980,72 409,40 2070,83 5562,64 2636,69 855,12 2541,68 0,00 0,00 0,00 2636,69 0,00 0,00 98,74
OBRA 8 35,11 112,15 15,00 162,26 162,09 0,00 -0,17 46,66 9,23 22,43 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRA 9 327,28 324,00 0,00 651,28 608,00 0,00 -43,28 134,56 61,87 68,97 0,00 0,00 0,00 3,72 0,00
OBRA 10 896,40 989,11 0,00 1885,51 2223,53 0,00 338,02 394,87 285,01 105,18 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00
OBRA 11 625,67 905,57 8,00 1539,24 2098,86 0,00 559,62 218,69 19,95 176,91 0,00 0,00 21,83 0,00 0,00
OBRA 12 712,41 844,55 0,00 1556,96 1782,13 0,00 225,17 39,25 39,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 12553,16 14639,51 827,76 28020,43 37615,86 2856,69 6738,74 4367,08 781,19 709,75 15,00 2856,69 34,22 10,24 153,74
COTOS 
DE NO 
CALIDAD
COSTOS TANGIBLES COSTOS INTANGIBLES
COSTOS 
INDIRECTOS
TOTAL 
COSTOS
TOTAL 
FACTURADO
NOTA DE 
CRÉDITO
UTILIDADOBRA MATERIALES
MANO DE 
OBRA
RESUMEN DE COSTOS
 
Elaborado por: Autoras 
 
Indicadores financieros: 
 Ratios representativos del peso de cada componente de coste de 
no calidad 
 
Costes de fallos externos en relación al costo total de no calidad 
       
       
          
 
Costos de fallos internos en relación al costos total de no calidad 
    
       
        
 
Costos de fallos externos de una obra en relación al costo total de 
la obra. 
       
        
            
 
 Ratios que representan los costes de calidad en relación a otros 
datos de la empresa: 
Costos de no calidad en mano de obra en relación al costo de  mano de 
obra. 
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Costo de no calidad en materiales en relación al costo de los materiales 
      
        
           
Costos de no calidad en relación a las ventas 
       
        
            
  
Indicadores no financieros 
Los indicadores no financieros podemos clasificarlos por departamentos: 
Departamento de ejecución de obras. 
 Número de obras entregadas fuera de tiempo. 
 Número de fallos internos. 
 Número de fallos externos. 
 Número de fallos que se presentan en las obras. 
 Efectos más frecuentes generados por los fallos. 
 Número de efectos que se presentan por cada fallo 
 Causas de los fallos 
 
 
 Número de obras entregadas fuera de tiempo 
 
De las doce obras estudiadas 8 fueron entregadas fuera del tiempo 
pronosticado, de las cuales  solamente un retraso en el tiempo de entrega es 
causado por el cliente, las demás obras se retrasaron a consecuencia de los 
fallos. El promedio de días de retraso es de 6 días.  
 Numero de fallos internos 
No existen fallos internos, todos los fallos estudiados han sido detectados 
por los clientes. 
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 Numero de fallos externos 
De las 12 obras analizadas, el 100% son fallos externos, es decir todos los 
fallos han sido detectados por los clientes. 
 Efectos más frecuentes generados por los fallos 
Corrección de 
imperfecciones
Reproceso de la 
obra
Desperdicio Devolución Descuentos Pérdida 
Retraso del 
tiempo de entrega
Retraso en la 
facturación
TOTAL
OBRA 1 -  F1 - - X - - - - - 1
OBRA 2 - F1 - X - - - - X - 2
OBRA 2 - F2 - - - - X - X - 2
OBRA 3 - F1 - - X - - X - - 2
OBRA 4 - F1 - X - - - - - - 1
OBRA 5 - F1 X - X - - - X - 3
OBRA 5 - F2 X X - - - - - - 2
OBRA 6 - F1 - X - - - - X - 2
OBRA 6 - F2 - X - - - - X 2
OBRA 7 - F1 - - - - X X - - 2
OBRA 8 - F1 - X - - - - - - 1
OBRA 9 - F1 - - X - - - - X 2
OBRA 10- F1 - X - - - - X - 2
OBRA 11- F1 X - - - - - X - 2
OBRA 12- F1 - - X - - - - - 1
TOTAL 3 7 5 0 2 2 6 2 27
O
B
R
A
S
CONSECUENCIAS GENERADAS POR LAS FALLAS
Elaborado por: Autoras 
El efecto que se genera con mayor frecuencia como resultado de los fallos 
es el reproceso de las obras, pues de los 11 fallos encontrados en las obras 
estudiadas, en 7 se realiza un reproceso de la obra, es decir, se vuelve a hacer 
cierta actividad. 
Otro de los efectos que se presenta con mayor frecuencia es el 
desperdicio, de los 15 fallos en 5 se generan desperdicios a consecuencia del 
fallo. Seguido de retraso en el tiempo de entrega de las obras que se presentan 
en seis ocasiones, la corrección de imperfecciones en tres ocasiones y  los 
descuentos y pérdida por cancelación de la obra se presentan en 2 ocasiones. 
De los 15 fallos encontrados, 10 tienen dos consecuencias. Lo cual indica 
que la mayoría de los fallos provocan al menos dos efectos. 
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 Causas más frecuentes de los fallos 
Falta de 
materiales
Desconocimiento 
de 
especificaciones 
técnicas
Negligencia del 
personal
Planificación 
ineficiente
Falta de 
comunicación
Falta de 
capacitación
Incumplimiento 
de 
especificaciones 
del cliente
Factores 
climáticos
Falta de 
supervisión
Otros Total
OBRA 1 - F1 - - - x x - - - - - 2
OBRA 2 - F1 - x - - - x - - - - 2
OBRA 2 - F2 - - x - - - - - - - 1
OBRA 3 - F1 - - - - - - - x - - 1
OBRA 4 - F1 - - - x - - - - - - 1
OBRA 5 - F1 - - x - - - - - - - 1
OBRA 5 - F2 - - - - x - - - - - 1
OBRA 6 - F1 - - - - - - x - - - 1
OBRA 6 - F2 - - x - - - - - - - 1
OBRA 7 - F1 - - - x x - - - - - 2
OBRA 8 - F1 - x - - x - - - - - 2
OBRA 9 - F1 - - - - x - - - - - 1
OBRA 10- F1 - - - - - - - - - x 1
OBRA 11- F1 - - x - - - - - - - 1
OBRA 12- F1 - - - - x - - - - - 1
TOTAL 0 2 4 3 6 1 1 1 0 1 19
O
B
R
A
S
CAUSAS DE LOS FALLOS
Elaborado por: Autoras 
Las causas que se presentan con mayor frecuencia son la falta de 
comunicación entre los obreros, y mandos superiores, la negligencia del 
personal pues a pesar de que los obreros conocen la técnicas y procesos no los 
aplican, y la planificación ineficiente para la ejecución de las obras. 
G. Presentación  de los resultados a la gerencia. 
Informe 
Dirigido a: 
Ing. Edison Contreras 
Gerente propietario. 
 
Introducción 
El informe presenta el impacto generado por los costos de no calidad, con el 
objeto de que se utilicen los resultados obtenidos para implementar acciones 
correctivas desde la gerencia e identificar las oportunidades de mejora. Así como 
también reducir costos que pueden ser evitados por la empresa y brindar un mejor 
servicio a los clientes. 
Metodología 
Para la medición de los costos de no calidad se ha empleado el sistema de 
determinación de costos de no calidad propuesto como una prueba piloto, para lo 
cual se han tomado doce obras del año 2014, seleccionadas en función a la 
documentación completa que posee cada una y que facilita la medición de costos 
de no calidad. 
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 Al ser el primer informe que se elabora ha sido necesario realizar 
previamente un análisis del sistema de costos existente y un análisis de los 
procesos clave que intervienen en la prestación del servicio a fin de conocer la 
empresa y los recursos con los que cuenta para implantar el sistema. 
Consecuentemente se procedió a la identificación de fallos de las obras 
seleccionadas, los mismos que posteriormente fueron analizados e identificadas 
sus causas y efectos, para luego ser cuantificados y analizados mediante la 
aplicación de indicadores financieros y no financieros. 
Resultados 
Mediante la aplicación del sistema de determinación de costos de no 
calidad, se obtuvieron los siguientes resultados: 
MATERIALES
TALENTO 
HUMANO
COSTOS 
INDIRECTOS
OTROS
Corrección de imperfecciones - - - - - 0,00
Reprocesos de la obra - - - - - 0,00
Desperdicio - - - - - 0,00
Devolución - - - - - 0,00
Descuento - - - 2856,69 - 2856,69
Perdida - - - - 155,08 155,08
Retraso en el tiempo de entrega - - - - 32,88 32,88
Retrasos en la facturación - - - - 10,24 10,24
Corrección de imperfecciones 19,95 304,52 - - - 324,47
Reprocesos de la obra 392,04 245,73 15,00 - - 652,77
Desperdicio 369,20 91,40 - - - 460,60
Devolución - - - - - 0,00
Descuento - - - - - 0,00
Perdida - 68,10 - - - 68,10
Retraso en el tiempo de entrega - - - - - 0,00
Retrasos en la facturación - - - - - 0,00
TOTALES 781,19 709,75 15,00 2856,69 198,20 4560,83
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
 RESUMEN DE COSTOS DE NO CALIDAD DE LAS OBRAS ESTUDIADAS
CONCEPTO
COSTOS TANGIBLES
COSTOS 
INTANGIBLES
TOTAL
Elaborado por: Autoras 
 El 62,64%  del total de costos de no calidad detectados en las obras analizadas, 
corresponden a los descuentos concedidos a los clientes como consecuencia de 
los fallos. 
 El 14,31% de los costos de no calidad corresponde a reprocesos realizados a la 
obra, estos reprocesos se presentan en siete obras. 
 Del total de las obras entregadas 8 fueron entregadas fuera de tiempo, lo cual 
representa el 66,66% de las obras, este retraso generó un costo de oportunidad 
de $ 32,88. 
 El costo de fallos externos en relación al total de los costos de no calidad es del 
100%, es decir no existen fallos internos, lo que demuestra que todos los fallos 
que se han presentado en las obras analizadas han sido detectados por los 
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clientes, lo cual puede acarrear consigo la pérdida de clientes potenciales, esta 
situación se debe a que el cliente inevitablemente es parte de todo el proceso. 
 El costo total de fallos externos es de $ 4560,83 que representa el 15,59% del 
costo total de la obra y el 11,61% de las ventas, de las obras analizadas. 
 Los costos de no calidad tangibles por mano de obra representan el 4,85% del 
costo de mano de obra. Los costos de no calidad tangibles por materiales 
representa el 6,22% de los costos de materiales. 
OBRA 1 152,60 8202,88 1,86% 6271,97 2,43%
OBRA 2 290,90 2674,14 10,88% 2219,03 13,11%
OBRA 3 62,63 821,33 7,63% 558,97 11,20%
OBRA 4 45,78 4637,5 0,99% 3773,07 1,21%
OBRA 5 331,23 6143,44 5,39% 5175,60 6,40%
OBRA 6 108,23 2699,32 4,01% 2155,72 5,02%
OBRA 7 2541,68 5562,64 45,69% 2070,83 122,74%
OBRA 8 46,66 162,09 28,79% 162,26 28,76%
OBRA 9 134,56 608,00 22,13% 651,28 20,66%
OBRA 10 394,87 2223,53 17,76% 1885,51 20,94%
OBRA 11 218,69 2098,86 10,42% 1539,24 14,21%
OBRA 12 39,25 1782,13 2,20% 1556,96 2,52%
TOTALES 4367,08 37615,86 157,74% 28020,43 249,21%
13,15% 20,77%
COSTOS 
TOTALES
% Costos de no 
calidad con 
relación a los 
costos totales
OBRA
Promedio
PORCENTAJES PROMEDIO DE LOS COSTOS DE NO CALIDAD
COSTOS DE 
NO CALIDAD
TOTAL 
FACTURADO
% Costos de no 
calidad en relación 
a las ventas netas
 
Los costos de no calidad representan en promedio el 13,15% con relación al total  
facturado de las obras, sin embargo, si se realiza un análisis por obra, en la obra 7 
los costos de no calidad alcanzan el 45,69% con relación al total facturado 
mientras que en la obra 4 representan apenas el 1%. En lo referente a los costos 
totales, los costos de no calidad en promedio representan el 20,77% y en ciertas 
obras como en la obra 7 incluso representa el 122,74%. De este modo se puede 
observar que los costos de no calidad pueden llegar a afectar en mayor proporción 
a ciertas obras así como su afectación puede ser poco significativa en otras, todo 
dependerá de la gravedad y del número de fallos que se produzcan en las obras. 
Además, la principal causa de los fallos es la falta de comunicación, es decir, de 
los 15 fallos detectados, 6 se han producido por una comunicación deficiente. Otra 
de las causas que se les atribuye a los fallos es la negligencia del personal y la 
planificación ineficiente, identificadas en 4 y 3 obras respectivamente. Además, a 
la mayoría de los fallos se les identifica solamente una causa principal. 
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Recomendaciones 
Considerando que el 100% de los fallos encontrados son externos, es decir, que el 
cliente percibe todos los fallos que se presentan en el proceso de ejecución de 
obras, es imprescindible tomar las medidas correctivas, por lo tanto se presentan 
las siguientes recomendaciones: 
1. El departamento técnico debe planificar la ejecución de las obras en la cual se 
puedan resaltar los siguientes aspectos: 
 
 La fecha de inicio y la fecha de terminación estimados de la obra. 
 El personal encargado de la ejecución de las obra. 
 El presupuesto del costo de la ejecución de la obra (Ilustración 1). 
Para de esta manera poder comparar las desviaciones entre fechas estimadas y 
las fechas reales de inicio y terminación de las obras. 
2. El departamento de contabilidad debe generar un archivo de la documentación 
completa, el cual incluiría los siguientes documentos: 
 
 Presupuesto de obra 
 Proforma 
 Contrato de ejecución de obras 
 Orden de trabajo 
 Orden de requisición de materiales 
 Notas de entrega de materiales 
 Orden de pago de mano de obra 
 Acta de entrega – recepción 
 Factura 
Actualmente la empresa posee los formatos de los documentos antes 
mencionados sin embargo, no genera esta documentación completa para todas 
las obras, lo que impide poseer la información necesaria para la evaluación de 
fallos. Por lo tanto, se recomienda elaborar la documentación completa para cada 
obra. 
También se recomienda al departamento de contabilidad generar hojas de costos 
por cada actividad de terminación y acabados, de modo que se pueda tener un 
mayor control de los costos de mano de obra y materiales. Las hojas de costos 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                       152       
 
deben ser elaboradas conjuntamente con el departamento técnico y de ejecución 
de obras. 
3. Al departamento de supervisión se recomienda llevar un control de asistencia del 
personal por obra, mediante el cual se facilite al departamento de contabilidad la 
generación del costo de mano de obra.  
 
4. Para un mejor control de las obras y detección oportuna de los fallos se 
recomienda utilizar al departamento de supervisión de obras la ilustración  2 
denominado Control de Obras. 
 
5. Al departamento de talento humano se recomienda realizar capacitaciones para 
concientizar a los trabajadores sobre la importancia de la calidad de su trabajo. 
 
6. A la gerencia se le recomienda mejorar la comunicación mediante una la 
implementación de una estrategia que involucre la relación entre los miembros de 
la empresa y los canales de comunicación. Debido a que la principal causa de los 
fallos es la comunicación ineficiente. 
 
7. Finalmente se recomienda a la empresa Ingeniería del Color continuar evaluando 
los costos de no calidad  mediante el sistema de determinación de costos de no 
calidad propuesto, de modo que éste se convierta en un herramienta de apoyo 
para la gerencia que permita identificar permanentemente las oportunidades de 
mejora. 
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ILUSTRACIÓN 1 
 
Cliente:
Código de obra:
ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL
TOTAL  PRESUPUESTO
ACTIVIDAD:
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CATEG. N° m²
C. Unitario 
m²
C. TOTAL
TOTAL  PRESUPUESTO
MATERIALES
MANO DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA
TOTAL DE PRESUPUESTO DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA $ 0,00
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ILUSTRACIÓN 2 
Periodo:
FOTO (12)
Descripción: Descripción:
Observaciones:
Supervisor responsable
No. de obra:
Descripción:
Ingeniería del Color
Fecha de revisión:
CONTROL DE OBRAS
Cliente        :
(10) (11)
FOTO 1 FOTO 2
 
3.7. CONTABILIZACIÓN 
 
Se presenta la contabilización de la obra 005 de los costos de no calidad 
tangibles, es decir de materiales, mano de obra y costos indirectos. En primer 
lugar se encuentra la contabilización sin separar los costos de no calidad y en 
segundo lugar se presenta la contabilización de los costos de no calidad 
separando los costos de no calidad, para que se puedan apreciar las diferencias. 
Para lo cual se utiliza el plan de cuentas que se presenta en el anexo 12.  
Para la contabilización de costos de no calidad tangibles se utilizó la 
cuenta Gastos por cantidades anormales de utilización en procesos de 
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producción, tomada del Estado de Resultados presentado por la 
Superintendencia de Compañías (anexo 13), como se menciona en el capítulo 
uno. 
 
a. Contabilización sin separar los costos de no calidad. 
CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1
1.1.03 Inventarios 3191,67
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3191,67
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 383,00
1.1.06.01 IVA Pagado 383,00
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3574,67
1.1.01.02 Bancos 3574,67
P/R. Compra de materiales obra 5
-2
1.1.04 Obras en proceso 3191,67
1.1.04.01 Materiales en proceso 3191,67
1.1.04.01.05 Obra 005 3191,67
1.1.03 Inventarios 3191,67
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3191,67
P/r. el Consumo de materiales
-3
5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93
5.1.01.02.02 Salarios 1601,83
5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93
5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1601,83
1.1.01.02 Bancos 1601,83
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 382,10
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 214,93
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 167,17
P/R. Rol de pagos
-4
1.1.04 Obras en proceso 1983,93
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1983,93
1.1.04.02.05 Obra 005 1983,93
5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93
5.1.01.02.02 Salarios 1601,83
5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93
5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-5
1.1.05 Obras terminadas 5175,6
1.1.04 Obras en proceso 5175,60
P/R. Terminación de la obra
-6
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 6880,6528
1.1.01.02 Bancos 6880,6528
4.1.01 Ingresos por obra 6143,44
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 737,21
2.1.01.05 IVA Cobrado 737,21
P/R. Cobro de la obra
-7
5.1 Costos de obras 5175,6
1.1.05 Obras terminadas 5175,6
P/R. Reconocimiento del costo de la obra
-8
4.1.01 Ingresos por obra 6143,44
5.1 Costos de obras 5175,6
6.0
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones continuadas 967,84
P/R. Cierre de cuentas
34109,49 34109,49
OBRA 005
Suman iguales  
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b. Contabilización separando los costos de no calidad. 
CODIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1
1.1.03 Inventarios 3191,67
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3191,67
1.1.05 Activos por impuestos corrientes 383,00
1.1.05.01 IVA Pagado 383,00
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3574,67
1.1.01.02 Bancos 3574,67
P/R. Compra de materiales obra 5
-2
1.1.04 Obras en proceso
1.1.04.01 Materiales en proceso 3044,57
1.1.04.01.05 Obra 005 3044,57
5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utiización en 
proceso de construcción 147,1
5.2.01.24.02 Materiales 147,1
1.1.03 Inventarios 3191,67
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3044,57
P/r. el Consumo de materiales
-3
5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93
5.1.01.02.02 Salarios 1601,83
5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93
5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1601,83
1.1.01.02 Bancos 1601,83
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 382,10
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 214,93
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 167,17
P/R. Rol de pagos
-4
1.1.04 Obras en proceso
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1805,14
1.1.04.02.05 Obra 005 1805,14
5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utiización en el 
proceso de construcción 178,79
5.2.01.24.01 Mano de obra directa 178,79
5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93
5.1.01.02.02 Salarios 1601,83
5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93
5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-5
1.1.05 Obras terminadas 4849,71
1.1.04 Obras en proceso 4849,71
P/R. Terminación de la obra
-6
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 6880,65
1.1.01.02 Bancos 6880,65
4.1.01 Ingresos por obra 6143,44
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 737,2128
2.1.01.05 IVA Cobrado 737,21
P/R. Cobro de la obra
-7
5.1 Costos de obras 4849,71
1.1.05 Obras terminadas 4849,71
P/R. Reconocimiento del costo de la obra
-8
4.1.01 Ingresos por obra 6143,44
5.1 Costos de obras 4849,71
6.0 Utilidad 1293,73
P/R. Cierre de cuentas
33457,7132 33457,7132
OBRA 005
Suman iguales
 
El costo de materiales 
utilizados para corregir el fallo 
se reconoce directamente 
como un gasto. 
El costo de la mano de 
obra utilizada para corregir 
el fallo se reconoce 
directamente como gasto. 
Si la obra no tuviera 
fallos la utilidad crecería 
en un 34% 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 
Los estados de pérdidas y ganancias que se presentan a continuación, son 
resultado de los registros contables de las obras estudiadas (Véase anexo 14).  
a. Estado de pérdidas y ganancias sin considerar los costos de no 
calidad 
Ingresos 37615,86
(-) Descuentos 2856,69
(=) Ventas Netas 34759,17
Costo de ventas
Materiales 12553,16
(+) Mano de obra en proceso 14639,62
(+) Costos indirectos de construcción 827,76
(=) Costo de obras 28020,54
(+) Inventario inicial de productos en proceso 0,00
(=) Obras en proceso 28020,54
(-) inventario final de obra en ejecución 0,00
(=) Costo de obras terminadas 28020,54
(+) Inventario inicial de obras terminadas 0,00
(=) Obras terminadas disponibles 28020,54
(-) Inventario Final de obras terminadas 0,00
(=) Costo de producción y ventas 28020,54
Utilidad 6738,63
ESTADO DE RESULTADOS
 
 
b. Estado de pérdidas y ganancia considerando por separado los 
costos de no calidad 
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Ingresos 37615,86
(-) Descuentos 2856,69
(=) Ventas Netas 34759,17
Costo de ventas
Materiales 11771,98
(+) Mano de Obra 13929,86
(+) Costos Indirectos de Construcción 812,76
(=) Costo de obras 26514,60
(+) Inventario Inicial de obras en proceso 0,00
(=) Obras en proceso 26514,60
(-) Inventario final de obras en proceso 0,00
(=) Obras terminadas 26514,60
(+) Inventario inicial de obras terminadas 0,00
(=) Obras terminadas disponibles 26514,60
(-) Inventario final de obras terminadas 0,00
(=) Costo de obras vendidas 26514,60
Utilidad 8244,57
(-)
Gastos por cantidades anormales de 
utilización en proceso de construcción 1505,94
Mano de obra 709,75
Materiales 781,19
Costos indirectos de construcción 15,00
Utilidad 6738,63
Otro resultado
Costos de no calidad intangibles 198,2
ESTADO DE RESULTADOS
 
Los costos de no calidad cuando no se presentan por separado en el 
Estado de Resultados, estos  se encuentran ocultos en el Costo de Producción y 
Ventas, por lo tanto no se los pueden medir ni analizar. 
Cuando los costos de no calidad se presentan por separado en el Estado 
de Resultados  se sugiere utilizar la cuenta contable propuesta por la 
Superintendencia de Compañías denominada Gastos por cantidades anormales 
de utilización en el proceso de construcción, esta cuenta permitirá ver con 
claridad los mano de obra, materiales y costos indirectos de construcción que 
fueron utilizados para corregir fallos y por lo tanto generaron costos de no 
calidad.  
Como se observa en el Estado de Resultados (b.) en la cuenta Gastos por 
cantidades anormales de utilización en el proceso de construcción se presenta 
un valor por  $ 1505,94 que es el total de costos de no calidad tangibles, cabe 
mencionar que el total de costos de no calidad encontrados en las 12 obras 
estudiadas ascienda a un total de $ 4560,83, por lo tanto se tiene una diferencia 
de $ 3054,89, de los cuales $ 2856,69 corresponde a descuentos que fueron 
otorgados al cliente por causa de incumplimiento de contrato por parte de la 
empresa y $ 198,20 corresponden a costos de no calidad intangibles que se 
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presenta en el estado de resultados con el fin de que sean considerados por la 
gerencia en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                       160       
 
CAPITULO  IV 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Este capítulo tiene por finalidad dar a conocer  los resultados obtenidos en el 
estudio de los costos de no calidad en el sub sector de terminación y acabado de 
edificios en la ciudad de Cuenca  así como  las recomendaciones y  los 
limitantes encontrados durante desarrollo de la investigación. Las líneas de 
investigación propuestas pretenden incentivar la investigación de costos de no 
calidad para ampliar la información referente al tema. 
 
4.1. CONCLUSIONES 
 
A continuación se exponen las conclusiones que se derivan de la presente 
investigación. 
1. Luego de realizar una amplia revisión bibliográfica y sintetizar la 
información recopilada se obtuvo un marco teórico que unifica la 
terminología utilizada por los diversos autores, permitiendo al lector tener 
una idea clara sobre las nociones, conceptos y modelos de los costos de 
no calidad. 
 
2. Mediante el estudio de campo de los costos de no calidad en el sub 
sector de terminación y acabado de edificios en la ciudad de Cuenca y 
luego del análisis de la información obtenida, se concluye que: 
 
 
 Los gerentes están conscientes de la existencia de los fallos, que 
generan costos de no calidad incrementando el costo de las obras,  
sin embargo, carecen de un sistema o método que permita identificar, 
cuantificar y gestionar los costos de no calidad. 
 Los costos de no calidad según la percepción de los entrevistados 
representan entre el  5% y  el 10% del costo total de las obras, y 
mediante el caso práctico  realizado en la empresa Ingeniería del 
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Color se estima que los costos de no calidad se encuentran alrededor 
del 15,58% del costo total de las obras. 
 
3. Como resultado de la observación, análisis y síntesis realizado en el 
estudio de los costos de no calidad se propone un sistema de 
determinación de costos de no calidad dirigido especialmente al sub 
sector de terminación y acabado de edificios, y luego de una 
demostración práctica del sistema se concluye que: 
 
 El sistema propuesto permite identificar, cuantificar y gestionar los 
costos de no calidad como una herramienta para la contabilidad de 
gestión, sin la necesidad de ampliar el sistema contable existente en 
la empresa. 
 
 La gerencia puede utilizar el sistema de determinación de costos de 
no calidad como una herramienta para la toma de decisiones ya que 
el sistema además de la cuantificación de los efectos permite tener 
conocimiento de las causas del fallo. 
 
4. Por lo tanto,  la presente tesis proporciona un marco teórico que  aporta 
al entendimiento de los costos de no calidad en el sub sector de 
terminación y acabado de edificios,  además se pudo comprobar la 
existencia de los costos de no calidad en el sub sector, así como también 
se  demuestra  que es posible su identificación, cuantificación y gestión 
mediante la aplicación del sistema de determinación de costos de no 
calidad propuesto, consiguiendo así los objetivos planteados. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
A continuación se mencionan algunas recomendaciones que deben ser tomadas 
en consideración: 
 En el ámbito académico se recomienda sumar a las mallas de estudio 
la temática de  “Los costos totales de calidad” de modo que se 
despierte el interés sobre el tema en los futuros profesionales. 
 
 Para los empresarios del sub sector de terminación y acabado de 
edificios se recomienda aplicar el sistema de determinación de costos 
de no calidad propuesto en este estudio, con la finalidad de generar 
productos y servicios de mayor calidad y que consecuentemente  
incrementen los ingresos de las empresas así como la satisfacción 
del cliente. 
 
 Para el tratamiento contable de los costos de no calidad tangibles se 
recomienda a los profesionales del área de contabilidad, aplicar la 
NIC 2 Existencias, en la cual se especifica que las cantidades 
anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costes 
de producción deben ser excluidos del coste de las existencias, y por 
tanto reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren. 
Para el registro contable se puede utilizar la cuenta 52.01.24 Gastos 
por cantidades anormales de utilización en proceso de producción 
recomendada por la Superintendencia de Compañías.  
 
4.3. LIMITANTES 
 
 Las bases de datos de las empresas del sub sector de terminación y 
acabado de edificios proporcionadas por la Superintendencia de 
Compañías y el Servicio de Rentas Internas no guardan 
concordancia, lo cual generó problemas al momento de identificar y 
localizar a las empresas objeto de estudio. 
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 Las empresas del sub sector de terminación y acabado de edificios  
de la ciudad de Cuenca son reservadas al momento de brindar la 
información lo que impidió que la investigación sea más amplia.  
 
 La ausencia de un correcto registro contable y falta de documentación 
de las obras que permita identificar los costos de no calidad en la 
empresa Ingeniería del Color, impidió que el caso práctico se aplique 
al periodo 2010-2013.  
 
4.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 
Con el objeto de continuar con el estudio de los costos de no calidad, se 
proponen las siguientes líneas de investigación: 
 
 Ampliar la investigación de los costos de no calidad a todo el sector 
de la construcción con la finalidad de validar y mejorar el sistema 
propuesto en esta investigación. 
 
 Realizar estudios de costos de no calidad en otros sectores 
económicos, para conocer los impactos económicos que generan los 
costos de no calidad en los demás sectores e incentivar a los 
empresarios a la aplicación de un sistema de determinación de costos 
de no calidad como un herramienta de gestión para la mejora 
continua. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Índice de precios de la construcción años 2010 - 2013 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
IPCO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2010 214,39 214,93 215,82 216,35 216,86 216,82 216,36 216,95 217,43 216,85 216,99 217,52 
2011 219,40 223,00 224,84 225,54 226,02 227,72 229,69 231,95 232,00 231,94 232,03 232,48 
2012 234,80 236,07 235,99 236,29 236,33 236,43 236,22 236,51 237,34 238,34 238,62 238,66 
2013 239,00 240,33 241,14 240,39 238,49 236,30 236,14 236,11 236,06 236,08 236,02 236,18 
             Variaciones porcentuales mensuales del índice de precios de la construcción 
IPCO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
2010 0,48% 0,25% 0,41% 0,25% 0,24% -0,02% -0,21% 0,27% 0,22% -0,27% 0,06% 0,24% 
2011 0,86% 1,64% 0,83% 0,31% 0,21% 0,75% 0,87% 0,98% 0,02% -0,03% 0,04% 0,19% 
2012 1,00% 0,54% -0,03% 0,13% 0,02% 0,04% -0,09% 0,12% 0,35% 0,42% 0,12% 0,02% 
2013 0,14% 0,56% 0,34% -0,31% -0,79% -0,92% -0,07% -0,01% -0,02% 0,01% -0,03% 0,07% 
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Anexo 2. Variaciones porcentuales mensuales del índice de nivel de actividad registrada hasta grupos de clasificación CIIU-3 
N° 
ORD.
CIIU3 DESCRIPCIÓN CIIU3 ENE.10 FEB.10 MAR.10 ABR.10 MAY.10 JUN.10 JUL.10 AGO.10 SEP.10 OCT.10 NOV.10 DIC.10
Variación 
Acumulada
99 F CONSTRUCCIÓN -12,710 -2,370 14,110 -18,240 -0,120 -5,010 7,200 -13,340 7,990 9,430 -8,610 -4,030 -25,700
100 F45 CONSTRUCCIÓN -12,710 -2,370 14,110 -18,240 -0,120 -5,010 7,200 -13,340 7,990 9,430 -8,610 -4,030 -25,700
101 F452 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES 
DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
-12,97 -3,8 14,75 -18,23 -1,47 -7,94 13,31 -15,09 5,03 14,62 -9,94 -2,48 -24,210
102 F453 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS -15,350 9,320 12,470 -18,520 23,470 11,840 -34,610 7,820 42,480 -26 0,180 -12,060 1,040
103 F455 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
DOTADO DE OPERARIOS
18,230 -6,020 -7,690 16,600 -24,290 -40,850 18,660 27,180 -14,440 -2,460 17,680 -19,060 -16,460
N°
ORD.
CIIU3 DESCRIPCIÓN CIIU3 ENE.11 FEB.11 MAR.11 ABR.11 MAY.11 JUN.11 JUL.11 AGO.11 SEP.11 OCT.11 NOV.11 DIC.11
Variación 
Acumulada
99 F CONSTRUCCIÓN, 15,440 10,020 -6,160 33,500 -38,480 54,390 -3,070 5,840 -15,330 -4,410 18,820 -31,140 39,420
100 F45 CONSTRUCCIÓN 15,440 10,020 -6,160 33,500 -38,480 54,390 -3,070 5,840 -15,330 -4,410 18,820 -31,140 39,420
101 F452 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES 
DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
14,350 11,290 -9,800 40,180 -39,990 55,740 -2,430 -0,660 -11,530 -4,630 20,720 -36,990 36,250
102 F453 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 19,910 -3,980 31,880 -11,870 -17,850 15,490 -16,270 101,840 -39,390 2,460 -3,580 60,350 138,990
103 F455 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
DOTADO DE OPERARIOS
71,860 -17,830 18,970 -7,020 1,600 44,850 6,910 -1,260 -10,330 -17,560 -31,950 9,590 67,830
N°
ORD.
CIIU3 DESCRIPCIÓN CIIU3 ENE.12 FEB.12 MAR.12 ABR.12 MAY.12 JUN.12 JUL.12 AGO.12 SEP.12 OCT.12 NOV.12 DIC.12
Variación 
Acumulada
99 F CONSTRUCCIÓN 5,490 27 -20,370 -20,340 -1,520 48,790 29,420 -12,020 -0,980 -24,170 72,050 -35,190 41,160
100 F45 CONSTRUCCIÓN 5,490 27 -20,370 -20,340 -1,520 48,790 29,420 -12,020 -0,980 -24,170 72,050 -35,190 41,160
101 F452 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES 
DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
12,930 33,410 -22,840 -5,970 -20,370 52,930 34,130 -12,870 -0,630 -26,800 77,700 -39,020 82,600
102 F453 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS -33,460 -30,110 12,840 -57,110 183,020 1,580 -17,330 9,130 -3,390 11,940 18,210 28,640 123,960
103 F455 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
DOTADO DE OPERARIOS
-27,660 11,690 -7,280 14,970 -11,990 64,620 27,840 -38,930 15,910 -15,470 -8,360 0,530 25,870
N°
ORD.
CIIU3 DESCRIPCIÓN CIIU3 ENE.13 FEB.13 MAR.13 ABR.13 MAY.13 JUN.13 JUL.13 AGO.13 SEP.13 OCT.13 NOV.13 DIC.13
Variación 
Acumulada
99 F CONSTRUCCIÓN 39,230 -24,010 -1,990 -9,26 -0,35 25,99 2,27 1,03 -2,3 -4,29 1,11 16,99 44,420
100 F45 CONSTRUCCIÓN 39,230 -24,010 -1,990 -9,26 -0,35 25,99 2,27 1,03 -2,3 -4,29 1,11 16,99 44,420
101 F452 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE PARTES 
DE EDIFICIOS; OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
46,480 -22,670 -4,970 10,84 -18,85 29,85 1,33 0,53 -1,45 -5,6 2,95 20,79 59,230
102 F453 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS -6,890 -43,020 41,680 -67,94 175,98 -13,49 1,2 7,85 2,21 15,81 -27,38 -12,48 73,530
103 F455 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
DOTADO DE OPERARIOS
-14,080 18,180 11,760 -62,61 27,78 53,97 80,8 99,9 -61,22 -51,75 -7,62 -42,18 52,930
Fuente:  
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Anexo 3. Base de datos proporcionada por el Servicio de Rentas Internas. 
Código
Descripcion 
Provincia
Descripcion Canton Descripcion Sección
Descripcion Actividad Economica Nivel 
6
Descripcion Tipo 
Contribuyente
Descripcion 
Estado 
Contribuyente
Anio Fiscal  Total Ingresos  
 Sub Ingresos sin 
relación 
dependencia 
 Total Costos 
Gastos  
 Sub Deducciones 
sin relación de 
dependencia 
 Imp Renta 
Causado  
 Total Impuesto 
Pagar  
3 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 2.856,00$              1.988,28$             -$                -$                        
23 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 10.262,06$            1.859,25$             -$                -$                        
32 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 83.706,42$            69.557,39$           12,62$            12,62$                    
34 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 13.156,79$            9.992,13$             -$                -$                        
41 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 2.330,71$              284,43$                -$                -$                        
47 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 15.749,52$            9.747,56$             -$                -$                        
63 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 4.903,62$              2.124,12$             -$                -$                        
74 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 57.555,00$            43.882,04$           210,30$          12,45$                    
91 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 16.589,57$            12.867,69$           -$                -$                        
138 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 65.312,56$            54.252,27$           -$                -$                        
153 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 608.634,55$          535.265,51$         8.357,61$       1.180,13$               
157 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 148.217,80$          142.658,54$         -$                -$                        
162 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 10.103,98$            9.529,79$             -$                -$                        
179 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 12.169,65$            16.694,74$           -$                -$                        
190 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 11.382,36$            6.840,60$             -$                -$                        
212 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 83.535,44$            77.864,56$           -$                -$                        
221 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 9.132,46$              19.974,44$           -$                -$                        
244 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 15.941,00$            7.274,14$             -$                -$                        
258 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 53.866,69$            32.892,64$           759,03$          -$                        
264 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 17.128,64$            14.564,47$           -$                -$                        
299 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 71.250,90$            69.931,83$           -$                -$                        
300 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 42.360,00$            39.657,71$           -$                -$                        
303 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 72.232,10$            57.541,79$           580,32$          75,02$                    
304 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 4.357,32$              3.718,89$             -$                -$                        
314 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 4.397,60$              10.734,33$           -$                -$                        
317 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 707,14$                 2.435,44$             -$                -$                        
322 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 129.042,70$          109.707,79$         838,79$          -$                        
339 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 6.500,00$              4.300,00$             -$                -$                        
344 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 8.053,45$              4.716,03$             -$                -$                        
348 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 3.292,64$              2.914,46$             -$                -$                        
362 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 4.877,25$              779,93$                -$                -$                        
363 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 12.565,54$            5.282,53$             -$                -$                        
391 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 17.762,35$            7.588,16$             -$                -$                        
392 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 28.514,03$            18.543,63$           -$                -$                        
405 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 993,53$                 1.214,43$             -$                -$                        
427 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 20.647,00$            12.996,68$           -$                -$                        
450 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 -$                       -$                      -$                -$                        
484 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 9.973,15$              4.799,68$             -$                -$                        
506 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 46.094,10$            39.625,58$           -$                -$                        
534 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 16.857,20$            10.158,76$           -$                -$                        
ACTIVIDADES DE CARPINTERIA FINAL 
PARA LA TERMINACION O ACABADO 
DE EDIFICIOS U OTRA OBRA.
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Código
Descripcion 
Provincia
Descripcion Canton Descripcion Sección
Descripcion Actividad Economica Nivel 
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Descripcion Tipo 
Contribuyente
Descripcion 
Estado 
Contribuyente
Anio Fiscal  Total Ingresos  
 Sub Ingresos sin 
relación 
dependencia 
 Total Costos 
Gastos  
 Sub Deducciones 
sin relación de 
dependencia 
 Imp Renta 
Causado  
 Total Impuesto 
Pagar  
1 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 13.380,00$            15.066,91$           -$                -$                        
48 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 50.793,98$            20.198,73$           1.761,01$       1.010,62$               
49 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 36.115,07$            25.280,55$           -$                -$                        
61 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 17.571,10$            9.903,57$             -$                -$                        
90 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 3.125,00$              2.856,89$             -$                -$                        
95 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 62.534,37$            32.788,47$           1.539,39$       472,49$                  
96 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 143.506,43$           -$                       119.387,95$        -$                      394,14$          5,14$                      
104 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 41.348,55$            19.055,55$           630,85$          9,66$                      
249 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 66.309,22$            43.806,06$           1.030,41$       -$                        
346 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 12.135,00$            4.946,08$             -$                -$                        
370 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 35.846,66$            21.439,86$           283,68$          -$                        
426 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 28.672,54$            26.733,09$           -$                -$                        
517 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 96.986,21$            59.882,15$           3.315,13$       -$                        
65 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 8.075,73$               -$                       16.688,83$          -$                      -$                -$                        
70 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 1.493,57$              4.790,56$             -$                -$                        
99 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 45.853,84$            17.657,75$           1.656,70$       1.456,01$               
103 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 89.216,30$            54.677,19$           3.115,37$       1.331,04$               
109 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 61.919,29$            55.757,44$           -$                -$                        
154 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 93.046,12$            61.093,14$           1.330,05$       441,33$                  
170 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 25.727,86$            11.202,18$           295,57$          -$                        
202 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 3.577,20$              -$                      -$                -$                        
236 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 13.195,16$            11.145,97$           -$                -$                        
237 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 13.611,05$            7.166,82$             -$                -$                        
395 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 79.082,79$            106.941,53$         -$                -$                        
396 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 11.280,80$            6.410,69$             -$                -$                        
404 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 149.939,02$          136.903,52$         -$                -$                        
408 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 7.892,35$              4.506,51$             -$                -$                        
412 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 103.998,89$           -$                       104.342,46$        -$                      -$                -$                        
456 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 4.665,89$              2.748,14$             -$                -$                        
459 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 15.288,22$            14.882,97$           -$                -$                        
467 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 18.697,23$            10.122,85$           -$                -$                        
470 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 60.893,36$            36.187,43$           1.567,65$       275,16$                  
528 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 27.757,75$            23.307,84$           -$                -$                        
39 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 13.156,45$            11.666,26$           -$                -$                        
123 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2013 93.641,62$             -$                       84.475,96$          -$                      666,51$          -$                        
ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION 
O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA 
OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS 
Y PAREDES CON BALDOSAS, 
AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, 
ALFOMBRAS, ETC.
ACTIVIDADES PARA TERMINACION O 
ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA 
OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, 
PINTURA Y ORNAMENTACION.
OTRAS ACTIVIDADES PARA LA 
TERMINACION O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRAS OBRAS: 
INSONORIZACION, LIMPIEZA DEL 
EXTERIOR, PULIMENTO DE PISOS, 
ETC.
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15 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 128.248,00$          92.793,49$               1.592,08$                 428,75$          
41 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 16.616,89$            6.892,48$                 0,22$                        -$                
61 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 62.828,23$            60.524,02$               -$                         -$                
72 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 8.168,30$              8.728,17$                 -$                         -$                
89 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 9.410,00$              9.517,93$                 -$                         -$                
99 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 11.370,66$            10.496,21$               -$                         -$                
103 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 51.543,50$            36.350,22$               -$                         -$                
105 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 12.628,88$            12.270,68$               -$                         -$                
120 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 36.905,25$            23.510,75$               234,45$                    45,00$            
132 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 29.904,19$            21.139,07$               -$                         -$                
139 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 18.484,66$            8.907,59$                 -$                         -$                
167 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 26.736,62$            17.991,49$               -$                         -$                
170 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 382.681,23$          321.421,16$             5.896,80$                 -$                
184 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 10.320,75$            6.257,67$                 -$                         -$                
209 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 97.846,69$            74.611,20$               94,89$                      -$                
210 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 7.959,84$              12.416,50$               -$                         -$                
256 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 1.104,43$              2.841,32$                 -$                         -$                
260 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 99.475,30$            66.994,27$               2.322,55$                 740,67$          
275 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 3.177,55$              3.484,07$                 -$                         -$                
279 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 10.469,62$            10.519,87$               -$                         -$                
316 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 6.219,26$              3.810,13$                 -$                         -$                
327 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 17.032,41$            8.287,61$                 -$                         -$                
335 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 775,89$                 791,92$                    -$                         -$                
337 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 2.044,97$              984,62$                    -$                         -$                
348 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 91.939,10$            77.349,90$               65,22$                      -$                
351 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 -$                       -$                         -$                         -$                
354 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 2.644,57$              1.860,23$                 -$                         -$                
386 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 4.110,61$              4.015,20$                 -$                         -$                
391 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 10.872,90$            4.502,88$                 -$                         -$                
394 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 20.654,24$            5.972,83$                 363,14$                    -$                
403 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 45.704,41$            36.869,77$               -$                         -$                
429 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 6.500,00$              4.300,00$                 -$                         -$                
441 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 -$                       22,69$                      -$                         -$                
446 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 14.657,40$            8.189,05$                 -$                         -$                
468 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 -$                       -$                         -$                         -$                
485 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 15.610,00$            5.541,61$                 17,42$                      -$                
489 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 69.242,00$            55.657,82$               253,42$                    -$                
492 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 27.201,70$            17.742,92$               -$                         -$                
ACTIVIDADES DE CARPINTERIA FINAL 
PARA LA TERMINACION O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRA OBRA.
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5 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 36.955,84$            34.980,95$               -$                         -$                
56 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 25.000,00$            15.001,58$               13,92$                      13,92$            
164 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 9.643,39$              3.437,73$                 -$                         -$                
173 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 3.191,00$              2.849,69$                 -$                         -$                
299 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 98.998,16$            95.141,00$               -$                         -$                
310 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 88.102,27$            71.930,63$               210,38$                    -$                
322 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 70.289,70$            56.334,31$               290,54$                    -$                
332 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 17.718,22$            11.222,04$               -$                         -$                
350 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 23.258,38$            7.870,93$                 232,31$                    -$                
371 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 37.000,00$            21.840,93$               374,89$                    4,89$              
488 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 11.755,00$            10.366,60$               -$                         -$                
24 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 8.402,14$              7.583,98$                 -$                         -$                
37 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 3.728,30$              3.705,76$                 -$                         -$                
48 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 48.482,79$            36.847,06$               117,27$                    -$                
52 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 10.000,00$            9.000,00$                 -$                         -$                
60 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 -$                       24.475,57$            -$                       15.172,94$               -$                         -$                
73 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 34.123,53$            22.991,18$               635,67$                    63,08$            
85 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 15.723,06$            15.495,58$               -$                         -$                
138 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 51.812,37$            41.551,88$               27,02$                      -$                
143 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 13.216,22$            10.214,03$               -$                         -$                
168 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 58.871,58$            50.042,59$               -$                         -$                
175 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 15.943,19$            7.102,18$                 -$                         -$                
185 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 -$                       154.259,06$          9.496,40$              94.639,90$               6.847,23$                 -$                
200 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 73.717,50$            50.176,40$               1.559,16$                 -$                
254 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 58.232,26$            37.386,40$               1.154,88$                 -$                
313 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 4.980,91$              2.695,81$                 -$                         -$                
325 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 139.752,62$          117.019,68$             744,35$                    -$                
357 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 53.519,90$            33.102,55$               1.090,60$                 30,30$            
359 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 4.500,00$              3.650,00$                 -$                         -$                
449 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 25.880,21$            21.422,26$               -$                         -$                
464 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 8.036,68$              6.619,94$                 -$                         -$                
58 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 151.673,69$          -$                       127.156,26$          -$                         1.963,97$                 -$                
186 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 22.715,37$            13.423,67$               -$                         -$                
123 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 17.350,00$            10.300,00$               -$                         -$                
417 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALESACTIVO 2012 35.729,83$            19.735,05$               237,93$                    -$                
151.673,69$      2.666.455,10$  136.652,66$      2.004.422,57$     26.340,31$           1.326,61$   TOTAL
ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O 
ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE 
REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES 
CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, 
PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
ACTIVIDADES PARA TERMINACION O 
ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: 
ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y 
ORNAMENTACION.
OTRAS ACTIVIDADES PARA LA 
TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS 
U OTRAS OBRAS: INSONORIZACION, 
LIMPIEZA DEL EXTERIOR, PULIMENTO DE 
PISOS, ETC.
OTRAS ACTIVIDADES PARA HABILITAR 
EDIFICIOS: CHAPISTERIA, REPARACION DE 
EDIFICIOS, ETC.
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Código
Descripcion 
Provincia
Descripcion 
Canton
Descripcion 
Sección
Descripcion Actividad Economica Nivel 
6
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Contribuyente
Descripcion 
Estado 
Contribuyente
Año Fiscal  Total Ingresos  
 Sub Ingresos sin 
relación 
dependencia 
 Total Costos 
Gastos  
 Sub Deducciones sin 
relación de 
dependencia 
 Imp Renta 
Causado  
 Total 
Impuesto 
Pagar  
8 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 10.141,50$            8.822,70$                  -$                    -$              
22 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 3.458,85$              5.158,76$                  -$                    -$              
39 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 37.352,00$            25.054,66$                182,73$               
45 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 14.671,06$            5.878,50$                  
71 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 14.464,99$            19.277,09$                -$                    -$              
77 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 27.044,41$            22.609,90$                26,23$                 26,23$          
99 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 424.678,34$          370.129,80$              5.698,05$            1.182,39$     
104 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 6.200,00$              4.300,00$                  
109 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 6.800,19$              7.651,03$                  
110 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 73.129,89$            50.423,38$                106,94$               
112 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 24.984,57$            23.705,64$                
116 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 23.310,40$            8.961,55$                  193,15$               25,72$          
127 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 16.991,34$            10.562,76$                
131 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 41.529,76$            33.137,39$                
132 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 10.185,50$            5.532,52$                  -$                    -$              
141 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 35.518,80$            26.758,94$                
167 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 30.480,60$            29.176,53$                -$                    -$              
174 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 11.588,90$            11.517,66$                -$                    -$              
182 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 10.659,00$            1.268,51$                  9,02$                   9,02$            
185 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 1.248,85$              2.092,90$                  -$                    -$              
214 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 11.183,00$            7.910,96$                  -$                    -$              
242 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 9.061,22$              331,87$                     -$                    -$              
274 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 3.843,75$              7.217,49$                  -$                    -$              
282 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 28.774,18$            31.239,21$                -$                    -$              
290 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 14.299,00$            8.104,15$                  -$                    -$              
303 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 29.209,82$            16.215,00$                252,48$               47,63$          
306 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 297,60$                 1.502,93$                  -$                    -$              
340 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                       -$                          -$                    -$              
364 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                       -$                          -$                    -$              
379 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 13.851,90$            7.256,35$                  -$                    -$              
383 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 19.845,48$            13.358,82$                -$                    -$              
393 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 18.559,85$            6.833,85$                  125,80$               -$              
398 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 14.688,65$            20.584,53$                -$                    -$              
406 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 75.267,26$            61.944,27$                122,26$               -$              
417 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 16.174,20$            11.164,69$                -$                    -$              
419 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 1.944,08$              810,77$                     -$                    -$              
421 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                       -$                          -$                    -$              
425 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 117.661,50$          103.297,24$              389,43$               -$              
ACTIVIDADES DE CARPINTERIA FINAL 
PARA LA TERMINACION O ACABADO 
DE EDIFICIOS U OTRA OBRA.
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Código
Descripcion 
Provincia
Descripcion 
Canton
Descripcion 
Sección
Descripcion Actividad Economica Nivel 
6
Descripcion Tipo 
Contribuyente
Descripcion 
Estado 
Contribuyente
Año Fiscal  Total Ingresos  
 Sub Ingresos sin 
relación 
dependencia 
 Total Costos 
Gastos  
 Sub Deducciones sin 
relación de 
dependencia 
 Imp Renta 
Causado  
 Total 
Impuesto 
Pagar  
7 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 19.500,00$            9.750,00$                  27,00$                 27,00$          
89 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 2.590,00$              1.844,44$                  
163 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 14.981,10$            13.475,74$                
177 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 40.247,12$            30.599,20$                21,90$                 -$              
228 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 24.808,61$            5.729,18$                  788,49$               -$              
252 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 24.918,52$            27.848,35$                -$                    -$              
280 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 74.192,28$            57.838,00$                674,43$               11,30$          
331 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 49.833,13$            37.761,99$                63,49$                 -$              
352 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 6.867,81$              4.737,66$                  -$                    -$              
377 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 68.177,86$            66.290,58$                -$                    -$              
400 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 4.050,00$              4.050,00$                  -$                    -$              
2 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                       -$                          135,19$               3,17$            
16 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 14.165,68$            17.930,51$                -$                    -$              
19 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                117.078,32$          -$                    106.326,66$              -$                    -$              
23 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 18.260,00$            4.538,37$                  1.509,76$            1.153,36$     
25 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 24.046,52$            14.756,23$                4,01$                   4,01$            
26 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 5.719,88$              6.896,17$                  -$                    -$              
66 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 1.560,65$              1.065,00$                  -$                    -$              
67 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 29.687,66$            22.865,41$                22,91$                 -$              
69 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 42.597,13$            30.054,53$                55,99$                 -$              
78 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 52.220,94$            40.654,15$                
79 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 34.229,90$            19.623,38$                413,65$               
200 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 8.335,00$              7.284,41$                  -$                    -$              
204 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 92.797,07$            99.237,15$                -$                    -$              
223 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 67.514,83$            60.787,08$                -$                    -$              
235 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 10.271,13$            25.651,64$                -$                    -$              
249 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 13.408,52$            12.974,85$                -$                    -$              
345 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                       -$                          -$                    -$              
389 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 23.845,79$            22.173,58$                -$                    -$              
21 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 10.147,00$            597,00$                     17,00$                 17,00$          
170 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 1.470,06$              1.244,50$                  -$                    -$              
237 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 3.977,20$              3.746,22$                  -$                    -$              
324 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 -$                105.216,79$          -$                    99.690,38$                60,58$                 -$              
413 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 11.591,00$            10.060,59$                -$                    -$              
373 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 32.486,66$            19.049,77$                117,76$               -$              
157 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2011 26.496,15$            18.920,76$                -$                    -$              
-$              2.276.390,75$  -$                  1.875.845,83$      11.018,25$      2.506,83$  TOTAL
ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION 
O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA 
OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS 
Y PAREDES CON BALDOSAS, 
AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, 
ALFOMBRAS, ETC.
ACTIVIDADES PARA TERMINACION O 
ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA 
OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, 
PINTURA Y ORNAMENTACION.
OTRAS ACTIVIDADES PARA LA 
TERMINACION O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRAS OBRAS: 
INSONORIZACION, LIMPIEZA DEL 
EXTERIOR, PULIMENTO DE PISOS, 
ETC.
OTRAS ACTIVIDADES PARA 
HABILITAR EDIFICIOS: CHAPISTERIA, 
REPARACION DE EDIFICIOS, ETC.
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Código
Descripci
on 
Provincia
Descripci
on Canton
Descripcion 
Sección
Descripcion Actividad Economica 
Nivel 6
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Estado 
Contribuyente
Año 
Fiscal
 Total Ingresos  
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relación 
dependencia 
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 Sub Deducciones 
sin relación de 
dependencia 
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Causado  
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Pagar  
1 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 2.767,40$              9.505,50$              -$                 -$                
12 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 26.899,20$            32.097,27$            14,50$             14,50$            
20 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 15.016,00$            10.236,29$            
22 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 2.780,00$              1.551,24$              -$                 -$                
23 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 11.028,42$            11.352,94$            -$                 -$                
41 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 354.016,28$       5.460,00$              298.095,49$       -$                       4.923,40$        392,06$          
43 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 9.120,95$              8.647,57$              -$                 -$                
44 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 27.400,00$            25.390,80$            
50 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 6.319,61$              6.837,36$              -$                 -$                
55 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 1.759,88$              -$                       -$                 -$                
65 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 9.274,43$              7.220,92$              -$                 -$                
90 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 137.732,81$          104.618,78$          690,04$           
91 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 7.522,13$              5.766,25$              -$                 -$                
101 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 6.887,36$              2.976,06$              -$                 -$                
107 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 35.908,92$            15.271,35$            457,74$           116,40$          
118 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 14.210,75$            9.248,19$              -$                 -$                
123 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 9.311,70$              1.854,00$              -$                 -$                
125 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 6.200,00$              4.000,00$              
145 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 13.440,00$            8.508,97$              
178 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 12.316,65$            4.551,80$              
206 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 30.634,73$            23.500,00$            
212 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 10.952,00$            14.164,79$            -$                 -$                
221 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 19.654,00$            8.074,00$              145,00$           42,90$            
232 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 13.558,86$            15.782,76$            
261 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 19.156,50$            14.161,50$            -$                 -$                
264 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 817,01$                 238,95$                 -$                 -$                
266 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 4.221,00$              764,99$                 13,05$             -$                
271 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 3.801,50$              8.027,72$              -$                 -$                
287 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 59.630,00$            54.650,55$            -$                 -$                
293 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 321,42$                 812,15$                 -$                 -$                
295 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 7.918,69$              3.992,26$              -$                 -$                
300 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 27.940,50$            18.829,88$            10,03$             
319 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 89.083,46$            154.242,31$          
321 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 22.121,35$            13.833,49$            -$                 -$                
ACTIVIDADES DE CARPINTERIA 
FINAL PARA LA TERMINACION 
O ACABADO DE EDIFICIOS U 
OTRA OBRA.
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42 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 10.385,17$            34.806,08$            -$                 -$                
46 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 14.075,55$            8.780,69$              -$                 -$                
186 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 4.862,00$              750,27$                 -$                 -$                
192 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 13.532,57$            3.952,30$              33,51$             
193 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 61.854,95$            47.517,40$            423,71$           -$                
227 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 3.602,13$              105,70$                 -$                 -$                
241 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 32.713,98$            11.789,66$            621,22$           -$                
244 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 47.975,48$            13.713,92$            2.843,84$        107,03$          
276 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 13.020,87$            14.700,71$            
3 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 1.068,00$              980,86$                 -$                 -$                
8 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 1.601,41$              1.800,00$              -$                 -$                
10 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 19.365,25$            14.926,87$            -$                 -$                
68 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 19.886,89$            11.027,81$            -$                 -$                
72 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 8.446,60$              11.774,99$            -$                 -$                
80 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 51.440,20$            33.399,34$            898,63$           
96 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 77.204,22$            58.715,86$            965,75$           -$                
109 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 6.721,13$              3.372,21$              -$                 -$                
114 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 9.864,03$              16.361,45$            -$                 -$                
116 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 9.786,42$              4.223,86$              
154 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 16.072,05$            -$                       398,06$           398,06$          
158 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 67.098,03$            41.545,65$            1.320,24$        18,66$            
223 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 76.228,27$            55.202,44$            1.329,63$        83,20$            
247 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 5.230,00$              5.071,00$              -$                 -$                
277 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 2.709,71$              1.092,94$              -$                 -$                
56 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 7.057,62$              6.971,05$              
183 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 45.727,96$            36.630,24$            229,77$           -$                
314 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 20.897,84$            15.929,54$            -$                 -$                
229 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 3.916,50$              2.054,90$              -$                 -$                
231 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 38.653,54$            25.815,87$            44,88$             -$                
272 AZUAY CUENCA CONSTRUCCION PERSONAS NATURALES ACTIVO 2010 27.743,65$            16.143,79$            17,30$             -$                
354.016,28$   1.389.909,25$  298.095,49$  1.099.868,04$  15.380,30$  1.172,81$   TOTAL
ACTIVIDADES PARA LA 
TERMINACION O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE 
REVESTIMIENTO DE PISOS Y 
PAREDES CON BALDOSAS, 
AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, 
PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
ACTIVIDADES PARA 
TERMINACION O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRA OBRA: 
ENCRISTALADO, REVOQUE, 
PINTURA Y ORNAMENTACION.
OTRAS ACTIVIDADES PARA LA 
TERMINACION O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRAS OBRAS: 
INSONORIZACION, LIMPIEZA 
OTRAS ACTIVIDADES PARA 
HABILITAR EDIFICIOS: 
CHAPISTERIA, REPARACION DE 
EDIFICIOS, ETC.
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                                    177       
 
 
 
Código
Descripción 
Provincia
Descripción 
Cantón
Descripción Tipo 
Contribuyente
Descripción 
Sección Descripción Actividad Económica Nivel 6 Año fiscal  Total ingresos  
 Totas costos 
gastos  
 Impuesto 
renta 
causado  
 Impuesto 
renta pagar  
127 AZUAY CUENCA SOCIEDADES CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, 
PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
2013 -$                    -$               -$               -$               
27 AZUAY CUENCA SOCIEDADES CONSTRUCCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES PARA HABILITAR EDIFICIOS: 
CHAPISTERÍA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS, ETC.
2013 -$                    -$               -$               -$               
173 AZUAY CUENCA SOCIEDADES CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE 
EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, 
PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
2012 9.724,57$            9.470,34$       58,47$            58,47$            
113 AZUAY CUENCA SOCIEDADES CONSTRUCCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES PARA HABILITAR EDIFICIOS: 
CHAPISTERÍA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS, ETC.
2012 -$                     -$                -$                -$                
212 AZUAY CUENCA SOCIEDADES CONSTRUCCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES PARA HABILITAR EDIFICIOS: 
CHAPISTERÍA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS, ETC.
2011 -$                    -$               -$               -$               
167 AZUAY CUENCA SOCIEDADES CONSTRUCCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES PARA HABILITAR EDIFICIOS: 
CHAPISTERÍA, REPARACIÓN DE EDIFICIOS, ETC.
2010 -$                    -$               -$               -$               
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Anexo 4. Contribuyentes de sub sector de terminación y acabado de edificios del Azuay. 
NUMERO RUC RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL
ESTADO 
CONTRIBUYENTE
CLASE 
CONTRIBUYENTE
FECHA INICIO 
ACTIVIDADES
FECHA 
ACTUALIZACIÓN
FECHA 
SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA
FECHA REINICIO 
ACTIVIDADES
OBLIGADO
TIPO 
CONTRIBUYE
NTE
NUMERO 
ESTABLECIMIE
NTO
NOMBRE 
FANTASÍA 
COMERCIAL
DESCRIPCIÓN 
PROVINCIA
DESCRIPCIÓN 
CANTÓN
DESCRIPCIÓN 
PARROQUIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
0101099257001 MANZANO MERCHAN LUIS MARIO ACTIVO OTROS 17/09/1990 24/10/2006 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SIDCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0101753929001 PLASENCIA PESANTEZ MARCOS HERIBERTO ACTIVO OTROS 19/05/1999 05/04/2010 16/03/2010 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY SIGSIG SIGSIG ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101525160001 CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO ACTIVO OTROS 03/09/1999 23/05/2013 13/08/2012 N PERSONAS NATURALES 2 ECUGIYPS RC AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0101820389001 SINCHI CRIOLLO LUIS ALFONSO ACTIVO OTROS 24/08/2000 31/10/2008 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101730745001 PACHECO PACHECO MANUEL GILBERTO ACTIVO OTROS 01/06/1994 14/01/2015 01/03/1996 03/01/2000 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102015591001 CRIOLLO LUCERO ANGEL SERAFIN ACTIVO RISE 26/01/2001 04/07/2014 04/07/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101777068001 LIMA DUCHITANGA JOSE MANUEL ACTIVO OTROS 01/04/2005 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TURI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102189354001 MENDEZ GUAPISACA LUCIA GERMANIA ACTIVO OTROS 01/03/2007 30/01/2015 30/01/2015 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY SANTA ISABEL ABDON CALDERON (LA UNION)ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102274586001 GALINDO CASTRO VICTOR RAMIRO ACTIVO OTROS 31/01/2001 27/11/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA MACHANGARA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102528106001 CALLE QUITO RENE FAVIAN ACTIVO OTROS 25/07/1997 15/01/2015 03/07/2008 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN BLAS ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102711991001 OROSCO CABRERA JOSE HUMBERTO ACTIVO OTROS 01/05/2000 27/10/2014 29/08/2008 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY OÑA SUSUDEL ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0103370052001 AGUDO SÁNCHEZ JAIME MAURICIO MANAGEMENT GROUP ACTIVO OTROS 10/04/2000 22/07/2013 N PERSONAS NATURALES 1 MANAGEMENT GROUPAZUAY CUENCA MONAY ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0102944782001 FERNÁNDEZ CAPÓN BORIS EDUARDO ACTIVO OTROS 12/07/2001 31/10/2005 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN SEBASTIÁN ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0103617205001 CORAISACA POGIO JAIME ENRIQUE ACTIVO OTROS 01/11/1999 29/07/2011 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN JOAQUÍN ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0102972759001 BALAREZO CALLE VÍCTOR MANUEL ACTIVO OTROS 06/06/2007 16/12/2014 16/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA VALLE ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0103304424001 LUCERO JUELA MARCELO EDUARDO TAPICERÍA CENTRAL ACTIVO OTROS 09/09/2002 26/11/2014 N PERSONAS NATURALES 1 TAPICERÍA CENTRALAZUAY CUENCA HUAYNACAPAC ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104183744001 BARRERA NACIPUCHA PATRICIO ESTEBAN DECORA INGENIERÍA DEL EMPASTE ACTIVO OTROS 08/11/2005 22/12/2014 05/09/2008 N PERSONAS NATURALES 1 DECORA INGENIERÍA DEL EMPASTEAZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0104259528001 PACHECO GUICHAY CRISTIAN SANTIAGO INSTALAR ACTIVO OTROS 01/04/2004 25/10/2012 21/09/2009 N PERSONAS NATURALES 1 INSTALAR AZUAY CUENCA SAN JOAQUÍN ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0105184642001 SIBRI SINCHE PEDRO PABLO ACTIVO OTROS 01/06/2007 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA VALLE ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0301380549001 ASANZA FEIJOO EUDALDO JOSÉ ACTIVO RISE 02/04/2002 09/10/2013 09/10/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TOTORACOCHA ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0701083511001 CRESPO LOYOLA MANUEL ARTURO MACRESLO ACTIVO OTROS 02/01/1995 26/11/2013 31/03/1995 08/08/2001 N PERSONAS NATURALES 1 MACRESLO AZUAY CUENCA SAN BLAS ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0702725987001 ORDOÑEZ SÁNCHEZ MARCELO EFRÉN ACTIVO OTROS 21/09/2007 20/05/2014 20/05/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA RICAURTE ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0904946498001 PÉREZ CÁRDENAS MANUEL ESPÍRITU ACTIVO OTROS 24/11/1988 05/08/2014 19/11/2002 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA NULTI ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
0917238537001 LASCANO SALGUERO EDUARDO EDDY DECORACIONES LASCANO-TEPAN ACTIVO OTROS 16/02/2005 30/01/2015 30/01/2015 N PERSONAS NATURALES 1 DECORACIONES LASCANO-TEPANAZUAY CUENCA CAÑARIBAMBA ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACIÓN.
01101756581001 RODAS GONZÁLEZ GONZALO ACTIVO OTROS 06/05/1999 30/06/2004 N PERSONAS NATURALES 2 COPO. DE TAXIS 11 DE MAYOAZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
01203653405001 AMAIQUEMA GUTIERRES SEGUNDO EBERGITO ACTIVO OTROS 07/10/2005 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN JOAQUÍN ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
01309974465001 PARRAGA SOLORZANO CARLOS ALBERTO ACTIVO OTROS 30/03/2004 10/04/2013 S PERSONAS NATURALES 1 SUPER PEGA CAPSAZUAY CUENCA BELLAVISTA ACTIVIDADES PARA LA TERMINACIÓN O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104034822001 CHABLAY UCHO HERNAN ALFREDO ACTIVO OTROS 24/02/2006 03/07/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103269049001 QUISI VASQUEZ VICTOR NOE QUISI GRAF ACTIVO OTROS 01/11/2006 17/04/2013 N PERSONAS NATURALES 2 JEREMMYS LAVANDERIAAZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103269049001 QUISI VASQUEZ VICTOR NOE QUISI GRAF ACTIVO OTROS 01/11/2006 17/04/2013 N PERSONAS NATURALES 1 QUISI GRAF AZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101669380001 PROANO ANDRADE JAIME MARCELO PROPAINTING ACTIVO OTROS 11/07/2002 18/02/2008 N PERSONAS NATURALES 1 PROPAINTING AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101874840001 PACHECO TIÑIGAÑAY JOSE VICENTE ACTIVO OTROS 05/07/1998 10/01/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0301288510001 ROBLES CASTILLO FABIAN MANUEL DECORCENTER ACTIVO OTROS 27/11/2000 18/06/2014 11/03/2011 S PERSONAS NATURALES 1 DECORCENTER AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103603122001 ALBARRACIN ALBARRACIN MARCO HUMBERTO ADECUA DIVISION EN GYPSUM ACTIVO OTROS 02/07/2007 13/10/2011 N PERSONAS NATURALES 1 ADECUA DIVISION EN GYPSUMAZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102750320001 VIDAL SANCHEZ GERMAN PATRICIO ACTIVO OTROS 23/01/2001 19/05/2005 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA BAÑOS ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101574125001 PACCHA UYAGUARI ANTOLIN ACTIVO RISE 13/05/1995 06/05/2014 06/05/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102004272001 PINTADO BACUILIMA LUIS ANDRES ACTIVO OTROS 28/02/2005 25/11/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103227005001 JIMENEZ SASAGUAY IVAN PATRICIO PINTURAS Y ALGO MAS ACTIVO OTROS 28/09/1999 04/09/2014 30/06/2000 24/10/2000 N PERSONAS NATURALES 1 PINTURAS Y ALGO MASAZU Y CUENCA TURI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104519079001 CAGUANA GUAMARICA WILSON ELIAS ACTIVO RISE 10/02/2006 03/10/2012 03/10/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN JOAQUIN ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102452703001 MALDONADO SEGARRA MONICA ISABEL CONTRASTES ACTIVO OTROS 01/04/2001 06/10/2014 06/10/2014 N PERSONAS NATURALES 1 CONTRASTES AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103066676001 VIZHCO MOCHA CLEVER NICANOR CVC CONSTRUCCIONES ACTIVO OTROS 18/10/2007 05/12/2011 N PERSONAS NATURALES 2 CVC CONSTRUCCIONESAZUAY CUENCA MONAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103066676001 VIZHCO MOCHA CLEVER NICANOR CVC CONSTRUCCIONES ACTIVO OTROS 18/10/2007 05/12/2011 N PERSONAS NATURALES 1 CVC CONSTRUCCIONESAZUAY CUENCA BAÑOS ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0105400063001 AYAVACA GUAMAN ANGEL MAURICIO ACTIVO RISE 24/09/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SANTA ANA ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0103815122001 BARBECHO QUITO EDGAR RENE ACTIVO OTROS 29/12/2004 26/03/2008 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104253166001 AYOL ZUÑA LUIS DARWIN ACTIVO OTROS 22/09/2008 26/06/2012 26/06/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA BELLAVISTA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102134343001 PUMA PUMA WILSON RIGOBERTO ACTIVO OTROS 24/10/2008 02/05/2012 02/05/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA HERMANO MIGUELACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0704468768001 SALAS CUENCA FREDDY NAPOLEON ARMACOM ACTIVO OTROS 06/03/2009 11/12/2012 N PERSONAS NATURALES 1 ARMACOM AZUAY CUENCA MONAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104818323001 ORTIZ GONZALEZ JHONNY ALBERTO ACTIVO RISE 17/03/2009 17/09/2013 17/09/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL SAGRARIO ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0300708104001 REMACHE VASQUEZ JOSE JULIO ACTIVO RISE 08/06/2009 21/02/2014 21/02/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0103804738001 PEÑA JAIGUA PABLO ANDRES AYUDA EN CASA ACTIVO OTROS 27/07/2009 18/09/2014 18/09/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AYUDA EN CASA AZUAY CUENCA SANTA ANA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103950978001 MUNOZ ZHINGRI ANGEL MANUEL ACTIVO OTROS 19/05/2009 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA MACHANGARA ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104835137001 LEON BERMEO DIEGO FERNANDO REFACCIONES LEON ACTIVO OTROS 12/03/2010 15/09/2014 N PERSONAS NATURALES 2 AZUAY CUENCA SAYAUSI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104835137001 LEON BERMEO DIEGO FERNANDO REFACCIONES LEON ACTIVO OTROS 12/03/2010 15/09/2014 N PERSONAS NATURALES 1 REFACCIONES LEONAZUAY CUENCA SAYAUSI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
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0601969439001 ORTIZ ARTEAGA ANA LUCIA ACTIVO OTROS 01/06/1994 05/11/2014 26/02/2010 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA HERMANO MIGUELACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0103556569001 JIMENEZ DELGADO ANGEL LAUTARO ACTIVO RISE 01/06/2010 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA BELLAVISTA ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104548797001 PARRA BERMEO MILTON ROBERTO ACTIVO OTROS 17/09/2009 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TURI ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0105437909001 CALLE ALVARRAZIN PABLO SEBASTIAN SISCONLI ACTIVO OTROS 12/02/2014 N PERSONAS NATURALES 1 SISCONLI AZUAY CUENCA SAN JOAQUIN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104554902001 MERCHAN CHOCHO PRISCILA DEL CARMEN ACTIVO OTROS 05/05/2010 05/05/2010 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA HUAYNACAPAC ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104191390001 TRELLES TIXI GENRY NELSON ACTIVO OTROS 09/08/2010 21/08/2013 S PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102268711001 ARGUDO TIGRE GEOVANNY ALEJANDRO ACTIVO OTROS 30/08/2010 26/01/2015 13/12/2010 N PERSONAS NATURALES 1 PINTURAS EL CISNEAZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104736087001 ORBE DURAN MAGALI SOLEDAD MUEBLERIA J.B ACTIVO OTROS 21/06/2010 11/08/2014 N PERSONAS NATURALES 1 MUEBLERIA J.B AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102029501001 AILLON CHILLOGALLO SEGUNDO PABLO ACTIVO OTROS 27/12/2010 26/06/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA BELLAVISTA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0106757628001 SALAZAR JARAMILLO JOFFRE VINICIO ACTIVO RISE 30/05/2011 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104031265001 GOMEZ CRESPO CARLOS FERNANDO CONSTRUCTORA GOMEZ ACTIVO OTROS 15/03/2011 N PERSONAS NATURALES 1 CONSTRUCTORA GOMEZAZUAY CUENCA BAÑOS ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102562253001 VEGA CALLE LUIS HUMBERTO ACTIVO OTROS 30/09/1999 07/11/2014 07/11/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TOTORACOCHA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103127692001 MARIN NAULA SIMON BOLIVAR ACTIVO OTROS 03/10/2011 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
1716958499001 OTAVALO GUAMAN PAUL FERNANDO ACTIVO OTROS 13/10/2011 27/02/2014 25/02/2014 N PERSONAS NATURALES 3 CONTRU CIVIL AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
1716958499001 OTAVALO GUAMAN PAUL FERNANDO ACTIVO OTROS 13/10/2011 27/02/2014 25/02/2014 N PERSONAS NATURALES 2 SYSDECORACIONESAZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
1716958499001 OTAVALO GUAMAN PAUL FERNANDO ACTIVO OTROS 13/10/2011 27/02/2014 25/02/2014 N PERSONAS NATURALES 1 TECNINFORMATICOAZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102928686001 ARIAS FLORES LEONARDO TARQUINO ACTIVO OTROS 21/06/2011 01/08/2011 N PERSONAS NATURALES 1 TAPICERIA MEGA BENZAZUAY CUENCA TOTORACOCHA ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0703885624001 TUZA GUARTATANGA JULIO CESAR ACTIVO OTROS 13/12/2010 05/11/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TURI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0105374037001 ORDOÑEZ SANCHEZ NESTOR SALUSTINO ACTIVO RISE 10/04/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA RICAURTE ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103686465001 DUCHITANGA TIGRE JOSE ANTONIO ACTIVO RISE 16/01/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA BAÑOS ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0705588648001 GUARTATANGA QUITUIZACA CARLOS XAVIER ACTIVO RISE 26/12/2011 05/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TURI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0603489949001 CURILLO CHIMBORAZO CARLOS TELESFORO ARTE Y DECORACIONES CC ACTIVO RISE 19/01/2012 20/01/2012 N PERSONAS NATURALES 1 ARTE Y DECORACIONES CCAZUAY CUENCA TOTORACOCHA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0105658660001 CARDENAS MIZHCO LUIS POLIVIO ACTIVO RISE 23/05/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA NULTI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103018115001 LLIVIPUMA LOJANO LUIS CARLOS ACTIVO RISE 25/06/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TURI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104719737001 LEON GUNCAY CARLOS FERNANDO ACTIVO OTROS 19/02/2014 04/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAYAUSI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0105381727001 FAREZ SUQUILANDA MARIO EDGAR ACTIVO RISE 23/01/2013 24/01/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA CHIQUINTAD ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
02100286992001 GUAMAN JARA NELSON SEGUNDO ACTIVO OTROS 05/02/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA BAÑOS ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103794426001 COCHANCELA MUNOZ DIEGO EDUARDO BOB MULTISERVIS ACTIVO OTROS 24/01/2013 25/01/2013 N PERSONAS NATURALES 1 BOB MULTISERVISAZUAY CUENCA TARQUI ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101629285001 CHOCHO SUMBA MIGUEL ALBERTO ACTIVO RISE 28/09/2011 09/07/2014 04/07/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SANTA ANA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0704548189001 ORDOÑEZ MENDIETA JAIME MARCELO ACTIVO OTROS 25/08/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY SANTA ISABEL SANTA ISABEL (CHAGUARURCO)ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103677167001 SAMANIEGO CABRERA MARCO RENAN ACTIVO OTROS 29/07/2014 22/08/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY SIGSIG SIGSIG ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104608278001 QUINDE SANCHEZ MANUEL XAVIER ACTIVO RISE 07/05/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0107316176001 YUNGA QUEZADA DIEGO ARMANDO ACTIVO RISE 27/02/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA CUMBE ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0925211112001 MATUTE QUITO ROBINSON ARIEL ACTIVO RISE 21/05/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SIDCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104386990001 VELASQUEZ NAULAGUARI JORGE PATRICIO ACTIVO OTROS 08/03/2013 08/03/2013 N PERSONAS NATURALES 1 TECNO GYPSUM AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0105140735001 ASMAL ULLAGUARI LUIS ROBERTO ACTIVO RISE 07/11/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA RICAURTE ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102331790001 ARIAS ATANCURI GUIDO EDUARDO ACTIVO OTROS 08/09/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0105632566001 SUMBA BONETE JUANA OLIVIA ACTIVO OTROS 05/06/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL SAGRARIO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
1104131469001 ACARO VEGA SANDRA CECIBEL ACTIVO RISE 17/09/2012 N PERSONAS NATURALES 1 CONSTRUSERVI AZUAY CUENCA BAÑOS ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0104042148001 ESPINOZA MUNOZ JUAN DIEGO ACTIVO OTROS 12/11/2012 13/06/2013 N PERSONAS NATURALES 1 D'CASA AZUAY CUENCA SUCRE ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103820726001 YANZAGUAY JARA JOSE ALBERTO ACTIVO RISE 14/11/2012 28/12/2012 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0190384446001 INSTALEX CIA. LTDA. INSTALEX ACTIVO OTROS 24/08/2012 S SOCIEDADES 1 INSTALEX AZUAY CUENCA HUAYNACAPAC ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0302159140001 SOPLA ORELLANA JAIME ROLANDO ACTIVO RISE 17/10/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0700754302001 HERAS PESANTEZ LUIS TOMAS ACTIVO OTROS 30/10/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA MONAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0102360880001 LUPERCIO LOPEZ JORGE FERNANDO INSTAL ACTIVO OTROS 29/11/2012 01/10/2014 N PERSONAS NATURALES 1 INSTAL AZUAY CUENCA BELLAVISTA ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102822079001 GUAZHAMBO QUIZHPI MARIO EUGENIO ACTIVO RISE 18/11/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN JOAQUIN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0301739231001 QUIZHPI GUAMAN PABLO APS AUTRO-PRO SERVICES ACTIVO OTROS 27/12/2013 30/09/2014 N PERSONAS NATURALES 1 APS AUTRO-PRO SERVICESAZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0703885384001 TUZA GUARTATANGA VICTOR FLORENCIO ACTIVO RISE 03/12/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103435129001 CARCHI AGUIRRE PEDRO EFRAIN ACTIVO RISE 24/07/2013 21/03/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA YANUNCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0103834677001 BACUILIMA DURAZNO ANGEL BENIGNO ACTIVO OTROS 20/09/2011 16/12/2013 16/12/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA EL VECINO ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0101756054001 TUAPANTE CHUYA LUIS GERARDO ACTIVO RISE 07/01/2013 02/08/2013 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104293923001 PAÑI QUIZHPI EDGAR LEONARDO ACTIVO RISE 27/11/2013 N PERSONAS NATURALES 1 PAQUIS DECORACIONESAZUAY CUENCA VALLE ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103731618001 RAMON IDROVO ADRIANA KATERINE NOVA DECORACION ACTIVO OTROS 11/04/2002 06/09/2013 23/08/2013 N PERSONAS NATURALES 1 NOVA DECORACIONAZUAY CUENCA SAN SEBASTIAN ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0105356737001 UYAGUARI UYAGUARI JOHANNA ALEXANDRA ARTE GYPSUM ACTIVO OTROS 03/09/2013 N PERSONAS NATURALES 1 ARTE GYPSUM AZUAY CUENCA SAN BLAS ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0102811064001 PANDO AYALA FRANKLIN ESTEBAN ACTIVO OTROS 08/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 DECORGYPSUM AZUAY CUENCA RICAURTE ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0107433070001 GUACHICHULLCA SUQUILANDA MARCO VINICIO MACDECO ACTIVO OTROS N PERSONAS NATURALES 1 MACDECO AZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
01900375591001 TORRES CONDE TANCREDO DE JESUS ACTIVO OTROS 15/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SAN BLAS ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
01204878837001 VERA SUQUITANA ISMAEL LUIS ACTIVO RISE 26/11/2014 26/11/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CAMILO PONCE ENRIQUEZCAMILO PONCE ENRIQUEZACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0104771985001 GUAMAN FAREZ JUAN RICARDO ACTIVO RISE 16/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA VALLE ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0106599889001 VASQUEZ VALLADAREZ CARLOS VICENTE ACTIVO RISE 15/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA SININCAY ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
0103032132001 QUIZHPI QUINDI LUIS ARTURO ACTIVO RISE 13/10/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TARQUI ACTIVIDADES PARA LA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA, DE REVESTIMIENTO DE PISOS Y PAREDES CON BALDOSAS, AZULEJOS, PAPEL TAPIZ, PARQUET, ALFOMBRAS, ETC.
0301787289001 CHIMBORAZO CANTOS VICENTE RIGOBERTO ACTIVO RISE 09/12/2014 N PERSONAS NATURALES 1 AZUAY CUENCA TOTORACOCHA ACTIVIDADES PARA TERMINACION O ACABADO DE EDIFICIOS U OTRA OBRA: ENCRISTALADO, REVOQUE, PINTURA Y ORNAMENTACION.
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Anexo 5. Montos de créditos otorgados para actividades especializadas de 
la construcción en la ciudad de Cuenca 
SECTOR FINANCIERO  2013 2012 2011 2010 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS PÚBLICAS 
     
112.680,96  
     
114.374,75  
     
110.337,10  
     
194.998,00  
BANCOS PRIVADOS    
6.759.793,45  
  
3.426.132,55  
  
2.364.600,26  
  
1.804.852,17  
MUTUALISTAS  -        
30.500,00  
     
100.000,00  
- 
SOCIEDADES 
FINANCIERAS 
         
41.956,50  
     
372.758,13  
       
27.260,16  
       
48.542,22  
TOTAL     
6.914.430,91  
  
3.943.765,43  
  
2.602.197,52  
  
2.048.392,39  
 
 
Anexo 6. Monto de préstamos hipotecarios Banco del IESS 
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Anexo 7. RUC de la empresa Ingeniería del Color 
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Anexo 8. Resultados de las entrevistas 
 
Sr. Juan Cabrera Sr. Rodrigo Quizhpe Sra. Paula Unda
1. ¿Qué sistema de costeo aplica en su 
empresa?
Contabilidad de construcciones.
Contabilidad general con un control separado de 
costos por cada obra.
Registros de ingresos y gastos. Registros de ingresos y gastos.
Registros de ingresos y gastos sin ningún control de 
costos.
2. ¿Qué entiende usted por  costos de  no 
calidad? Si se considera que los costos de no 
calidad "Son los costos que se generan por la 
corrección de fallos o errores  en el diseño y 
ejecución de las obras y que no son 
reconocidos por el cliente"
Para nosotros los costos de no calidad hacen 
referencia a los imprevistos. Los imprevistos son  los 
costos originados por los fallos y que por lo general 
no reconoce  el cliente y son asumidos por la 
empresa.
Yo he escuchado de costos de mala calidad, y son 
son los rubros  adicionales para corregir los fallos 
que en nuestro caso son comunes, pues casi en 
todas las obras que realizamos siempre se tiene que 
hacer alguna corrección y el cliente no siempre 
reconoce estos rubros y se convierten en una 
perdida para la empresa.
De los costos de no calidad no he escuchado, pero 
según la explicación, en nuestras actividades si 
existen fallos.
Yo entiendo que son los costos por los materiales 
que se compran para arreglar las fallas de las obras.
Creo que son los costos por los errores en las 
obras. Cuando hacemos algo mal, tenemos que 
comprar mas material para arreglar, y también se 
demora mas en terminar la obra por los arreglos que 
se hacen.
3.  De acuerdo a lo mencionado. ¿Tiene algún 
control sobre los costos de no calidad?
Estos rubros se manejan dentro de una cuenta 
contable llamada Imprevistos, que luego se carga al 
costo total de la obra, también en la proforma se 
presupuesta un porcentaje del 5% para imprevistos.  
Dentro de la cuenta imprevistos se registran los 
costos por fallos que no reconoce el cliente.
Me gustaría tener un control, pero actualmente no se 
realiza ningún control y estos rubros se cargan a la 
cuentas de materiales, mano de obra y gastos 
generales, dependiendo del costo que se genere.
No hay ningún control de los fallos, pero se tratan de 
evitar que sucedan.
No se controlan esos costos.
No hay ningún control. Cuando se presentan los 
fallos es necesario hacer mas gastos.
4. ¿Conoce los impactos económicos que 
generan los costos de no calidad?
No exactamente, pero se podría decir que están 
alrededor del 5%.
Considero que estos costos representan alrededor 
del 10% de los costos totales de cada obra.
No conozco. Desconozco, no se cuanto se gasta por los fallos.
No, pero en mi caso mas o menos es el 8% de lo 
que cuesta la obra.
5. ¿En el caso de que existiera un sistema de 
determinación de costos de no calidad, 
estaría dispuesto a implementarlo?
No, porque estos costos son incontrolables, y es 
normal que se presenten.
Si estaría dispuesto, para tratar de controlar los fallos 
y para reducir los costos de las  obras.
No, porque no es necesario. No
Tal vez después cuando crezca el negocio, por 
ahora no es necesario.
Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad
Ing. Edison Contreras 
(Persona natural obligada a llevar 
vontabilidad)
PROYECT@NET CIA. LTDA.
(Arq. Leonardo Contreras)
Preguntas
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 6. ¿Se han presentado en su empresa los siguientes fallos? 
Si No N/A Si No N/A Si No N/A Si No N/A Si No N/A
Deficiente atención al cliente x x x x x
Diseño no acorde a las 
especificaciones del cliente.
x x x x x
Planificación ineficiente x x x x x
Subestimación del tiempo de entrega 
de la obra.
x x x x x
Incumplimiento de términos del 
contrato.
x x x x x
Desorganización del personal x x x x x
Sistema informático deficiente u 
obsoleto.
x x x x x
Elaboración incorrecta de documentos 
(contratos, proformas, órdenes de 
compra, ordenes de trabajo, ingresos 
x x x x x
Inadecuada gestión de cobro x x x x x
Contratación de personal ineficiente x x x x x
Aplicación incorrecta de los materiales 
en la obra.
x x x x x
Aplicación de materiales incorrectos, 
deteriorados o caducados.
x x x x x
Ausencia de mantenimiento de equipos  
y herramientas
x x x x x
Desorganización en la ejecución de la 
obra.
x x x x x
Adquisición excesiva de materiales x x x x x
Adquisición insuficiente de materiales x x x x x
Pedido de materiales equivocados x x x x x
Almacenamiento deficiente de 
materiales.
x x x x x
Departamento de supervisión
Entrega de una obra defectuosa al 
cliente
x x x x x
Posible fallo
Matriz de identificación de fallos
Departamento de compras
Departamento de ejecución de 
obras
Departamento Administrativo y 
financiero.
Departamento técnico
Departamento generador
Sociedad
Persona 
Natural 
Obligada
Persona 
Natural 
no 
Persona 
Natural 
no 
Persona 
Natural 
no 
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Anexo 9. Tabla de costos de mano de obra de la empresa Ingeniería del 
Color. 
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Anexo 10. Reportes de fallos de las obras estudiadas 
FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA 001
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo X
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P127080SC
Cóndor empaste interior saco 20 
kg.
sacos 2 11,3 22,60
P7275TCN Pintura intervinil interior mate cn 1 130 130,00
152,60$               
ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
OTROS
Transporte
Descuentos
Viáticos
REPORTE DE FALLO
El cliente solicita que se realicen los trabajos en una obra que se encontraba todavía en construcción, motivo 
por el cual durante el avance de la obra se repinta un total de 100 m² debido a manchas consecuencia de otros 
trabajos. El cliente reconoce los costos de mano de obra más no se reconoce los materiales utilizados para el 
repinte.
MATERIALES
Subtotal
MANO DE OBRA
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación
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.
FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N°
002
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P127080SC
Cóndor empaste interior saco 
20Kg
Saco 0,40 11,30 4,52
P117200SCN Pintura interior satinada Cn 0,20 130,00 26,00
30,52$                
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Aplicación de empaste y pintura 
interior satinada
m² 20 1,75 35
35,00$                
OTROS
Transporte
Descuentos
Viáticos
4
REPORTE DE FALLO
La aplicación de empaste fue realizada por personal nuevo de manera incorrecta, las imperfecciones no se 
notaron inicialmente; pero, al aplicar la pintura ésta no se adhirió de manera uniforme. Para corregir el error fue 
necesario volver a empastar y pintar 20m² de una pared. 
MATERIALES
MANO DE OBRA
Subtotal
Subtotal
Retraso en tiempo de entrega. Por reproceso
Retaso en la facturación
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FALLO N° 2
CÓDIGO DE 
OBRA N° 002
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
0
-$                    
Otros
Transporte 
Descuentos 220,00$                                   
Viáticos
Al terminar la obra, los obreros no hacen la limpieza correspondiente, por lo tanto, el cliente tuvo que contratar 
a una empresa particular para que realice la limpieza, el valor pagado por este servicio fue cargado a la 
empresa.
Subtotal
Subtotal
Retaso en la facturación
Retraso en tiempo de entrega.
REPORTE DE FALLO
MATERIALES
MANO DE OBRA
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N°
003
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
BGK488001
Kit aceite para acabados de 
madera
unid. 0,25 30,53 7,63
7,63$                  
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
0
-$                    
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
Subtotal
Retaso en la facturación
Subtotal
El cliente exige que se le entregue la obra en un tiempo menor al normal, para lo cual se aplican los 
materiales de manera acelerada y sin respetar los tiempos de espera sugeridos entre una aplicación y otra, 
esto provocó que el terminado final no sea el esperado y consecuentemente el cliente cancela el relacado de 
10 m² de puertas. También se registro desperdicio de material.
MATERIALES
MANO DE OBRA
Retraso en tiempo de entrega.
REPORTE DE FALLO
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 004
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P127080SC
Cóndor empaste interior saco 
20Kg
Saco 0,60 11,30 6,78
P117200SCN Pintura interior satinada Cn 0,30 130,00 39,00
45,78$                
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
0
-$                    
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
Todos los trabajos solicitados se ejecutan al mismo tiempo, la desorganización del personal al realizar la obra 
provoca que se dañen trabajos ya realizados. Principalmente se manchan 30m² de paredes empastadas y 
pintadas que deben ser corregidas. El costo de la mano de obra es reconocido por los obreros por  
considerarse su responsabilidad.
Subtotal
Subtotal
MATERIALES
MANO DE OBRA
Retraso en tiempo de entrega.
REPORTE DE FALLO
Retaso en la facturación
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 005
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P7275TGL Pintura intervinil base gl. 2 15,34 30,68
G20004LT Patina al disolvente café gl. 3 19,80 59,40
BG2882G Barniz Transp. Brillante gl. 2 25,21 50,42
3WBLB Waipe lb. 3 2,20 6,60
147,10$               
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Reconocimiento a obrero por 
patinado
- - 20,00 20,00
2 Retiro de pintura y patinado - - 93,79 93,79
113,79$               
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
7
La obra se realiza en una casa patrimonial, las situaciones que se presentan son las siguientes:
El personal pinta y patina  150m² de una pared exterior con un color que no puede ser utilizado en paredes de 
casas patrimoniales, para corregir el error fue necesario lavar la pared para la cual se utilizó 2 días de trabajo de 
cuatro personas con un sueldo de $351,70.
A la persona que realizo la obra de manera incorrecta se le reconoció $20,00 de mano de obra.
REPORTE DE FALLO
Subtotal
Subtotal
MATERIALES
Retraso en tiempo de entrega. Corrección de fallo.
MANO DE OBRA
Retaso en la facturación
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FALLO N° 2
CÓDIGO DE 
OBRA N° 005
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
MATERIALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1 Demolición de pared unid. 1 22,94 22,94
1
Reconstrucción de filos de la 
pared
20
22,94$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
Subtotal
MANO DE OBRA
Subtotal
REPORTE DE FALLO
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación
El cliente designo una persona de su confianza para que se encargue de la obra, la persona encargada pidió la 
demolición de una pared, el personal procedió a realizar la demolición de la pared, pero el cliente posteriormente 
indicó que la pared que debía demolerse era otra, se decide corregir los filos de la pared demolida de manera 
equivocada con materiales proporcionados por el cliente y luego demoler la pared correcta, el costo de mano de 
obra por demoler la pared equivocada no se reconocen por le cliente.
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 006
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
AW001 Armella unid. 1,00 1,00 1,00
1,00$                  
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1 Arreglo de fallas obrero 1 días 1,00 11,72 11,72
0,00
11,72$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
6
REPORTE DE FALLO
Las armellas colocadas no eran las solicitadas por el cliente, para hacer los arreglos correspondientes se utilizó 
un dia de trabajo de un obrero.
Subtotal
Subtotal
MATERIALES
MANO DE OBRA
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación
Corrección del fallo.
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FALLO N° 2
CÓDIGO DE 
OBRA N° 006
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
BGT48801
Tinte al aceite acabado de 
madera
gl. 0,13 19,22 2,50
G90013GL Barniz acrílica gl. 0,50 36,00 18,00
20,50$                
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1 Arreglo de fallas obrero 1 días 2,50 11,72 29,31
2 Arreglo de fallas obrero 2 días 2,50 11,72 29,31
58,62$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
29
Subtotal
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación Corrección del fallo.
La obra tuvo imperfecciones en la pintura de las puertas, para hacer los arreglos correspondientes se utilizaro 
2,5 dias de dos obreros.
MATERIALES
Subtotal
MANO DE OBRA
REPORTE DE FALLO
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 007
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
Otros
Transporte 
Descuentos 2.636,69$                                
Viáticos
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación
Subtotal
MANO DE OBRA
MATERIALES
REPORTE DE FALLO
Subtotal
La obra fue realizada en Quito. El cliente solicita en primera instancia el pintado de 69,07 m² de aplicación de 
pintura exterior (balcones azul), posteriormente incrementa a 106,53m². Sin embargo, se entrega a los obreros 
por parte de la empresa una orden de trabajo por solamente los 69,07 m² proformados en primera instancia. 
Durante la ejecución de la obra, el cliente reclama al personal por no realizar la obra completa, quienes le 
explican que en su orden de trabajo no constan los metros adicionales que reclama. El cliente adquiere los 
materiales y solicita que se pinten los metros que faltan y cancela el valor de mano de obra directamente a los 
obreros.
Finalizada la obra la empresa factura el total de metrajes pintados en la obra sin descontar los metros pagados 
directamente a los obreros porque no tenía conocimiento de la situación. Por su parte el cliente reclama un 
descuento por $ 2636,69. Ademas de una perdida des 37,26m² no pintados por la empresa.
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 008
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
MATERIALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
G10004GL Tinte gaia  concentrado café gl. 0,13 23,46 3,05
G10017GL Tinte gaia cedro gl. 0,13 19,22 2,50
TL1GL Thinner laca gl. 0,50 6,86 3,43
P00P1 Papel periódico lb. 0,50 0,50 0,25
9,23$                  
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Corrección de fallas de 
envejecido de puerta
día 1 20,00 20,00
20,00$                
Otros
Transporte 15,00
Descuentos
Viáticos
REPORTE DE FALLO
Los materiales para obtener el envejecido de la puerta son aplicados de manera incorrecta, para corregir el fallo 
se asumen costos de materiales y mano de obra.
Subtotal
MANO DE OBRA
Subtotal
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 009
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
ÍTEM PROCESO
UNIDAD DE 
MEDIDA
METROS
V. 
UNITARIO
V. TOTAL
1
Aplicación de masilla plástica y 
lijado
ml 20,50 2,00 41,00
2
Aplicación fondo poliuretano y 
lijado
ml 20,50 2,50 51,25
3
Aplicación poliuretano blanco 
exterior
ml 20,50 3,50 71,75
 $              164,00 
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
CMASPLAS28LT Decorlac masilla plástica lt. 2 6,30 12,60
SW22910
Fondo poliuretano kit + 
catalizador
lt. 2 6,72 13,44
BG600GL Poliuretano 10-60 ms blanco gl. ½ 71,65 35,83
61,87$                
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Aplicación de masilla plástica y 
lijado
ml 20,50 1,00 20,50
2
Aplicación fondo poliuretano y 
lijado
ml 20,50 1,00 20,50
3
Aplicación poliuretano blanco 
exterior
ml 20,50 1,00 20,50
61,50$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
3
54
Subtotal
Retraso en tiempo de entrega. Corrección de fallo.
Retaso en la facturación Retraso por fallo.
MANO DE OBRA
REPORTE DE FALLO
Subtotal
Subtotal
Durante la ejecución de la obra los obreros realizan trabajos adicionales que no se encontraban en la proforma a 
petición de un encargado del cliente, dichos trabajos luego no fueron cancelados por el cliente, debido a que no 
se encontraban proformados y son los siguientes:
MATERIALES
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 010
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P127080LT
Construmastic masilla 
elastomerica lt.
lt. 1,00 7,59 7,59
P7677AGL Viniltex satinado base A gal. gl. 0,50 17,46 8,73
826A1A Café noir lt. 2,00 0,90 1,80
P7674 Viniltex satinado base P gal. gl. 2,00 24,97 49,94
838A3P Bone unid. 8,00 0,32 2,57
P7274PGL Intervinil base P gal. gl. 0,50 16,67 8,34
838A3P Bone unid. 2,00 0,32 0,64
836C1T Carl sbad lt. 1,00 0,31 0,31
M1055GL Base patina interior lt. 0,75 19,80 14,85
2E59904 Envase de galón unid. 2,00 1,00 2,00
2E59925 Envase de litro unid. 5,00 0,27 1,37
P112250LT Esmalte Pintulux dorado lt. lt. 1,00 6,44 6,44
G10017GL Tinte GAIA cedro gal. gl. 0,13 19,22 2,50
IMLT Muriatol lt. lt. 2,00 3,29 6,57
PGY36GL Barniz de caucho acrilico gal. gl. 1,00 36,00 36,00
825A1A Chocolate chip lt. 1,00 1,10 1,10
836A1A Deep amber lt. 1,00 1,85 1,85
P7275TGL Intervinil Base T gal. gl. 0,50 15,34 7,67
81465T Sand Dunia lt. 2,00 0,45 0,90
M1055LT Base patina interior gl. 1,00 6,96 6,96
IMGL Muriatol gal. gl. 1,00 10,76 10,76
P7274PGL Intervinil base P gal. gl. 0,50 16,67 8,34
2E59904 Envase de galón unid. 3,00 1,00 3,00
838A3P Bone unid. 2,00 0,32 0,64
81463P Mojave sand unid. 2,00 0,25 0,50
P127777GL Esmalte Acualux base A gal. gl. 0,25 19,90 4,98
878A1A Jet black unid. 1,00 0,90 0,90
P7476DLT Koraza base D lt. lt. 1,00 6,35 6,35
835C3D Boca ratón unid. 4,00 0,59 2,36
P127776GL Esmalte Acualux base D gal. gl. 0,25 21,97 5,49
810010 Colorante al agua unid. 2,00 0,30 0,60
P127251GL Pintutecho teja colonial gal. gl. 1,50 16,61 24,92
2E59904 Envase de galón unid. 3,00 1,00 3,00
P7474PGL Koraza base P gal. gl. 0,50 25,41 12,71
835B1P Biscuit unid. 2,00 0,25 0,50
G90013GL Barniz Acrilec gal. gl. 0,50 23,74 11,87
2E59925 Envase de litro unid. 1,00 0,27 0,27
P7476DGL Koraza base D gal. gl. 0,50 21,41 10,71
PGY36GL Barniz de caucho acrilico gal. gl. 0,25 36,00 9,00
285,01$               
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Corrección de empaste y pintura 
interior
días 8 11,72 93,79
93,79$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
8
REPORTE DE FALLO
La aplicación de empaste y pintura interior presenta imperfecciones por lo que se hace necesario designar a una 
persona para que hago los arreglos respectivos, a quién se la pago un valor de 8 días de trabajo, el valor de la 
mano de obra diaria es de $ 11,72.
Subtotal
MATERIALES
MANO DE OBRA
Subtotal
Retraso en tiempo de entrega. Reproceso po fallo.
Retaso en la facturación
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 011
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
P7274PGL Intervenir base P. Gl. 1 16,67 16,67
IMGL Muriatol Lt. 1 3,28 3,28
19,95$                
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1 Corrección de fallas - - 157,74 157,74
157,74$               
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
83
MANO DE OBRA
Retraso en tiempo de entrega. Reproceso por fallo.
Subtotal
Subtotal
Retaso en la facturación
MATERIALES
Se aplica incorrectamente el empaste y es necesario hacer las correcciones, el obrero designado para hacer las 
correcciones se tarda de un tiempo exagerado para realizar el trabajo lo que genera un desperdicio de mano de 
obra según la Orden de Compra N° 558 de $157,74.
REPORTE DE FALLO
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FALLO N° 1
CÓDIGO DE 
OBRA N° 012
TIPO DE FALLO
Fallo interno
Fallo externo x
DESCRIPCIÓN DEL FALLO
COSTOS DEL FALLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
-$                    
ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Retiro de planchas, limpieza y 
colocación.
- - 35,00 35,00
35,00$                
Otros
Transporte 
Descuentos
Viáticos
Retraso en tiempo de entrega.
Retaso en la facturación
MATERIALES
MANO DE OBRA
Subtotal
REPORTE DE FALLO
La proforma no registra trabajos de retiro de planchas, la limpieza y colocación de las mismas que eran 
necesarias de hacer para ejecutar la obra. Estos trabajos al no encontrarse proformados no son cancelados por 
el cliente.
De acuerdo a la orden de compra N° 673 los valores por mano de obra son de $35,00
Subtotal
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Anexo 11. Cálculo de los costos de no calidad 
TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 001 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
x
Efecto del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso Descuento
x Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 152,60
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 152,60 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 152,60 0,00 0,00
La mano de obra adicional es cobrada al cliente.
OBSERVACIONES
Obrero corrige las manchas y frisaduras
Efectos Costos
Departamentos
Desperdicio de material 
Decisiones:
Aplicación de pintura interior.
Personal desorganizado
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
•Falta de materiales • Falta de capacitación
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Negligencia del personal
• Planificación ineficiente
• Falta de comunicación
• Factores climáticos
• Falta de supervisión
• Otros
Desperdicio de 
materiales.
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                       203       
 
TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 002 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 30,52
Talento Humano 39,25
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 69,77 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 1,13
Otros
TOTAL 0 1,13 0 0 0
Costos Totales por
fallo externo
0,00 1,13 69,77 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 2674,14
(-) Anticipo 1600
Diferencia 1074,14
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 4
Aplicación de empaste y pintura interior satinada.
Retraso en la 
entrega de la obra
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
Costos
Departamento
Aplicación incorrecta de empaste en 20m², este fallo se nota cuando se realiza la aplicación de la pintura.
Obra defectuosa, al colocar la pintura luego del empaste no se adhiere correctamente la pintura.
Se vuelve a empastar y pintar 20 m².
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
Efectos
• Falta de comunicación • Otros
• Falta de materiales • Falta de capacitación
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Decisiones:
Reproceso en el 
empaste y pintura.
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 2
Código de obra 002 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efecto del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso x Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros 220,00
TOTAL 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 220,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente
Proforma 
El personal al finalizar la obra no realiza la limpieza.
Se emite una nota de crédito por $220,00
Efectos Costos
Departamento
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
El cliente no cancela $220,00 por lo que no se realizó la limpieza de la obra.
Decisiones:
Descuento
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 003 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efecto del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso Descuento
Desperdicio x Pérdida
x Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 55,00
Otros
TOTAL 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
Materiales 7,63
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 7,63 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 55,00 7,63 0,00 0,00
OBSERVACIONES
La cancelación de la obra genera un costo intangible por la perdida del beneficio que se iba a obtener al realizar esta obra.
Cálculo de la pérdida
Precio m² de relacado de puertas 22
(-) Costo m² de relacado de puertas. 16,5
Materiales 8
Mano de obra 8,5
Perdida 5,5
Numero de m² 10
Total perdida 55
Departamentos
Se acepta que el cliente  cancele la obra de relacado de puertas.
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
Decisiones Costos
El cliente insatisfecho cancela la obra de relacado de puertas.
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
Desperdicio de 
materiales
Decisiones:
Se cancela la obra
Pérdida por 
cancelación del 
contrato
Re lacado de puertas.
Aplicación acelerada de materiales para el relacado de puertas, provocando que la textura del trabajo 
realizado no cumpla con las expectativas del cliente.
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 004 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 45,78
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 45,78 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 45,78 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Aplicación de empaste y pintura interior mate
Desorganización del personal en el orden de ejecución de las actividades de realizar.
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Manchas en las paredes provocadas por el personal que realizaba otras actividades de terminación y 
acabados.
Decisiones:
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Falta de comunicación • Otros
Repinte de 
paredes.
El gasto adicional no implico el costo de mano de obra, pues el pago al personal se realiza en base al numero de m² pintados y 
empastados, sin tomar en cuenta los reprocesos, por ser responsabilidad de los obreros.
Volver a empastar y  pintar 30m².
Efectos Costos
Departamento
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de materiales • Falta de capacitación
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 005 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
x Corrección Devolución
Reproceso Descuento
x Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 147,1
Talento Humano 22,43
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 169,53 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano 105,18
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0 0 105,18 0 0
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 5,24
Otros
TOTAL 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 5,24 274,71 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Para el cálculo del costo de talento humano se considera el 12,15% de Aporte Patronal
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 6143,44
(-) Anticipo 3298,88
Diferencia 2844,56
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 7
Efectos Costos
Departamento
Desperdicio en el 
patinado
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
El personal realiza el pintado  de paredes de una casa histórica con colores no permitidos; además,  el 
patinado era innecesario realizarlo.
Aplicación de pintura y patinado interior
• Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
Quitar la pintura y el patinado incorrecto.
Volver a pintar 150m².
Decisiones:
Obra no cumple con las disposiciones para las casas patrimoniales. 
Genera un retraso de 7 días en la terminación.
Retraso de 17 días en la facturación.
Corrección de 
imperfecciones 
(Quitar la pintura y 
patinado)
Retraso en el 
tiempo de entrega 
(7 días).
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 2
Código de obra 005 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efecto del fallo:
x Corrección Devolución
Reproceso Descuento
Desperdicio x Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano 28,85
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 28,85 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano 22,43
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 22,43 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 51,28 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Para el cálculo del costo de talento humano se considera el 12,15% de Aporte Patronal
Pérdida por 
demolición de la 
pared.
Departamento
Efectos Costos
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Se demolió una pared equivocada por orden del encargado del dueño de la obra.
Demolición de una pared (pedido realizado fuera de la proforma)
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
Demoler de la pared correcta.
Enlucir los filos dañados al demoler la pared incorrecta.
Decisiones:
El cliente no reconoce el costo de la demolición de la pared equivocada.
Corrección de 
imperfecciones 
(Enlucir filos)
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 006 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 1,00
Talento Humano 13,15
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 14,15 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 1,34
Otros
TOTAL 0 1,34 0 0 0
Costos Totales por
fallo externo
G 1,34 14,15 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 2699,32
(-) Anticipo 1846,01
Diferencia 853,31
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 6
Reproceso de 
Colocar las 
armellas
Retraso en el 
tiempo de entrega 
(6 días).
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
Las armellas colocadas en la puerta no satisfacen las especificaciones del cliente.
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Construcción e instalación de puertas
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
El cliente solicita que se coloquen otras armellas.
Efectos Costos
Departamento
Reproceso en la compra de armellas.
Volver a colocar las armellas.
Decisiones:
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 2
Código de obra 006 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efecto del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 20,50
Talento Humano 65,72
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 86,22 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 6,52
Otros
TOTAL 0,00 6,52 0,00 0,00 0,00
Costos Totales por
fallo externo
0,00 6,52 86,22 0,00 0,00
OBSERVACIONES
El sueldo de los empleados es de $351,70
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 2699,32
(-) Anticipo 1846,01
Diferencia 853,31
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 29
Reproceso de 
pintura de las 
puertas.
Retraso en la 
facturación (29 
días).
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
Aplicación incorrecta de pintura en las puertas.
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Construcción e instalación de puertas
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
La pintura en las puertas no cumple las expectativas del cliente.
Departamento
Decisiones Costos
Se envía a nuevo personal a corregir los defectos en la pintura de las puertas.
Decisiones:
                                   
  
   
 6,52
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 007 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso x Descuento
Desperdicio x Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 98,74
Otros
TOTAL 0,00 98,74 0,00 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros 2636,69
TOTAL 0 2636,69 0 0 0
Costos Totales por
fallo externo
G 2735,43 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Pérdida por los 37,26 m² faltante en la orden de trabajo
Costo de materiales
Código
P17422CN
Costo de mano de obra
Ítem
1
= 5,2 x 37,26 = 193,75
193,75
Total costo
Pérdida 98,74
Descuento por incumplimiento 2636,69
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
0,3726 130 48,44
Los obreros pintan los 3 balcones adicionales no especificados en la orden de trabajo a petición del 
cliente y sin dar aviso a la empresa, el cliente cancela el valor de los 3 balcones directamente a los 
obreros.
Decisiones:
Emisión de una nota de crédito por incumplimiento del contrato y descuento de
los balcones facturados y no realizados.
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
95,01
Precio de los 37,26 m² según proforma
Total precio proforma
Descripción
Unidad de 
medida
Cantidad Costo Total
Costo unitario
Costo unitario
Aplicación de pintura 
exterior
m² 37,26 1,25 46,58
Descripción
Unidad de 
medida
Cantidad Costo Total
Koraza color con
• Falta de comunicación • Otros
Aplicación de pintura exterior Koraza, balcones azules.
• Falta de materiales • Falta de capacitación
Según la proforma el cliente solicita la pintura de 9 balcones pero se realiza una orden de trabajo a los 
obreros por 6 balcones.
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
Descuento por 
incumplimiento del 
contrato.
Perdida de la obra 
(3 balcones no 
pintados por la 
empresa)
Efectos Costos
Departamento
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 008 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 9,23
Talento Humano 22,43
Costos Indirectos 15
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 46,66 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0 0 0,00 0 0
Costos Totales por
fallo externo
G 0,00 46,66 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Los costos Indirectos de $15,00 se refiere a transporte adicional
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Negligencia del personal • Factores climáticos
Aplicación de patinado y envejecido de puerta de metal.
Aplicación incorrecta del envejecido de la puerta de metal.
• Otros
Decisiones:
Volver a patinar y pintar la puerta.
Efectos Costos
Departamento
Reproceso en 
envejecido.
La obra no cumple los requisitos de acabado. 
Viáticos adicionales.
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 009 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso Descuento
X Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 61,87
Talento Humano 68,97
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 134,56 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 3,72
Otros
TOTAL 0 3,72 0 0 0
Costos Totales por
fallo externo
0,00 3,72 134,56 0,00 0,00
OBSERVACIONES
En el costo de talento humano se incluye el 12,15% de aporte patronal.
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 608,00
(-) Anticipo 360
Diferencia 248
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 57
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
Desperdicio 
(materiales 
aplicados no 
cobrados)
Retraso en la 
facturación.
• Falta de comunicación • Otros
El cliente no paga el valor de los trabajos adicionales porque argumenta que el no autorizó la realización 
de esos trabajos.
Efectos Costos
Departamento
Decisiones:
La empresa decide facturar solo los trabajos proformados.
Aplicación de masilla plástica, fondo poliuretano, poliuretano blanco exterior y lijado
Los obreros hacen trabajos adicionales a petición de un encargado  del cliente, sin comunicar a la 
empresa.
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 010 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Incumplimiento del personal
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 285,01
Talento Humano 105,18
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 390,19 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 4,68
Otros
TOTAL
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 390,19 0,00 0,00
OBSERVACIONES
El costo de taleto humano incluye el 12,15% de aporte patronal.
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 2223,53
(-) Anticipo 1500,00
Diferencia 723,53
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 8
Efectos Costos
Departamento
Reproceso
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
Aplicación de empaste y pintura interior satinada
Retraso en el 
tiempo de entrega 
(8 días)
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
Decisiones:
Se designa a una tercera persona para que corrija las imperfecciones.
Imperfecciones en la aplicación de empaste y pintura.
Obrero abandona la obra, por lo cual el trabajo es terminado por otra persona.
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de comunicación • Otros
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
                                   
 
   
 4,68
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 011 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
x Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales 19,95
Talento Humano 176,91
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 196,86 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles 21,83
Otros
TOTAL 0 21,83 0,00 0 0
Costos Totales por
fallo externo
-$               21,83$            196,86$          -$               -$               
OBSERVACIONES
Calculo del costo por retraso en la entrega de la obra
Total facturado 2098,86
(-) Anticipo 1100,00
Diferencia 998,86
Tasa de interés activa 9,48%
Días de retraso 83
• Falta de comunicación • Otros
Se envía a los obreros a corregir las partes defectuosas
Efectos Costos
Departamento
Corrección de 
imperfecciones 
(Arreglo de 
empaste)
Retraso en el 
tiempo de entrega 
(83 dás)
Obra defectuosa y facturación tardía de la misma
Decisiones:
Aplicación de empaste y pintura interior
Aplicación incorrecta del empaste
• Negligencia del personal • Factores climáticos
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Falta de materiales • Falta de capacitación
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
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TIPO DE FALLO Interno Externo x
Fallo No. 1
Código de obra 012 Fecha
Pedido:
Descripción del
fallo:
Causa del fallo:
x
Efectos del fallo:
Corrección Devolución
Reproceso Descuento
Desperdicio Pérdida
x Otras:
Descripción de la
acción a tomar:
Técnico
Administrativo 
y Financiero
Ejecución de 
Obras
Compras Supervisión
Materiales
Talento Humano 39,25
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0,00 0,00 39,25 0,00 0,00
Materiales
Talento Humano
Costos Indirectos
Intangibles
Otros
TOTAL 0 0 0 0 0
Costos Totales por
fallo externo
0,00 0,00 39,25 0,00 0,00
OBSERVACIONES
Decisiones:
Pérdida
Pérdida 
(Desperdicio)
El cliente no paga el retiro de planchas, limpieza y colocación.
Se decide facturar solamente lo proformado.
Efectos Costos
Departamento
• Incumplimiento de 
especificaciones del cliente
• Falta de comunicación • Otros
• Negligencia del personal • Factores climáticos
No se proforma el retiro de planchas, la limpieza y colocación.
• Planificación ineficiente • Falta de supervisión
• Desconocimiento de especificaciones 
técnicas
Aplicación de pintura de cielos rasos
CÁLCULO  DE COSTOS DE NO CALIDAD
• Falta de materiales • Falta de capacitación
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Anexo 12. Plan de cuentas 
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
1. ACTIVO 5. COSTOS Y GASTOS
1.1 Activo Corriente 5.1 Costos de obras
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 5.1.01 Costos directos
1.1.01.01 Caja 5.1.01.01 Materiales directos
1.1.01.02 Bancos 5.1.01.02 Mano de obra directa
1.1.02 Activos financieros 5.1.01.02.01 Sueldos 
1.1.02.01 Anticipos de personal 5.1.01.02.02 Salarios
1.1.02.02 Cuentas por cobrar clientes 5.1.01.02.03 Aporte patronal   
1.1.02.03 Documentos por cobrar 5.1.01.02.04 Aporte personal   
1.1.02.04 Intereses por cobrar 5.1.02 Costos indirectos de construcción   
1.1.02.05 Préstamos a terceros 5.1.02.01 Materiales indirectos
1.1.03 Inventarios 5.1.02.01.01 Materiales varios
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 5.1.02.02 Mano de obra indirecta
1.1.04 Obras en proceso 5.1.02.02.01 Sueldos
1.1.04.01 Materiales en proceso 5.1.02.02.02 Salarios
1.1.04.01.01 Obra 1 5.1.02.02.03 Comisiones
1.1.04.01.02 Obra 2 5.1.02.02.04 Horas Extras
1.1.04.01.03 Obra 3 5.1.03 Mantenimiento y reparación
1.1.04.01.04 Obra 4 5.1.04 Depreciación de Vehículos
1.1.04.01.05 Obra 5 5.1.05 Depreciación de Herramientas
1.1.04.01.06 Obra 6 5.1.06 Depreciación de Maquinaria
1.1.04.01.07 Obra 7 5.2 Gastos
1.1.04.01.08 Obra 8 5.2.01 Gastos de Ventas
1.1.04.01.09 Obra 9 5.2.01.01 Sueldos
1.1.04.01.10 Obra 10 5.2.01.02 Aportes a la seguridad social
1.1.04.01.11 Obra 11 5.2.01.03 Beneficios sociales e indemnizaciones
1.1.04.01.12 Obra 12 5.2.01.04 Gasto planes de beneficios a empleados
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 5.2.01.05 Honorarios, comisiones y dietas 
1.1.04.02.01 Obra 1 5.2.01.06 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
1.1.04.02.02 Obra 2 5.2.01.07 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
1.1.04.02.03 Obra 3 5.2.01.08 Mantenimiento y reparación
1.1.04.02.04 Obra 4 5.2.01.09 Arriendo
1.1.04.02.05 Obra 5 5.2.01.10 Comisiones
1.1.04.02.06 Obra 6 5.2.01.11 Promoción y publicidad
1.1.04.02.07 Obra 7 5.2.01.12 Combustibles
1.1.04.02.08 Obra 8 5.2.01.13 Lubricantes
1.1.04.02.09 Obra 9 5.2.01.14 Seguros y reaseguros
1.1.04.02.10 Obra 10 5.2.01.15 Transporte
1.1.04.02.11 Obra 11 5.2.01.16 Agasajos
1.1.04.02.12 Obra 12 5.2.01.17 Viáticos
1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 5.2.01.18 Servicios básicos
1.1.04.03.01 Obra 1 5.2.01.19 Mercantiles
1.1.04.03.02 Obra 2 5.2.01.20 Impuestos, contribuciones y otros
1.1.04.03.03 Obra 3 5.2.01.21 Depreciaciones:
1.1.04.03.04 Obra 4 5.2.01.21.01 Propiedad, planta y equipo
1.1.04.03.05 Obra 5 5.2.01.21.02 Propiedades de inversión
1.1.04.03.06 Obra 6 5.2.01.22 Amortizaciones:
1.1.04.03.07 Obra 7 5.2.01.22.01 Intangibles
1.1.04.03.08 Obra 8 5.2.01.22.02 Otros activos
1.1.04.03.09 Obra 9 5.2.01.23 Gasto deterioro.
1.1.04.03.10 Obra 10 5.2.01.23.01 Propiedades, planta y equipo
1.1.04.03.11 Obra 11 5.2.01.23.02 Inventarios
1.1.04.03.12 Obra 12 5.2.01.23.03 Instrumentos Financieros
1.1.05 Obras terminadas 5.2.01.23.04 Intangibles
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 5.2.01.23.05 Cuentas por cobrar  
1.1.06.01 IVA Pagado 5.2.01.23.06 Otros activos
1.1.06.02 Crédito Tributario IVA 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en el 
proceso de construcción
1.1.06.03 Retenciones del IVA 5.2.01.24.01 Mano de obra
1.1.06.04 Crédito Tributario IR 5.2.01.24.02 Materiales
1.1.06.05 Retenciones del IR 5.2.01.24.03 Costos indirectos de construcción
1.1.06.06 Anticipo del IR 5.2.01.25 Gastos por restauración
1.2 Activo No Corriente 5.2.01.26 Valor neto de realización de inventarios
1.2.01 Propiedades, planta y equipo 5.2.01.27 Otros gastos
1.2.01.01 Muebles y Enseres 5.2.02 Gastos de Ventas
1.2.01.02 Depreciación acumulada muebles y enceres 5.2.02.01 Sueldos
1.2.01.03 Equipo de computación 5.2.02.02 Aportes a la seguridad social
1.2.01.04 Depreciación acumulada Equipo de computación 5.2.02.03 Beneficios sociales e indemnizaciones
1.2.01.05 Vehículos 5.2.02.04 Gasto planes de beneficios a empleados
1.2.01.06 Depreciación acumulada Vehículos 5.2.02.05 Honorarios, comisiones y dietas 
1.2.01.07 Herramientas 5.2.02.06 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
1.2.01.08 Depreciación acumulada Herramientas 5.2.02.07 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
1.2.01.09 Maquinaria 5.2.02.08 Mantenimiento y reparación
1.2.01.10 Depreciación acumulada Maquinaria 5.2.02.09 Arriendo
1.2.01.11 Edificio 5.2.02.10 Comisiones
1.2.01.12 Depreciación acumulada Edificio 5.2.02.11 Promoción y publicidad
1.2.01.13 Terrenos 5.2.02.12 Combustibles
1.2.02 Otros activos no corrientes 5.2.02.13 Lubricantes
1.2.02.01 Gastos de Constitución y Organización 5.2.02.14 Seguros y reaseguros
1.2.02.02 Contratos Adjudicados a Cobrar 5.2.02.15 Transporte
1.2.02.03 Reserva por adjudicación a subcontratistas 5.2.02.16 Agasajos
2. PASIVO 5.2.02.17 Viáticos
2.1 Pasivo Corriente 5.2.02.18 Servicios básicos
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 5.2.02.19 Mercantiles
2.1.01.01 Cuentas por pagar 5.2.02.20 Impuestos, contribuciones y otros
2.1.01.02 Documentos por pagar 5.2.02.21 Depreciaciones:
2.1.01.03 Proveedores 5.2.02.21.01 Propiedad, planta y equipo
2.1.01.04 Impuestos municipales por pagar 5.2.02.21.02 Propiedades de inversión
2.1.01.05 IVA Cobrado 5.2.02.22 Amortizaciones:
2.1.01.06 Retención en la Fuente IVA por pagar 5.2.02.22.01 Intangibles
2.1.01.07 Impuesto a la Renta por pagar 5.2.02.22.02 Otros activos
2.1.01.08 Retención en la Fuente IR por pagar 5.2.02.23 Gasto deterioro.
2.1.01.09 Sueldos y salarios por pagar 5.2.02.23.01 Propiedades, planta y equipo
2.1.01.10 Anticipo de clientes 5.2.02.23.02 Inventarios
2.1.01.11 Beneficios sociales por pagar 5.2.02.23.03 Instrumentos Financieros
2.1.01.12 SEIS por pagar 5.2.02.23.04 Intangibles
2.1.01.12.01 Aporte personal por pagar 5.2.02.23.05 Cuentas por cobrar  
2.1.01.12.02 Aporte patronal por pagar 5.2.02.23.06 Otros activos
2.1.01.13 Intereses por pagar 5.2.02.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en el 
proceso de construcción
2.1.01.14 Multas por pagar 5.2.02.24.01 Mano de obra
2.2 Pasivo no Corriente 5.2.02.24.02 Materiales
2.2.01 Documentos por pagar LP 5.2.02.24.03 Costos indirectos de construcción
2.2.01.01 Documentos por pagar 5.2.02.25 Gastos por restauración
2.2.01.02 Hipoteca por pagar 5.2.02.26 Valor neto de realización de inventarios
2.2.01.03 Créditos Bancarios 5.2.02.27 Otros gastos
2.2.01.04 Provisiones cuentas incobrables 5.2.03 Gastos financieros
2.2.01.05 Provisiones para jubilación 5.2.03.01 Intereses
2.2.02 Otros Pasivos no corrientes 5.2.03.02 Comisiones
2.2.02.01 Subcontratistas adjudicados a pagar 5.2.03.03 Gastos de financiamiento de activos
2.2.02.02 Reserva de Contratos adjudicados 5.2.03.04 Diferencia en cambio
3. PATRIMONIO 5.2.03.05 Otros gastos financieros
3.1 Capital Social 5.2.04 Otros gastos
3.1.01 Capital suscrito 5.2.04.01 Pérdida en inversiones en asociadas / subsidiarias y otras
3.1.02 Capital pagado 5.2.04.02 Otros
3.2 Reservas 6.0
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto 
a la renta de operaciones continuadas
3.2.01 Reserva Legal 6.1 15% participación trabajadores
3.2.02 Reserva Estatutaria 6.2 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos
3.2.03 Reserva Facultativa 6.3 Impuesto a la renta
3.2.04 Reserva de capital 6.4 Ganancia (Pérdida) de operaciones continuadas
3.2.05 Reserva Voluntaria 7.1 Ingresos por operaciones discontinuadas
3.3 Resultados Acumulados 7.2 Gastos por operaciones discontinuadas
3.3.01 Ganancias Acumuladas 7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto 
a la renta de operaciones discontinuadas
3.3.02 (-) Pérdidas acumuladas 7.4 15% participación trabajadores
3.4 Resultados del ejercicio 7.5
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos de operaciones 
discontinuadas
3.4.01 Ganancia Neta del período 7.6 Impuesta a la renta
3.4.02 (-) Pérdida neta del periodo 7.7 Ganancia (Pérdida) de operaciones discontinuadas
4. INGRESOS 7.9 Ganancia (Pérdida ) neta del período
4.1 Ingresos operacionales
4.1.01 Ingresos por obra
4.1.02 Ingresos por prestación de servicios
4.1.03 Descuento en Ventas
4.1.04 Devoluciones en ventas
4.2 Ingresos no operacionales
4.2.01 Venta de bienes
4.2.02 Venta desperdicios de materiales
4.2.03 Venta de propiedad planta y equipo
4.2.04 Ingresos por incentivos
Adaptado de: Guayllas & Guzhñay (2012) Análisis del tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costos relacionados 
con los contratos de construcción según NIIF, Cuenca: Universidad de Cuenca. Y el modelo del estado de resultado integral 
propuesto por la Superintendencia de compañías 
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Anexo 13. Estado de resultado integral de la Superintendencia de la 
compañías 
P
N
D
CODIGO VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 -                  
VENTA DE BIENES 4101 P
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 P
REGALÍAS 4105 P
INTERESES 4106 P
DIVIDENDOS 4107 P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108 P
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109 N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110 N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111 N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112 N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 -                         
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -                         
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -                         P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                         P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -                         P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 P
GANANCIA BRUTA 42 -                         
OTROS INGRESOS 43 -                         
DIVIDENDOS 4301 P
INTERESES FINANCIEROS 4302 P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P
OTRAS RENTAS 4305 P
GASTOS 52 -                         
 DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 -             5202 -                         
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101                                                     520201 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 P
COMISIONES 520110 520210 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 520211 P
COMBUSTIBLES 520112 520212 P
LUBRICANTES 520113 520213 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214 P
TRANSPORTE 520115 520215 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216 P
GASTOS DE VIAJE 520117 520217 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220 P
DEPRECIACIONES: 520121 -             520221 -                         
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102 P
AMORTIZACIONES: 520122 -             520222 -                         
INTANGIBLES 52012201 52022201 P
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202 P
GASTO DETERIORO: 520123                -   520223 -                         
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301 P
INVENTARIOS 52012302 52022302 P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303 P
INTANGIBLES 52012304 52022304 P
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305 P
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306 P
DIRECCION COMERCIAL:
EXPEDIENTE No.:
RAZÓN SOCIAL:
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):
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CODIGO VALOR US$
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124                -   520224                            -   
MANO DE OBRA 52012401 52022401 P
MATERIALES 52012402 52022402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226 P
OTROS GASTOS 520127 520227 P
GASTOS FINANCIEROS 5203 -                         
INTERESES 520301 P
COMISIONES 520302 P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 P
OTROS GASTOS 5204 -                         
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P
OTROS 520402 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 -                         
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 -                         
IMPUESTO A LA RENTA 63 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 64 -                         
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 73 -                         
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -                         
IMPUESTO A LA RENTA 76 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -                         
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 -                         
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                         
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -                 82
GANANCIA POR ACCION: 90
Ganancia por acción básica 9001 -                         
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P
Ganancia por acción diluída 9002 -                         
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA CONTADOR
NOMBRE:
CI / RUC: RUC:
NOMBRE:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                                      220       
 
Anexo 14. Contabilización de las obras estudiadas. 
CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 2657,23 1.1.03 Inventarios 2657,23
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 2657,23 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 2657,23
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 318,87 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 318,87
1.1.06.01 IVA Pagado 318,87 1.1.06.01 IVA Pagado 318,87
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2976,10 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2976,10
1.1.01.02 Bancos 2976,10 1.1.01.02 Bancos 2976,10
P/R. Adquisición de materiales obra 1 P/R. Adquisición de materiales obra 1
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 2657,23 1.1.04 Obras en proceso 2504,63
1.1.04.01 Materiales en proceso 2657,23 1.1.04.01 Materiales en proceso 2504,63
1.1.04.01.01 Obra 001 2657,23 1.1.04.01.01 Obra 001 2504,63
1.1.03 Inventarios 2657,23 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en el 
proceso de construcción
152,6
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 2657,23 5.2.01.24.02 Materiales 152,6
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 2657,23
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 2657,23
5.1.01 Costos directos 3614,74 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 3614,74 -3
5.1.01.02.02 Salarios 2918,54 5.1.01 Costos directos 3614,74
5.1.01.02.03 Aporte patronal 391,61 5.1.01.02 Mano de obra directa 3614,74
5.1.01.02.04 Aporte personal 304,59 5.1.01.02.02 Salarios 2918,54
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2918,54 5.1.01.02.03 Aporte patronal 391,61
1.1.01.02 Bancos 2918,54 5.1.01.02.04 Aporte personal 304,59
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 696,20 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2918,54
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 391,61 1.1.01.02 Bancos 2918,54
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 304,59 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 696,20
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 391,61
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 304,59
1.1.04 Obras en proceso 3614,74 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 3614,74 -4
1.1.04.02.01 Obra 001 3614,74 1.1.04 Obras en proceso 3614,74
5.1.01.02 Mano de obra directa 3614,74 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 3614,74
5.1.01.02.02 Salarios 2918,54 1.1.04.02.01 Obra 001 3614,74
5.1.01.02.03 Aporte patronal 391,61 5.1.01.02 Mano de obra directa 3614,74
5.1.01.02.04 Aporte personal 304,59 5.1.01.02.02 Salarios 2918,54
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02.03 Aporte patronal 391,61
-5 5.1.01.02.04 Aporte personal 304,59
1.1.05 Obras terminadas 6271,97 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
1.1.04 Obras en proceso 6271,97 -5
P/R. Terminación de la obra 1.1.05 Obras terminadas 6119,37
-6 1.1.04 Obras en proceso 6119,37
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 9187,22 P/R. Terminación de la obra
1.1.01.02 Bancos 9187,22 -6
4.1.01 Ingresos por obra 8202,88 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 9187,22
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 984,35 1.1.01.02 Bancos 9187,22
2.1.01.05 IVA Cobrado 984,35 4.1.01 Ingresos por obra 8202,88
P/R. Cobro de la obra 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 984,35
-7 2.1.01.05 IVA Cobrado 984,35
5.1 Costo de obra 6271,97 P/R. Cobro de la obra
1.1.05 Obras terminadas 6271,97 -7
P/R. Entrega de la obra al cliente 5.1 Costo de obra 6119,37
-8 1.1.05 Obras terminadas 6119,37
4.1.01 Ingresos por obra 8202,88 P/R. Entrega de la obra al cliente
5.1 Costo de obra 6271,97 -8
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
1930,91 4.1.01 Ingresos por obra 8202,88
P/R. Cierre de cuentas 5.1 Costo de obra 6119,37
42796,85 42796,85 7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
2083,51
P/R. Cierre de cuentas
42491,65 42491,65
OBRA 001
DIARIO
OBRA 001
DIARIO PROPUESTO
TOTAL
TOTAL
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 1140,36 1.1.03 Inventarios 1140,36
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1140,36 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1140,36
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 136,84 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 136,84
1.1.06.01 IVA Pagado 136,8432 1.1.06.01 IVA Pagado 136,84
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1277,2032 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1277,20
1.1.01.02 Bancos 1277,2032 1.1.01.02 Bancos 1277,20
P/R. Compra de materiales obra 2 P/R. Compra de materiales obra 2
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 1140,36 1.1.04 Obras en proceso 1109,84
1.1.04.01 Materiales en proceso 1140,36 1.1.04.01 Materiales en proceso 1109,84
1.1.04.01.02 Obra 002 1140,36 1.1.04.01.02 Obra 002 1109,84
1.1.03 Inventarios 1140,36 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
30,52
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1140,36 5.2.01.24.02 Materiales 30,52
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 1140,36
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1140,36
5.1.01 Costos directos 1078,67 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 1078,67 -3
5.1.01.02.02 Salarios 870,92 5.1.01 Costos directos 1078,67
5.1.01.02.03 Aporte patronal 116,86 5.1.01.02 Mano de obra directa 1078,67
5.1.01.02.04 Aporte personal 90,89 5.1.01.02.02 Salarios 870,92
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 870,92 5.1.01.02.03 Aporte patronal 116,86
1.1.01.02 Bancos 870,92 5.1.01.02.04 Aporte personal 90,89
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 207,75 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 870,92
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 116,86 1.1.01.02 Bancos 870,92
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 90,89 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 207,75
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 116,86
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 90,89
1.1.04 Obras en proceso 1078,67 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1078,67 -4
1.1.04.02.02 Obra 002 1078,67 1.1.04 Obras en proceso 1039,42
5.1.01.02 Mano de obra directa 1078,67 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1039,42
5.1.01.02.02 Salarios 870,92 1.1.04.02.02 Obra 002 1039,42
5.1.01.02.03 Aporte patronal 116,86 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
39,25
5.1.01.02.04 Aporte personal 90,89 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 39,25
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 1078,67
-5 5.1.01.02.02 Salarios 870,92
1.1.05 Obras terminadas 2219,03 5.1.01.02.03 Aporte patronal 116,86
1.1.04 Obras en proceso 2219,03 5.1.01.02.04 Aporte personal 90,89
P/R. Terminación de la obra P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-6 -5
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2775,0368 1.1.05 Obras terminadas 2149,26
1.1.01.02 Bancos 2775,0368 1.1.04 Obras en proceso 2149,26
4.1.03 Descuento en ventas 220 P/R. Terminación de la obra
4.1.01 Ingresos por obra 2674,14 -6
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 320,8968 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2775,04
2.1.01.05 IVA Cobrado 320,8968 1.1.01.02 Bancos 2775,04
P/R. Cobro de la obra 4.1.03 Descuento en ventas 220
-7 4.1.01 Ingresos por obra 2674,14
5.1 Costo de obra 2219,03 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 320,90
1.1.05 Obras terminadas 2219,03 2.1.01.05 IVA Cobrado 320,90
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Cobro de la obra
-8 -7
4.1.01 Ingresos por obra 2674,14 5.1 Costo de obra 2149,26
5.1 Costo de obra 2219,03 1.1.05 Obras terminadas 2149,26
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
455,11 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
P/R. Cierre de cuentas -8
14682,14 14682,14 4.1.01 Ingresos por obra 2674,14
5.1 Costo de obra 2149,26
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
524,88
P/R. Cierre de cuentas
14542,60 14542,60
DIARIO
OBRA 2
DIARIO PROPUESTO
OBRA 2
TOTAL
TOTAL  
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-1 -1
1.1.03 Inventarios 245,25 1.1.03 Inventarios 245,25
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 245,25 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 245,25
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 29,43 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 29,43
1.1.06.01 IVA Pagado 29,43 1.1.06.01 IVA Pagado 29,43
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 274,68 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 274,68
1.1.01.02 Bancos 274,68 1.1.01.02 Bancos 274,68
P/R. Compra de materiales obra 3 P/R. Compra de materiales obra 3
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 245,25 1.1.04 Obras en proceso 237,62
1.1.04.01 Materiales en proceso 245,25 1.1.04.01 Materiales en proceso 237,62
1.1.04.01.03 Obra 003 245,25 1.1.04.01.03 Obra 003 237,62
1.1.03 Inventarios 245,25 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
7,63
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 245,25 5.2.01.24.02 Materiales 7,63
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 245,25
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 245,25
5.1.01 Costos directos 244,22 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 244,22 -3
5.1.01.02.02 Salarios 197,18 5.1.01 Costos directos 244,22
5.1.01.02.03 Aporte patronal 26,46 5.1.01.02 Mano de obra directa 244,22
5.1.01.02.04 Aporte personal 20,58 5.1.01.02.02 Salarios 197,18
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 197,18 5.1.01.02.03 Aporte patronal 26,46
1.1.01.02 Bancos 197,18 5.1.01.02.04 Aporte personal 20,58
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 47,04 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 197,18
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 26,46 1.1.01.02 Bancos 197,18
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 20,58 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 47,04
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 26,46
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 20,58
1.1.04 Obras en proceso P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 244,22 -4
1.1.04.02.03 Obra 003 244,22 1.1.04 Obras en proceso 244,22
5.1.01.02 Mano de obra directa 244,22 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 244,22
5.1.01.02.02 Salarios 197,18 1.1.04.02.03 Obra 003 244,22
5.1.01.02.03 Aporte patronal 26,46 5.1.01.02 Mano de obra directa 244,22
5.1.01.02.04 Aporte personal 20,58 5.1.01.02.02 Salarios 197,18
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02.03 Aporte patronal 26,46
-5 5.1.01.02.04 Aporte personal 20,58
5.1.02 Costos indirectos de construcción   69,5 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
5.1.02.01 Materiales Indirectos 69,5 -5
5.1.02.01.01 Materiales varios 69,5 5.1.02 Costos indirectos de construcción   69,5
1.1.05 Activos por impuestos corrientes 8,34 5.1.02.01 Materiales Indirectos 69,5
1.1.05.01 IVA Pagado 69,5 5.1.02.01.01 Materiales varios 69,5
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 77,84 1.1.05 Activos por impuestos corrientes 8,34
1.1.01.02 Bancos 69,5 1.1.05.01 IVA Pagado 8,34
P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 77,84
-6 1.1.01.02 Bancos 69,5
1.1.04 Obras en proceso 69,5 P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra
1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 69,5 -6
1.1.04.03.03 Obra 003 69,5 1.1.04 Obras en proceso 69,5
5.1.02.01 Materiales Indirectos 69,5 1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 69,5
5.1.02.01.01 Materiales varios 69,5 1.1.04.03.03 Obra 003 69,5
P/R. Cargar los costos indirectos a la obra 5.1.02.01 Materiales Indirectos 69,5
-7 5.1.02.01.01 Materiales varios 69,5
1.1.05 Obras terminadas 558,97 P/R. Cargar los costos indirectos a la obra
1.1.04 Obras en proceso 558,97 -7
P/R. Terminación de la obra 1.1.05 Obras terminadas 551,34
-8 1.1.04 Obras en proceso 551,34
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 919,8896 P/R. Terminación de la obra
1.1.01.02 Bancos 919,8896 -8
4.1.01 Ingresos por obra 821,33 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 919,89
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 98,5596 1.1.01.02 Bancos 919,89
2.1.01.05 IVA Cobrado 98,5596 4.1.01 Ingresos por obra 821,33
P/R. Cobro de la obra 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 98,56
-9 2.1.01.05 IVA Cobrado 98,56
5.1 Costo de obra 558,97 P/R. Cobro de la obra
1.1.05 Obras terminadas 558,97 -9
P/R. Reconocimiento del costo de la obra 5.1 Costo de obra 551,34
-10 1.1.05 Obras terminadas 551,34
4.1.01 Ingresos por obra 821,33 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
5.1 Costo de obra 558,97 -10
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
262,36 4.1.01 Ingresos por obra 821,33
P/R. Cierre de cuentas 5.1 Costo de obra 551,34
4014,87 4014,87 7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
269,99
P/R. Cierre de cuentas
3999,61 3999,61TOTAL
TOTAL
OBRA 003 OBRA 003
DIARIO PROPUESTODIARIO
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 1330,98 1.1.03 Inventarios 1330,98
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1330,98 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1330,98
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 159,72 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 159,72
1.1.06.01 IVA Pagado 159,7176 1.1.06.01 IVA Pagado 159,72
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1490,6976 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1490,70
1.1.01.02 Bancos 1490,6976 1.1.01.02 Bancos 1490,70
P/R. Compra de materiales obra 4 P/R. Compra de materiales obra 4
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 1330,98 1.1.04 Obras en proceso 1285,2
1.1.04.01 Materiales en proceso 1330,98 1.1.04.01 Materiales en proceso 1285,2
1.1.04.01.04 Obra 004 1330,98 1.1.04.01.04 Obra 004 1285,2
1.1.03 Inventarios 1330,98 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
45,78
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1330,98 5.2.01.24.02 Materiales 45,78
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 1330,98
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 1330,98
5.1.01 Costos directos P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 2442,09 -3
5.1.01.02.02 Salarios 1971,74 5.1.01 Costos directos
5.1.01.02.03 Aporte patronal 264,57 5.1.01.02 Mano de obra directa 2442,09
5.1.01.02.04 Aporte personal 205,78 5.1.01.02.02 Salarios 1971,74
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1971,74 5.1.01.02.03 Aporte patronal 264,57
1.1.01.02 Bancos 1971,74 5.1.01.02.04 Aporte personal 205,78
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 470,35 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1971,74
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 264,57 1.1.01.02 Bancos 1971,74
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 205,78 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 470,35
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 264,57
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 205,78
1.1.04 Obras en proceso 2442,09 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 2442,09 -4
1.1.04.02.04 Obra 004 2442,09 1.1.04 Obras en proceso 2442,09
5.1.01.02 Mano de obra directa 2442,09 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 2442,09
5.1.01.02.02 Salarios 1971,74 1.1.04.02.04 Obra 004 2442,09
5.1.01.02.03 Aporte patronal 264,57 5.1.01.02 Mano de obra directa 2442,09
5.1.01.02.04 Aporte personal 205,78 5.1.01.02.02 Salarios 1971,74
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02.03 Aporte patronal 264,57
-5 5.1.01.02.04 Aporte personal 205,78
1.1.05 Obras terminadas 3773,07 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
1.1.04 Obras en proceso 3773,07 -5
P/R. Terminación de la obra 1.1.05 Obras terminadas 3727,29
-6 1.1.04 Obras en proceso 3727,29
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 5194 P/R. Terminación de la obra
1.1.01.02 Bancos 5194 -6
4.1.01 Ingresos por obra 4637,5 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 5194
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 556,5 1.1.01.02 Bancos 5194
2.1.01.05 IVA Cobrado 556,5 4.1.01 Ingresos por obra 4637,5
P/R. Cobro de la obra 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 556,5
-7 2.1.01.05 IVA Cobrado 556,5
5.1 Costo de obra 3773,07 P/R. Cobro de la obra
1.1.04 Obras terminadas 3773,07 -7
P/R. Reconocimiento del costo de la obra 5.1 Costo de obra 3727,29
-8 1.1.04 Obras terminadas 3727,29
4.1.01 Ingresos por obra 4637,5 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
5.1 Costo de obra 3773,07 -8
6.0
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones continuadas
864,43 4.1.01 Ingresos por obra 4637,5
P/R. Pérdida/utilidad de la obra 5.1 Costo de obra 3727,29
25083,50 25083,50 6.0
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones continuadas
910,21
P/R. Pérdida/utilidad de la obra
24991,94 24991,94
OBRA 004 OBRA 004
DIARIO DIARIO PROPUESTO
TOTAL
TOTAL  
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-1 -1
1.1.03 Inventarios 3191,67 1.1.03 Inventarios 3191,67
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3191,67 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3191,67
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 383,00 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 383,00
1.1.06.01 IVA Pagado 383,00 1.1.06.01 IVA Pagado 383,00
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3574,67 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3574,67
1.1.01.02 Bancos 3574,67 1.1.01.02 Bancos 3574,67
P/R. Compra de materiales obra 5 P/R. Compra de materiales obra 5
-2 -2
1.1.04.01 Materiales en proceso 3191,67 1.1.04 Obras en proceso 3044,57
1.1.04.01.05 Obra 005 3191,67 1.1.04.01 Materiales en proceso 3044,57
1.1.03 Inventarios 3191,67 1.1.04.01.05 Obra 005 3044,57
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3191,67 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en 
proceso de construcción
147,10
P/r. el Consumo de materiales 5.2.01.24.02 Materiales 147,10
-3 1.1.03 Inventarios 3191,67
5.1.01 Costos directos 1983,93 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 3044,57
5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02.02 Salarios 1601,83 -3
5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93 5.1.01 Costos directos 1983,93
5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17 5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1601,83 5.1.01.02.02 Salarios 1601,83
1.1.01.02 Bancos 1601,83 5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 382,10 5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 214,93 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1601,83
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 167,17 1.1.01.02 Bancos 1601,83
P/R. Rol de pagos 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 382,10
-4 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 214,93
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 167,17
1.1.04 Obras en proceso 1983,93 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1983,93 -4
1.1.04.02.05 Obra 005 1983,93 1.1.04 Obras en proceso 1805,04
5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1805,04
5.1.01.02.02 Salarios 1601,83 1.1.04.02.05 Obra 005 1805,04
5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en el 
proceso de construcción
178,89
5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 178,79
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 1983,93
-5 5.1.01.02.02 Salarios 1601,83
1.1.05 Obras terminadas 5175,6 5.1.01.02.03 Aporte patronal 214,93
1.1.04 Obras en proceso 5175,60 5.1.01.02.04 Aporte personal 167,17
P/R. Terminación de la obra P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-6 -5
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 6880,6528 1.1.05 Obras terminadas 4849,61
1.1.01.02 Bancos 6880,6528 1.1.04 Obras en proceso 4849,61
4.1.01 Ingresos por obra 6143,44 P/R. Terminación de la obra
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 737,21 -6
2.1.01.05 IVA Cobrado 737,21 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 6880,65
P/R. Cobro de la obra 1.1.01.02 Bancos 6880,65
-7 4.1.01 Ingresos por obra 6143,44
5.1 Costos de obras 5175,6 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 737,2128
1.1.05 Obras terminadas 5175,6 2.1.01.05 IVA Cobrado 737,21
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Cobro de la obra
-8 -7
4.1.01 Ingresos por obra 6143,44 5.1 Costo de obra 4849,61
5.1 Costos de obras 5175,6 1.1.05 Obras terminadas 4849,61
6.0
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones continuadas
967,84 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
P/R. Cierre de cuentas -8
34109,49 34109,49 4.1.01 Ingresos por obra 6143,44
5.1 Costo de obra 4849,61
6.0 Utilidad 1293,83
P/R. Cierre de cuentas
33457,51 33457,51
OBRA 005OBRA 005
TOTAL
TOTAL
DIARIO DIARIO PROPUESTO
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 710,09 1.1.03 Inventarios 710,09
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 710,09 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 710,09
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 85,21 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 85,21
1.1.06.01 IVA Pagado 85,2108 1.1.06.01 IVA Pagado 85,2108
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 795,3008 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 795,3008
1.1.01.02 Bancos 795,3008 1.1.01.02 Bancos 795,3008
P/R. Compra de materiales obra 6 P/R. Compra de materiales obra 6
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 710,09 1.1.04 Obras en proceso 688,59
1.1.04.01 Materiales en proceso 710,09 1.1.04.01 Materiales en proceso 688,59
1.1.04.01.06 Obra 006 710,09 1.1.04.01.06 Obra 006 688,59
1.1.03 Inventarios 710,09 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
21,5
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 710,09 5.2.01.24.02 Materiales 21,5
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 710,09
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 710,09
5.1.01 Costos directos 1119,77 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 1119,77 -3
5.1.01.02.02 Salarios 904,11 5.1.01 Costos directos 1119,77
5.1.01.02.03 Aporte patronal 121,31 5.1.01.02 Mano de obra directa 1119,77
5.1.01.02.04 Aporte personal 94,35 5.1.01.02.02 Salarios 904,11
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 904,11 5.1.01.02.03 Aporte patronal 121,31
1.1.01.02 Bancos 904,11 5.1.01.02.04 Aporte personal 94,35
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 215,66 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 904,11
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 121,31 1.1.01.02 Bancos 904,11
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 94,35 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 215,66
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 121,31
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 94,35
1.1.04 Obras en proceso 1119,77 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1119,77 -4
1.1.04.02.06 Obra 006 1119,77 1.1.04 Obras en proceso 1040,90
5.1.01.02 Mano de obra directa 1119,77 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 1040,90
5.1.01.02.02 Salarios 904,11 1.1.04.02.06 Obra 006 1040,9
5.1.01.02.03 Aporte patronal 121,31 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
78,87
5.1.01.02.04 Aporte personal 94,35 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 78,87
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 1119,77
-5 5.1.01.02.02 Salarios 904,11
5.1.02 Costos indirectos de construcción   325,86 5.1.01.02.03 Aporte patronal 121,31
5.1.02.01 Materiales Indirectos 325,86 5.1.01.02.04 Aporte personal 94,35
5.1.02.01.01 Materiales varios 325,86 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
1.1.05 Activos por impuestos corrientes 39,1032 -5
1.1.05.01 IVA Pagado 39,1032 5.1.02 Costos indirectos de construcción   325,86
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 364,9632 5.1.02.01 Materiales Indirectos 325,86
1.1.01.02 Bancos 5.1.02.01.01 Materiales varios 325,86
P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra 1.1.05 Activos por impuestos corrientes 39,1032
-6 1.1.05.01 IVA Pagado 39,1032
1.1.04 Obras en proceso 325,8 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 364,9632
1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 325,8 1.1.01.02 Bancos
1.1.04.03.06 Obra 006 325,8 P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra
5.1.02.01 Materiales Indirectos 325,8 -6
5.1.02.01.01 Materiales varios 325,8 1.1.04 Obras en proceso 325,8
P/r. Aplicación de costos indirectos 1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 325,8
-7 1.1.04.03.06 Obra 006 325,8
1.1.05 Obras terminadas 2155,66 5.1.02.01 Materiales Indirectos 325,8
1.1.04 Obras en proceso 2155,66 5.1.02.01.01 Materiales varios 325,8
P/R. Terminación de la obra P/r. Aplicación de costos indirectos
-8 -7
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3023,2384 1.1.05 Obras terminadas 2055,29
1.1.01.02 Bancos 3023,2384 1.1.04 Obras en proceso 2055,29
4.1.01 Ingresos por obra 2699,32 P/R. Terminación de la obra
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 323,9184 -8
2.1.01.05 IVA Cobrado 323,9184 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3023,2384
P/R. Cobro de la obra 1.1.01.02 Bancos 3023,2384
-9 4.1.01 Ingresos por obra 2699,32
5.1 Costo de obra 2155,66 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 323,9184
1.1.05 Obras terminadas 2155,66 2.1.01.05 IVA Cobrado 323,9184
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Cobro de la obra
-10 -9
4.1.01 Ingresos por obra 2699,32 5.1 Costo de obra 2055,29
5.1 Costo de obra 2155,66 1.1.05 Obras terminadas 2055,29
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
543,66 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
P/R. Cierre de cuentas -10
14469,57 14469,57 4.1.01 Ingresos por obra 2699,32
5.1 Costo de obra 2055,29
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
644,03
P/R. Cierre de cuentas
14268,83 14268,83
OBRA 6
DIARIO PROPUESTO
OBRA 6
DIARIO
TOTAL
TOTAL
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 680,71 1.1.03 Inventarios 680,71
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 680,71 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 680,71
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 81,69 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 81,69
1.1.06.01 IVA Pagado 81,6852 1.1.06.01 IVA Pagado 81,6852
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 762,3952 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 762,3952
1.1.01.02 Bancos 762,3952 1.1.01.02 Bancos 762,3952
P/R. Compra de materiales obra 6 P/R. Compra de materiales obra 6
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 680,71 1.1.04 Obras en proceso 680,71
1.1.04.01 Materiales en proceso 680,71 1.1.04.01 Materiales en proceso 680,71
1.1.04.01.07 Obra 007 680,71 1.1.04.01.07 Obra 007 680,71
1.1.03 Inventarios 680,71 1.1.03 Inventarios 680,71
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 680,71 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 680,71
P/r. el Consumo de materiales P/r. el Consumo de materiales
-3 -3
5.1.01 Costos directos 5.1.01 Costos directos
5.1.01.02 Mano de obra directa 980,72 5.1.01.02 Mano de obra directa 980,72
5.1.01.02.02 Salarios 791,83 5.1.01.02.02 Salarios 791,83
5.1.01.02.03 Aporte patronal 106,25 5.1.01.02.03 Aporte patronal 106,25
5.1.01.02.04 Aporte personal 82,64 5.1.01.02.04 Aporte personal 82,64
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 791,83 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 791,83
1.1.01.02 Bancos 791,83 1.1.01.02 Bancos 791,83
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 188,89 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 188,89
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 106,25 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 106,25
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 82,64 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 82,64
P/R. Rol de pagos P/R. Rol de pagos
-4 -4
1.1.04 Obras en proceso 980,72 1.1.04 Obras en proceso 980,72
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 980,72 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 980,72
1.1.04.02.07 Obra 007 980,72 1.1.04.02.07 Obra 007 980,72
5.1.01.02 Mano de obra directa 980,72 5.1.01.02 Mano de obra directa 980,72
5.1.01.02.02 Salarios 791,83 5.1.01.02.02 Salarios 791,83
5.1.01.02.03 Aporte patronal 106,25 5.1.01.02.03 Aporte patronal 106,25
5.1.01.02.04 Aporte personal 82,64 5.1.01.02.04 Aporte personal 82,64
P/R. Aplicación del costo de mano de obra P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-5 -5
5.1.02 Costos indirectos de construcción   409,4 5.1.02 Costos indirectos de construcción   409,4
5.1.02.01 Materiales Indirectos 409,4 5.1.02.01 Materiales Indirectos 409,4
5.1.02.01.01 Materiales varios 409,4 5.1.02.01.01 Materiales varios 409,4
1.1.05 Activos por impuestos corrientes 49,128 1.1.05 Activos por impuestos corrientes 49,128
1.1.05.01 IVA Pagado 49,128 1.1.05.01 IVA Pagado 49,128
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 458,528 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 458,528
1.1.01.02 Bancos 1.1.01.02 Bancos
P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra
-6 -6
1.1.04 Obras en proceso 409,4 1.1.04 Obras en proceso 409,4
1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 409,4 1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 409,4
1.1.04.03.07 Obra 007 409,4 1.1.04.03.07 Obra 007 409,4
5.1.02.01 Materiales Indirectos 409,4 5.1.02.01 Materiales Indirectos 409,4
5.1.02.01.01 Materiales varios 409,4 5.1.02.01.01 Materiales varios 409,4
P/r. Aplicación de costos indirectos. P/r. Aplicación de costos indirectos.
-7 -7
1.1.05 Obras terminadas 2070,83 1.1.05 Obras terminadas 2070,83
1.1.04 Obras en proceso 2070,83 1.1.04 Obras en proceso 2070,83
P/R. Terminación de la obra P/R. Terminación de la obra
-8 -8
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3593,4668 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 3593,4668
1.1.01.02 Bancos 3593,4668 1.1.01.02 Bancos 3593,4668
4.1.03 Descuento en Ventas 2636,69 4.1.03 Descuento en Ventas 2636,69
4.1.01 Ingresos por obra 5562,64 4.1.01 Ingresos por obra 5562,64
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 667,52 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 667,52
2.1.01.05 IVA Cobrado 667,5168 2.1.01.05 IVA Cobrado 667,5168
P/R. Cobro de la obra P/R. Cobro de la obra
-9 -9
5.1 Costo de obra 2070,83 5.1 Costo de obra 2070,83
1.1.05 Obras terminadas 2070,83 1.1.05 Obras terminadas 2070,83
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Reconocimiento del costo de la obra
-10 -10
4.1.01 Ingresos por obra 5562,64 4.1.01 Ingresos por obra 5562,64
5.1 Costo de obra 2070,83 5.1 Costo de obra 2070,83
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
3491,81 7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
3491,81
P/R. Cierre de cuentas P/R. Cierre de cuentas
20206,93 20206,93 20206,93 20206,93
DIARIO
OBRA 7
DIARIO PROPUESTO
OBRA 7
TOTAL TOTAL  
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 35,11 1.1.03 Inventarios 35,11
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 35,11 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 35,11
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 4,21 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 4,21
1.1.06.01 IVA Pagado 4,21 1.1.06.01 IVA Pagado 4,2132
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 39,32 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 39,3232
1.1.01.02 Bancos 39,32 1.1.01.02 Bancos 39,3232
P/R. Compra de materiales obra 8 P/R. Compra de materiales obra 8
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 35,11 1.1.04 Obras en proceso 25,88
1.1.04.01 Materiales en proceso 35,11 1.1.04.01 Materiales en proceso 25,88
1.1.04.01.08 Obra 008 35,11 1.1.04.01.08 Obra 008 25,88
1.1.03 Inventarios 35,11 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
9,23
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 35,11 5.2.01.24.02 Materiales 9,23
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 35
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 35
5.1.01 Costos directos 112,15 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 112,15 -3
5.1.01.02.02 Salarios 90,55 5.1.01 Costos directos 112,15
5.1.01.02.03 Aporte patronal 12,15 5.1.01.02 Mano de obra directa 112,15
5.1.01.02.04 Aporte personal 9,45 5.1.01.02.02 Salarios 90,55
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 90,55 5.1.01.02.03 Aporte patronal 12,15
1.1.01.02 Bancos 90,55 5.1.01.02.04 Aporte personal 9,45
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 21,60 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 90,55
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 12,15 1.1.01.02 Bancos 90,55
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 9,45 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 21,60
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 12,15
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 9,45
1.1.04 Obras en proceso 112,15 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 112,15 -4
1.1.04.02.08 Obra 008 112,15 1.1.04 Obras en proceso 89,72
5.1.01.02 Mano de obra directa 112,15 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 89,72
5.1.01.02.02 Salarios 90,55 1.1.04.02.08 Obra 008 89,72
5.1.01.02.03 Aporte patronal 12,15 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
22,43
5.1.01.02.04 Aporte personal 9,45 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 22,43
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 112,15
-5 5.1.01.02.02 Salarios 90,55
5.1.02 Costos indirectos de construcción   15 5.1.01.02.03 Aporte patronal 12,15
5.1.02.04 Otros costos indirectos 15 5.1.01.02.04 Aporte personal 9,45
5.1.02.04.01 Transporte 15 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 15 -5
1.1.01.02 Bancos 15 5.1.02 Costos indirectos de construcción   15
P/r el pago de transporte 5.1.02.04 Otros costos indirectos 15
-6 5.1.02.04.01 Transporte 15
1.1.04 Obras en proceso 15 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 15
1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 15 1.1.01.02 Bancos 15
1.1.04.03.08 Obra 008 15 P/r el pago de transporte
5.1.02.04 Otros costos indirectos 15 -6
5.1.02.04.01 Transporte 15 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
15
P/r. Aplicación de costos indirectos. 5.2.01.24.03 Costos indirectos de construcción 15
-7 5.1.02.04 Otros costos indirectos 15
1.1.05 Obras terminadas 147,26 5.1.02.04.01 Transporte 15
1.1.04 Obras en proceso 147,26 P/r. Aplicación de costos indirectos.
P/R. Terminación de la obra -7
-6 1.1.05 Obras terminadas 115,6
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 181,5408 1.1.04 Obras en proceso 115,60
1.1.01.02 Bancos 181,5408 P/R. Terminación de la obra
4.1.01 Ingresos por obra 162,09 -8
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 19,4508 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 181,5408
2.1.01.05 IVA Cobrado 19,4508 1.1.01.02 Bancos 181,5408
P/R. Cobro de la obra 4.1.01 Ingresos por obra 162,09
-7 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 19,4508
5.1 Costo de obra 147,26 2.1.01.05 IVA Cobrado 19,4508
1.1.05 Obras terminadas 147,26 P/R. Cobro de la obra
P/R. Reconocimiento del costo de la obra -9
-8 5.1 Costo de obra 115,6
4.1.01 Ingresos por obra 162,09 1.1.05 Obras terminadas 115,6
5.1 Costo de obra 147,26 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
14,83 -10
P/R. Cierre de cuentas 4.1.01 Ingresos por obra 162,09
966,88 966,88 5.1 Costo de obra 115,6
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
46,49
P/R. Cierre de cuentas
903,56 903,45
DIARIO DIARIO PROPUESTO
OBRA 8OBRA 8
TOTAL
TOTAL
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 327,28 1.1.03 Inventarios 327,28
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 327,28 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 327,28
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 39,27 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 39,27
1.1.06.01 IVA Pagado 39,27 1.1.06.01 IVA Pagado 39,27
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 366,55 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 366,55
1.1.01.02 Bancos 366,55 1.1.01.02 Bancos 366,55
P/R. Compra de materiales obra 9 P/R. Compra de materiales obra 9
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 327,28 1.1.04 Obras en proceso 265,41
1.1.04.01 Materiales en proceso 327,28 1.1.04.01 Materiales en proceso 265,41
1.1.04.01.09 Obra 009 327,28 1.1.04.01.09 Obra 009 265,41
1.1.03 Inventarios 327,28 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
61,87
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 327,28 5.2.01.24.02 Materiales 61,87
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 327,28
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 327,28
5.1.01 Costos directos 324,00 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 324,00 -3
5.1.01.02.02 Salarios 261,60 5.1.01 Costos directos 324,00
5.1.01.02.03 Aporte patronal 35,10 5.1.01.02 Mano de obra directa 324,00
5.1.01.02.04 Aporte personal 27,30 5.1.01.02.02 Salarios 261,60
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 261,60 5.1.01.02.03 Aporte patronal 35,10
1.1.01.02 Bancos 261,60 5.1.01.02.04 Aporte personal 27,30
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 62,40 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 261,60
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 35,10 1.1.01.02 Bancos 261,60
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 27,30 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 62,40
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 35,10
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 27,30
1.1.04 Obras en proceso 324,00 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 324,00 -4
1.1.04.02.09 Obra 009 324,00 1.1..04 Obras en proceso 255,03
5.1.01.02 Mano de obra directa 324,00 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 255,03
5.1.01.02.02 Salarios 261,60 1.1.04.02.09 Obra 009 255,03
5.1.01.02.03 Aporte patronal 35,10 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
68,97
5.1.01.02.04 Aporte personal 27,30 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 68,97
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 324,00
-5 5.1.01.02.02 Salarios 261,60
1.1.05 Obras terminadas 651,28 5.1.01.02.03 Aporte patronal 35,10
1.1.04 Obras en proceso 651,28 5.1.01.02.04 Aporte personal 27,30
P/R. Terminación de la obra P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-6 -5
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 608,00 1.1.05 Obras terminadas 520,44
4.1.01 Ingresos por obra 608,00 1.1.04 Obras en proceso 520,44
P/R. Cobro de la obra P/R. Terminación de la obra
-7 -6
5.1 Costo de obra 651,28 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 608,00
1.1.04 Obras terminadas 651,28 4.1.01 Ingresos por obra 608,00
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Cobro de la obra
-8 -7
4.1.01 Ingresos por obra 608,00 5.1 Costo de obra 520,44
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
43,28 1.1.04 Obras terminadas 520,44
5.1 Costo de obra 651,28 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
P/R. Cierre de cuentas -8
3903,67 3903,67 4.1.01 Ingresos por obra 608,00
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
-87,56
5.1 Costo de obra 520,44
P/R. Cierre de cuentas
3511,15 3511,15
TOTAL
TOTAL
DIARIO 
OBRA 9
DIARIO PROPUESTO
OBRA 9
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                                      229       
 
CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 896,4 1.1.03 Inventarios 896,4
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 896,4 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 896,4
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 107,57 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 107,57
1.1.06.01 IVA Pagado 107,57 1.1.06.01 IVA Pagado 107,57
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1003,97 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1003,97
1.1.01.02 Bancos 1003,97 1.1.01.02 Bancos 1003,97
P/R. Compra de materiales obra 10 P/R. Compra de materiales obra 10
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 896,40 1.1.04 Obras en proceso 611,39
1.1.04.01 Materiales en proceso 896,40 1.1.04.01 Materiales en proceso 611,39
1.1.04.01.10 Obra 10 896,40 1.1.04.01.10 Obra 010 611,39
1.1.03 Inventarios 896,40 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
285,01
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 896,40 5.2.01.24.02 Materiales 285,01
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 896,40
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 611,39
5.1.01 Costos directos 989,11 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 989,11 -3
5.1.01.02.02 Salarios 798,61 5.1.01 Costos directos 989,11
5.1.01.02.03 Aporte patronal 107,16 5.1.01.02 Mano de obra directa 989,11
5.1.01.02.04 Aporte personal 83,34 5.1.01.02.02 Salarios 798,61
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 798,61 5.1.01.02.03 Aporte patronal 107,16
1.1.01.02 Bancos 798,61 5.1.01.02.04 Aporte personal 83,34
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 190,50 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 798,61
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 107,16 1.1.01.02 Bancos 798,61
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 83,34 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 190,50
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 107,16
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 83,34
1.1.04 Obras en proceso 989,11 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 989,11 -4
1.1.04.02.10 Obra 10 989,11 1.1.04 Mano de obra en proceso 883,93
5.1.01.02 Mano de obra directa 989,11 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 883,93
5.1.01.02.02 Salarios 798,61 1.1.04.02.10 Obra 010 883,93
5.1.01.02.03 Aporte patronal 107,16 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en el 
proceso de construcción
105,180
5.1.01.02.04 Aporte personal 83,34 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 105,18
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 989,11
-5 5.1.01.02.02 Salarios 798,61
1.1.05 Obras terminadas 1885,51 5.1.01.02.03 Aporte patronal 107,16
1.1.04 Obras en proceso 1885,51 5.1.01.02.04 Aporte personal 83,34
P/R. Terminación de la obra P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
-6 -7
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2490,35 1.1.05 Obras terminadas 1495,32
1.1.01.02 Bancos 2490,35 1.1.04 Obras en proceso 1495,32
4.1.01 Ingresos por obra 2223,53 P/R. Terminación de la obra
2.1.01.05 IVA Cobrado 266,82 -6
P/R. Cobro de la obra 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2490,35
-7 1.1.01.02 Bancos 2490,35
5.1 Costo de obra 1885,51 4.1.01 Ingresos por obra 2223,53
1.1.05 Obras terminadas 1885,51 2.1.01.05 IVA Cobrado 266,82
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Cobro de la obra
-8 -7
4.1.01 Ingresos por obra 2223,53 5.1 Costo de obra 1495,32
5.1 Costo de obra 1885,51 1.1.05 Obras terminadas 1495,32
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
338,02 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
P/R. Cierre de cuentas -8
12363,49 12363,49 4.1.01 Ingresos por obra 2223,53
5.1 Costo de obra 1495,32
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
728,21
P/R. Cierre de cuentas
11583,11 11583,11
TOTAL
TOTAL
OBRA 10
DIARIO
OBRA 10
DIARIO PROPUESTO
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 625,67 1.1.03 Inventarios 625,67
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 625,67 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 625,67
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 75,08 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 75,08
1.1.06.01 IVA Pagado 75,08 1.1.06.01 IVA Pagado 75,08
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 700,75 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 700,75
1.1.01.02 Bancos 700,75 1.1.01.02 Bancos 700,75
P/R. Compra de materiales para la obra 10 P/R. Compra de materiales para la obra 10
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 625,67 1.1.04 Obras en proceso 605,72
1.1.04.01 Materiales en proceso 625,67 1.1.04.01 Materiales en proceso 605,72
1.1.04.01.11 Obra 11 625,67 1.1.04.01.11 Obra 011 605,72
1.1.03 Inventarios 625,67 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
19,95
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 625,67 5.2.01.24.02 Materiales 19,95
P/r. el Consumo de materiales 1.1.03 Inventarios 625,67
-3 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 625,67
5.1.01 Costos directos 905,57 P/r. el Consumo de materiales
5.1.01.02 Mano de obra directa 905,57 -3
5.1.01.02.02 Salarios 731,16 5.1.01 Costos directos 905,57
5.1.01.02.03 Aporte patronal 98,11 5.1.01.02 Mano de obra directa 905,57
5.1.01.02.04 Aporte personal 76,30 5.1.01.02.02 Salarios 731,16
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 731,16 5.1.01.02.03 Aporte patronal 98,11
1.1.01.02 Bancos 731,16 5.1.01.02.04 Aporte personal 76,30
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 174,41 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 731,16
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 98,11 1.1.01.02 Bancos 731,16
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 76,30 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 174,41
P/R. Rol de pagos 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 98,11
-4 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 76,30
1.1.04 Obras en proceso 905,57 P/R. Rol de pagos
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 905,57 -4
1.1.04.02.11 Obra 11 905,57 1.1.04 Obras en proceso 728,66
5.1.01.02 Mano de obra directa 905,57 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 728,66
5.1.01.02.02 Salarios 731,16 1.1.04.02.11 Obra 011 728,66
5.1.01.02.03 Aporte patronal 98,11 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
176,91
5.1.01.02.04 Aporte personal 76,30 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 176,91
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02 Mano de obra directa 905,57
-5 5.1.01.02.02 Salarios 731,16
5.1.02 Costos indirectos de construcción   8,00 5.1.01.02.03 Aporte patronal 98,11
5.1.02.01 Materiales Indirectos 8,00 5.1.01.02.04 Aporte personal 76,30
5.1.02.01.01 Materiales varios 8,00 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
1.1.05 Activos por impuestos corrientes 0,96 -5
1.1.05.01 IVA Pagado 0,96 5.1.02 Costos indirectos de construcción   8,00
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 8,96 5.1.02.01 Materiales Indirectos 8,00
1.1.01.02 Bancos 5.1.02.01.01 Materiales varios 8,00
P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra 1.1.05 Activos por impuestos corrientes 0,96
-6 1.1.05.01 IVA Pagado 0,96
1.1.04 Obras en proceso 8,00 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 8,96
1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 8,00 1.1.01.02 Bancos
1.1.04.03.11 Obra 11 8,00 P/R. Adquisición de materiales indirectos para la obra
5.1.02.01 Materiales Indirectos 8,00 -6
5.1.02.01.01 Materiales varios 8,00 1.1.04 Obras en proceso 8,00
P/R. Aplicación de costos indirectos. 1.1.04.03 Costos indirectos de construcción en proceso 8,00
-7 1.1.04.03.11 Obra 011 8,00
1.1.05 Obras terminadas 1539,24 5.1.02.01 Materiales Indirectos 8,00
1.1.04 Obras en proceso 1539,24 5.1.02.01.01 Materiales varios 8,00
P/R. Terminación de la obra P/R. Aplicación de costos indirectos.
-8 -7
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2350,72 1.1.05 Obras terminadas 1342,38
1.1.01.02 Bancos 2350,72 1.1.04 Obras en proceso 1342,38
4.1.01 Ingresos por obra 2098,86 P/R. Terminación de la obra
2.1.01.05 IVA Cobrado 251,86 -8
P/R. Cobro de la obra 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 2350,72
-9 1.1.01.02 Bancos 2350,72
5.1 Costo de obra 1539,24 4.1.01 Ingresos por obra 2098,86
1.1.05 Obras terminadas 1539,24 2.1.01.05 IVA Cobrado 251,86
P/R. Reconocimiento del costo de la obra P/R. Cobro de la obra
-10 -9
4.1.01 Ingresos por obra 2098,86 5.1 Costo de obra 1342,38
5.1 Costo de obra 1539,24 1.1.05 Obras terminadas 1342,38
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
559,62 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
P/R. Cierre de cuentas -10
10682,58 10682,58 4.1.01 Ingresos por obra 2098,86
5.1 Costo de obra 1342,38
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
756,48
P/R. Cierre de cuentas
10288,86 10288,86
DIARIO
OBRA 11
DIARIO PROPUESTO
TOTAL
TOTAL
OBRA 11
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CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER CÓDIGO DETALLE AUXILIAR DEBE HABER
-1 -1
1.1.03 Inventarios 712,41 1.1.03 Inventarios 712,41
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 712,41 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 712,41
1.1.06 Activos por impuestos corrientes 85,49 1.1.06 Activos por impuestos corrientes 85,49
1.1.06.01 IVA Pagado 85,49 1.1.06.01 IVA Pagado 85,49
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 797,90 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 797,90
1.1.01.02 Bancos 797,90 1.1.01.02 Bancos 797,90
P/R. Compra de materiales para la obra 10 P/R. Compra de materiales para la obra 10
-2 -2
1.1.04 Obras en proceso 712,41 1.1.04 Obras en proceso 712,41
1.1.04.01 Materiales en proceso 712,41 1.1.04.01 Materiales en proceso 712,41
1.1.04.01.12 Obra 12 712,41 1.1.04.01.12 Obra 012 712,41
1.1.03 Inventarios 712,41 1.1.03 Inventarios 712,41
1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 712,41 1.1.03.01 Suministros y materiales de construcción 712,41
P/r. el Consumo de materiales P/r. el Consumo de materiales
-3 -3
5.1.01 Costos directos 844,55 5.1.01 Costos directos 844,55
5.1.01.02 Mano de obra directa 844,55 5.1.01.02 Mano de obra directa 844,55
5.1.01.02.02 Salarios 681,89 5.1.01.02.02 Salarios 681,89
5.1.01.02.03 Aporte patronal 91,50 5.1.01.02.03 Aporte patronal 91,50
5.1.01.02.04 Aporte personal 71,16 5.1.01.02.04 Aporte personal 71,16
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 681,89 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 681,89
1.1.01.02 Bancos 681,89 1.1.01.02 Bancos 681,89
2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 162,66 2.1.01 Cuentas y documentos por pagar CP 162,66
2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 91,50 2.1.01.11 Aporte patronal por pagar 91,50
2.1.01.12 Aporte personal por pagar 71,16 2.1.01.12 Aporte personal por pagar 71,16
P/R. Rol de pagos P/R. Rol de pagos
-4 -4
1.1.04 Obras en proceso 844,55 1.1.04 Obras en proceso 805,30
1.1.04.02 Mano de obra en proceso 844,55 1.1.04.02 Mano de obra en proceso 805,30
1.1.04.02.12 Obra12 844,55 1.1.04.02.12 Obra 012 805,30
5.1.01.02 Mano de obra directa 844,55 5.2.01.24
Gastos por cantidades anormales de utilización en e 
proceso de construcción
39,25
5.1.01.02.02 Salarios 681,89 5.2.01.24.01 Mano de obra directa 39,25
5.1.01.02.03 Aporte patronal 91,50 5.1.01.02 Mano de obra directa 844,55
5.1.01.02.04 Aporte personal 71,16 5.1.01.02.02 Salarios 681,89
P/R. Aplicación del costo de mano de obra 5.1.01.02.03 Aporte patronal 91,50
-5 5.1.01.02.04 Aporte personal 71,16
1.1.05 Obras terminadas 1556,96 P/R. Aplicación del costo de mano de obra 
1.1.04 Obras en proceso 1556,96 -5
P/R. Terminación de la obra 1.1.05 Obras terminadas 1517,71
-6 1.1.04 Obras en proceso 1517,71
1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1995,99 P/R. Terminación de la obra
1.1.01.02 Bancos 1995,99 -6
4.1.01 Ingresos por obra 1782,13 1.1.01 Efectivo y equivalentes de efectivo 1995,99
2.1.01.05 IVA Cobrado 213,86 1.1.01.02 Bancos 1995,99
P/R. Cobro de la obra 4.1.01 Ingresos por obra 1782,13
-7 2.1.01.05 IVA Cobrado 213,86
5.1 Costo de obra 1556,96 P/R. Cobro de la obra
1.1.05 Obras terminadas 1556,96 -7
P/R. Reconocimiento del costo de la obra 5.1 Costo de obra 1517,71
-8 1.1.05 Obras terminadas 1517,71
4.1.01 Ingresos por obra 1782,13 P/R. Reconocimiento del costo de la obra
5.1 Costo de obra 1556,96 -8
7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
225,17 4.1.01 Ingresos por obra 1782,13
P/R. Cierre de cuentas 5.1 Costo de obra 1517,71
10091,44 10091,44 7.3
Ganancia (Pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta de operaciones discontinuadas
264,42
P/R. Cierre de cuentas
10012,94 10012,94
TOTAL
TOTAL
OBRA 12
DIARIO ACTUAL DIARIO PROPUESTO
OBRA 12
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                       232       
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORIA 
DISEÑO DE TESIS 
 
TEMA: 
“COSTOS DE NO CALIDAD EN EL SUB SECTOR DE  TERMINACIÓN 
Y ACABADO DE EDIFICIOS EN EL CANTÓN CUENCA, PERÍODO 
2010-2013” 
 
AUTORAS: 
ALVARADO VILLA ROCÍO GABRIELA 
GUANUQUIZA CHAPA DAYSI MARIBEL 
 
TUTOR: 
DR. JOFFRE FERNANDO JARAMILLO ÁLVAREZ 
 
FECHA DE ENTREGA: 
CUENCA, OCTUBRE 20 DE 2014 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Rocío Alvarado & Daysi Guanuquiza                                                                                                       233       
1. SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA  
Contenido: Costos de no calidad 
Campo de Aplicación: Sub sector de terminación y acabado de edificios. Sector 
de la Construcción.  
Espacio: Entes económicos dedicadas a las actividades de terminación y 
acabado de edificios. 
Tiempo: 2010-2013 
Título: “Costos de no calidad en el sub sector de terminación y acabado de 
edificios en el cantón  de Cuenca, período 2010-2013”. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo de la economía dentro de un país es imprescindible la 
calidad de los productos y servicios, con este fin se han generado 
estandarizaciones y normalizaciones, como las normas de calidad ISO y 
OSHAS, las cuales certifican ciertos estándares de calidad en la producción, así 
como normas de calidad internas en cada país.  En las empresas de  nuestro 
medio se ha limitado el concepto de calidad al cumplimiento de normas que 
involucra altos desembolsos de dinero y no como una clave para ser competitivo 
y alcanzar el éxito.   
El sector de la construcción y en este caso el subsector de terminación y 
acabado de edificios, se caracterizan porque cada proyecto de construcción 
difiere uno del otro  y por ende existen muchas incertidumbres acerca de los 
resultados esperados en cada proceso, en consecuencia, supone un mayor 
control de los procesos de ejecución de obras con la finalidad de disminuir o 
eventos negativos que afectan a la calidad del servicio. 
Por estos motivos es importante realizar un estudio de los costos de no 
calidad en el subsector de terminación y acabado de edificios, con el fin de: 
cambiar la forma en que la dirección de la empresa y los empleados actúan 
frente a los fallos de la producción, identificar las consecuencias de malas 
prácticas y las repercusiones en las utilidades de la propia empresa. 
a. Criterio académico: El tema seleccionado constituye un aporte para 
profesores y estudiantes que se interesen en el estudio de los costos de no 
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calidad y deseen obtener mayor información del tema para ampliar sus 
conocimientos. 
b. Criterio institucional: La tesis aportará a la carrera de Contabilidad y 
Auditoría con conceptos, información y recomendaciones en  temas de 
costos de calidad para que sean considerados en los pensum de estudios y 
así enriquecer más la formación de sus estudiantes. 
c. Criterio social: la tesis pretende mejorar la eficiencia  del sector de la 
construcción generando información y propuestas para el manejo de costos 
de no calidad. 
d. Criterio Personal: Esta tesis nos permitirá aplicar y ampliar nuestros 
conocimientos adquiridos en nuestra vida universitaria, además de 
convertirse en un reto que nos permitirá adquirir experiencia en nuestro 
campo profesional. 
e. Criterio de Factibilidad: Disponemos de material bibliográfico necesario, de 
una base de datos de las personas naturales y jurídicas que se encuentran 
dentro del sector, la apertura de la empresa Ingeniería del Color para 
complementar y profundizar la investigación; información de la 
Superintendencia de Compañías, Cámara de Construcción de Cuenca e 
Instituto de estadísticas y Censos  mediante sus correspondientes páginas 
web. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
La industria de la construcción es de gran importancia para el crecimiento 
de la economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a 
actividades directas y relacionadas, además de ser considerada como la mayor 
empleadora en el mundo. 
En el Ecuador según el INEC en el año 2012 constan 14.366 
establecimientos económicos dedicados a actividades relacionadas a la industria 
de la construcción como: fabricación de productos metálicos, de hierro y acero 
(6.562), actividades especializadas de construcción (2.053) dentro de las cuales 
se encuentran incluidas los establecimientos dedicados a la terminación y 
acabado de edificios, fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón 
(2.001), extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones 
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(1.912), venta al por mayor de materiales para la construcción (910),  
construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y 
fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150). En la provincia 
del Azuay se encuentran 1637 establecimientos dedicadas a realizar actividades 
de construcción. 
Las empresas dedicadas a actividades especializadas de construcción 
representan el 14% en el Ecuador según el último censo, dentro de las cuales se 
encuentran la terminación y acabado de edificios que para los establecimientos 
dedicados a esta actividad representan el 75% de sus ingresos.6 
Según la Superintendencia de Compañías y Valores hasta el año 2012 en 
el Ecuador existen 3890 empresas dedicadas a la construcción de las cuales en 
la ciudad de Cuenca se encuentran  
124 distribuidas de la siguiente manera: construcción de edificios (53), 
obras de ingeniería civil (58) y actividades especializadas de la construcción 
(13). Dentro del tercer grupo se encuentra la terminación y acabado de edificios 
en la cual se encuentran registradas 5 empresas. 
El subsector de terminación y acabado de edificios comprende las 
actividades de trabajos de enlucido, instalaciones de carpintería, revestimiento 
de suelo y paredes, pintura e instalación de vidrios y otros acabados de edificios. 
En la ciudad de Cuenca existen empresas constructoras que ofrecen servicios 
de terminados y acabados al igual que ingenieros y arquitectos, como referencia 
se encuentran registrados en la Cámara de la Construcción de la ciudad de 
Cuenca 938 personas naturales que se dedican a actividades de la construcción. 
Debido a que la industria de la construcción representa un desempeño 
favorable para el país debe cumplir normas de calidad sean ISO, NEC u otros 
estándares de calidad para garantizar un alto nivel de satisfacción de la 
población. 
En este caso se plantea el estudio de la no calidad en el subsector de 
terminación  y acabado de edificios en la ciudad de Cuenca debido a la 
importancia de esta actividad complementaria de la construcción. 
                                                          
6
 Infoeconomía (2012). La Industria de la construcción es el mayor empleador en el mundo. INEC 
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Las terminaciones representan el último proceso de la construcción de una 
edificación cualquiera, sin embargo tiene igual importancia que los demás 
procesos, pues es en el acabado donde el cliente o usuario al no tener un 
conocimiento para cuestionar la estructura u otros aspectos técnicos, busca el 
confort de acuerdo a sus gustos y preferencias. Debido a la amplia gama de 
diseños, modelos, materiales que se utilizan en las obras surge la necesidad 
también de profesionales que posean los conocimientos y experiencia 
necesarios para garantizar los trabajos. Todos estos aspectos influyen en la 
calidad del servicio que debe ser generado por los prestadores del mismo que en 
caso de no cumplir los requerimientos del cliente deberán realizar actividades 
complementarias hasta alcanzar la satisfacción del cliente lo cual implica costos 
adicionales a los que se denominan costos de no calidad. 
 
La Norma Internacional de Contabilidad número 2 Existencias, en el 
párrafo 16 menciona que son ejemplos de costes excluidos del coste de las 
existencias, y por tanto reconocidos como gastos del ejercicio en el que se 
incurren, los siguientes: (a) las cantidades anormales de desperdicio de 
materiales, mano de obra u otros costes de producción; (b) los costes de 
almacenamiento, a menos que esos costes sean necesarios en el proceso 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior; (c) los costes indirectos 
de administración que no hayan contribuido a dar a las existencias su condición 
y ubicación actuales; y (d) los costes de venta. 
 Por lo anteriormente expuesto los costos de no calidad constituyen un 
papel muy importante en la prestación de un servicio o elaboración de producto, 
por lo que un fallo compromete la aceptación de la obra por el cliente y por lo 
tanto es necesario considerar el estudio de estos costos desde la perspectiva de 
la empresa. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA CENTRAL 
En el sub sector de terminación y acabado de edificios existen costos que 
surgen por la no calidad de una obra debido a las características de las 
actividades de terminación y acabado de edificios que implican un mayor riesgo 
de fallos, los mismos que son considerados como normales por parte de 
gerentes que desconocen del tema, lo que provoca desinterés en el  control 
administrativo y contable de los costos de no calidad. 
En el sub sector de terminación y acabado de edificios existen costos que 
surgen por la no calidad de una obra debido a las características de las 
actividades de terminación y acabado de edificios que implican un mayor riesgo 
de fallos, los mismos que son considerados como normales por parte de 
gerentes que desconocen del tema, lo que provoca desinterés en el  control 
administrativo y contable de los costos de no calidad. 
 
PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 
 Desconocimiento de los costos de no calidad por parte de los gerentes y 
administradores de las empresas del sub sector de terminación y 
acabado de edificios, lo que genera que los fallos internos y externos en 
la prestación del servicio sean considerados normales. 
 En el subsector de terminación y acabado de edificios no se aplican 
métodos de costeo que permitan identificar los fallos internos y externos 
en la prestación del servicio y por lo tanto la inexistencia de un control 
administrativo y contable de los costos de no calidad. 
 Los  sistemas tradicionales de costos no proporcionan la información 
necesaria sobre costos de no calidad y por lo tanto no se visualizan en la 
estructura contable de la empresa. 
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 Las características de las actividades de terminación y acabado de 
edificios suponen un mayor riesgo de fallos (alta rotación de personal, 
diversidad de proyectos, gustos y preferencias del cliente, entre otros) 
que afectan la calidad del servicio y generan costos adicionales para las 
empresas. 
 
 
5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar al subsector de terminación y acabado de edificios un 
conocimiento técnico de costos de no calidad y consecuentemente un sistema 
de determinación de los mismos, que permita un adecuado control  
administrativo y contable. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Investigar las nociones, conceptos y modelos relacionados con los costos 
de no calidad, proporcionando un marco teórico que permita manejar con 
mayor facilidad los costos de no calidad. 
 Levantar información de los costos de no calidad que se presentan en el 
subsector de terminación y acabado de edificios,   mediante un estudio 
de campo y realizar el respectivo análisis de la información obtenida. 
 Proponer un sistema de determinación de costos de no calidad que 
permita identificar, cuantificar y gestionar  los costos por fallos que 
afectan la calidad del servicio. 
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6. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Para el desarrollo de la investigación se han revisado tesis, trabajos y libros los 
cuales serán utilizados para facilitar la investigación, dentro de los cuales se 
destacan los siguientes: 
 
Libros 
 
Amat O. (2005) Costes de Calidad y de no calidad. España: Ediciones 
gestión 2000. 
 
Este libro persigue básicamente dos grandes objetivos. El primero de ellos 
es exponer como se puede calcular el coste de la calidad y de la no calidad. El 
segundo consiste en proponer técnicas y procedimientos para implantar, 
presentar y evaluar los costes de calidad en una empresa. 
 
Harrington H. (1990). El coste de la mala calidad. Madrid: Ediciones Díaz de 
Santos S.A. 
 
El propósito de este libro consiste en ayudar a su empresa a que desarrolle 
un sistema de costes de mala calidad que proporciones a la dirección y a los 
empleados los datos que puedan ser utilizados para identificar las oportunidades 
para mejorar, optimizar la eficacia de los esfuerzos de mejora y medir los 
progresos que se están realizando con el proceso de mejora. 
 
Pérez J. (1994) Gestión de la Calidad empresarial. Madrid: ESIC Editorial. 
 
Invita al lector a adoptar un planteamiento empresarial de sensibilidad 
hacia la calidad que se ha facilitado por su gran repercusión en la productividad. 
 
Propone al directivo salir del eventual estado de indiferencia a este 
respecto para adoptar un compromiso con el nuevo enfoque global que esta 
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ofrece. Su liderazgo personal será pieza clave en este viaje hacia la excelencia 
empresarial a través de la gestión de la calidad. Este viaje, aunque al alcance de 
todos aquellos que tengan voluntad y confianza, no está exento de dificultades, 
originada principalmente por el cambio necesario en el comportamiento y las 
actitudes de las personas. 
 
Cuatrecasas L. (1999). Gestión Integral de la Calidad. Barcelona: Ediciones 
Gestión 2000 S.A. 
 
Esta obra está dirigida a los empresarios y profesionales que desean 
implantar, controlar y certificar frente a terceros, la calidad en todos sus procesos 
y alcanzar así un elevado nivel de competitividad. 
 
En ella, se desarrolla de forma completa y actual cuanto hace referencia a 
la gestión de la calidad total, abarcando todos los aspectos que pueden 
contemplarse a lo largo del proceso completo de implantación, control y 
certificación: gestión de las organizaciones y personas, herramientas y técnicas 
para implantar la calidad en los productos y procesos desde su diseño, y por 
tanto antes de desarrollarse los procesos de producción en los que se obtendrá 
o no la calidad. También se contemplan los aspectos relacionados con la 
certificación via ISO-9000. 
 
Tesis 
 
Ramón J. (2013). Estudio de los costes de no calidad en una empresa 
constructora. (Tesis de Maestría). Universidad Politécnica de Cataluña  
En esta investigación se pretende identificar qué características comunes 
de las diferentes obras en estudio tienen una influencia mayor en la aparición de 
no conformidades. De igual forma se identificaran que campos tienen una 
asociación directa entre ellos y con el coste de la No Calidad.  
Por último se pretende desarrollar un modelo a través de una regresión 
lineal de la relación entre el coste de la No Calidad como variable dependiente y 
los diferentes campos como variables independientes. 
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Tobar M. (2007) Levantamiento e implantación de modelo de gestión y 
control de costos de la calidad para Telefónica Chile S.A. Universidad de 
Chile. 
 
Este Modelo puede ser aplicado a cualquier proceso de la Compañía, y 
pretende optimizar los costos que se incurren en éste a través de las distintas 
etapas y/o subprocesos que comprende. Para ello, la focalización del Modelo se 
concentra en la minimización de los Costos Totales de la Calidad14 que son 
parte del proceso en análisis, mediante la aplicación de una metodología 
especialmente diseñada para la consecución de este fin. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Los costos de no calidad por la mayoría de los autores son considerados 
como costos por fallos o  errores que se cometen en una actividad o proceso los 
mismos que se ven reflejados en la calidad del producto o servicio. 
 
El autor más mencionado en libros e investigaciones  con relación a la 
calidad es James Harrington quien plantea que a los costos de no calidad se los 
debe considerar  como costes de mala calidad que se define como el coste 
incurrido para ayudar al empleado a que haga bien el trabajo todas las veces y el 
coste de determinar si la producción en aceptable, más cualquier coste en que 
incurre la empresa y el cliente porque la producción no cumplió las 
especificaciones y/o las expectativas del cliente. 
 
Y clasifica a los costes de mala calidad como: 
 
1. Costes directos de la mala calidad 
a. Coste controlable de la mala calidad 
i. Coste de prevención  
ii. Coste de evaluación 
b. Coste resultante de la mala calidad 
i. Coste de los errores internos 
ii. Coste de los errores externos 
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c. Coste de la mala calidad del equipo 
 
2. Costes indirectos de la mala calidad 
a. Coste en que incurre el cliente 
b. Coste de la insatisfacción del cliente 
c. Coste de la pérdida de reputación 
 
Crosby define que la calidad es entregar a los clientes y a los compañeros 
de trabajo productos y servicios sin defectos y hacerlos a tiempo; su filosofía de 
calidad está basada en que las cosas se hagan bien desde la primera vez y 
divide a los costos en precio de conformidad y de no conformidad incluyendo 
dentro de las fallos externos una cifra por la pérdida de confianza del cliente. 
La AECA en sus publicaciones Principios de Contabilidad de Gestión 
documento n° 11 Costes de Calidad mediante su ponente el Economista Oriol 
Amat Salas, clasifica a los costos de prevención y de evaluación como costes de 
obtención de calidad y costes por fallos a los costes por fallos internos y 
externos. 
Para fines de nuestra investigación hemos considerados el estudio de los 
costos de no calidad como aquellos que se derivan de la ausencia de calidad, y 
por lo tanto de los fallos y errores en el diseño, desarrollo y producción, y que 
puedan trascender o no hasta el cliente o consumidor. (Cuatrecasas L.), 
centrando nuestro estudio en los costes por fallos internos y externos, no se 
consideran los costos de prevención y evaluación porque estos forman parte de 
los costos de calidad total o simplemente costos de calidad por lo tanto 
afectarían al alcance de nuestro estudio. 
MARCO CONCEPTUAL 
Calidad 
ISO 8402: La calidad es el conjunto de la estructura de organización, de 
responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos, que se 
establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
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Dennis Lock y David J. Smith: Calidad es dar al cliente lo que desea hoy, a un 
precio que le agrade pagar a un costo que pueda soportar una y otra vez y darle 
algo aún mejor mañana. 
Deming: la calidad se refiere a un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a 
bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado. 
Costos de no calidad 
Cuatrecasas L.: son aquellos que se derivan de la ausencia de calidad, y por lo 
tanto de los fallos y errores en el diseño, desarrollo y producción, y que puedan 
trascender o no hasta el cliente o consumidor. También se incluyen los costes 
por falta de un adecuado servicio al cliente: posventa, garantía, reparaciones, 
etc., que provocan una insatisfacción de las expectativas y necesidades que 
tiene el cliente. Como consecuencia de no alcanzar el nivel de calidad deseado, 
el cliente puede optar por productos o servicios de la competencia, arrastrando 
consigo a otros clientes potenciales. 
Andrés Senle y Joan Vilar: la no calidad es un costo añadido que incluye todo 
lo que se hace más de una vez, todo lo que se repite o se tiene que controlar. 
Costos de calidad 
Cuatrecasas L.: Los costes de la calidad son lo derivados de la consecución del 
nivel de calidad asumido. Surgen como consecuencia de la implantación de la 
calidad. Se dividen fundamentalmente en costes de evaluación y en costes de 
prevención. 
Humberto Gutiérrez Pulido: Los costes de calidad son los costes totales 
asociados al sistema de gestión de la calidad y pueden utilizarse como medida 
de desempeño del sistema de calidad. Estos costos se dividen en costos 
originados en la empresa para asegurar que los productos tengan calidad y 
costos por no tener calidad que resultan de las deficiencias en productos y 
procesos. 
Feigenbaum: sería aquellos costos relacionados con la definición, creación y 
control de la calidad, así como la evaluación y retroalimentación de cumplimiento 
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con la calidad, confiabilidad y requisitos de seguridad, y aquellos costos 
relacionados con las consecuencias de no cumplir con los requisitos, tanto 
dentro de la fábrica como en las manos de los clientes. 
Costos por fallos internos y externos 
Douglas C. Montgomery: se incurren en costos de fallas internas cuando los 
productos, componentes, materiales y servicios no satisfacen los requisitos de 
calidad, y se descubren estas fallas antes de entregar el producto al consumidor. 
Estos son los costos que desaparecerían si el producto no tuviera defectos. 
Los costos por fallas externas se presentan cuando el producto no funciona 
satisfactoriamente después de ser entregado al consumidor. Estos costos 
desaparecerían si todos los productos fueran conformes con los requisitos. 
Humberto Gutiérrez Pulido: los costos por fallas internas son aquellos costos 
resultado de la falla, defecto o incumplimiento de los requisitos establecidos de 
los materiales, elemento, partes, semi productos, productos o servicios, y cuya 
falla y/o defecto es detectada dentro de la empresa antes de la entrega del 
producto o servicio al cliente. 
Los costos por fallas externas son resultado de la falla, defecto o incumplimiento 
de los requisitos de calidad establecidos y cuya existencia se pone de manifiesto 
después de su embarque y entrega al cliente. 
H. James Harrington: El coste de los errores externos es el coste en que 
incurre la empresa porque el sistema de evaluación no detectó todos los errores 
antes de que el producto o servicio fuera entregado al cliente. 
El coste de errores internos es el coste en que incurre la empresa antes de 
que un producto o servicio sea aceptado por el cliente porque no todo el mundo 
hizo bien su trabajo todas las veces. 
José Ruiz y Canela López: los costes de fallo interno resultan de defectos del 
producto antes de enviarse al cliente. Aquí se pueden incluir mermas (pérdidas 
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resultantes de mercancías defectuosas cuya reparación no es rentable), 
reproceso (coste de subsanar productos defectuosos para ser utilizables).  
Los costes de fallo externo están relacionados con defectos hallados 
después de enviarse al cliente. Aquí se incluye el material devuelto, gastos de 
garantía, inspección de materiales recibidos. 
Calidad Total 
Hernando Mariño: Calidad Total es una filosofía empresarial coherente 
orientada a satisfacer mejor que los competidores, de manera permanente y 
plena, las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, mejorando 
continuamente todo en la organización, con la participación activa de todos para 
el beneficio de la empresa y el desarrollo humano de sus integrantes, con 
impacto en el aumento del nivel de calidad de vida de la comunidad.  
Ruíz J. y López C.:1. La calidad total asociada a un producto o servicio se 
podría definir de forma práctica, en términos del conjunto de características de 
una entidad que le confieren la actitud de satisfacer las expectativas del cliente 
interno y externo al menor coste posible. 
La calidad total como sistema de gestión empresarial es la mejora permanente 
del aspecto organizativo y de los elementos de gestión, entendiendo la empresa 
como una máquina compleja, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el 
funcionario del más bajo nivel operativo jerárquico, están comprometidos con los 
objetivos empresariales. 
7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Los gerentes y administradores de las empresas del subsector de 
terminación y acabado de edificios tienen conocimiento de los costos de no 
calidad que se generan por las fallos internos y externos  en sus procesos? 
 
¿En el subsector de terminación y acabado de edificios se aplican métodos 
de costeo que ayuden a determinar costos de no calidad? 
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¿En el sub sector de terminación y acabado de edificios existe un mayor 
riesgo de fallos que afectan la calidad del servicio y por lo tanto la necesidad 
de un sistema de determinación de costos de no calidad? 
 
8. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES
Informe de revisión  bibliográfica
Síntesis de la información revisada.
Fichas  bibliográficas
Categorización de conceptos.
Análisis y síntesis de conceptos.
Información obtenida del subsector.
Informes Estadísticos.
Matrices de bases de datos
Recolección de información.
Informes Estadísticos.
Archivos de contratos realizados para 
cada obra y su nivel de cumplimiento.
Informe de número de fallos por obra.
Componentes del  sistema de 
determinación de costos de no 
calidad.
Ficha de partes del sistema 
identificadas.
Medición económica de fallos 
internos y externos.
Hojas de trabajo de métodos de cálculo 
de  fallos internos  y externos
Capítulo III
Propuesta de un 
sistema de 
determinación de 
costos de no calidad.
Referencia Histórica de costos 
de calidad.
Marco teórico de costos de no 
calidad.
Descripción del sub sector
Determinación de la situación 
actual del subsector
Identificación y frecuencia de 
fallos internos y externos del 
sub sector.
Capítulo I
Aspectos relacionados 
con los costos de no 
calidad
Capítulo II
El subsector de 
terminación y acabado 
de edificios y los costos 
de no calidad.
  
9. DISEÑO METODOLÓGICO 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Nuestra tesis se enfocará en una investigación explicativa, debido a que nos 
centraremos en encontrar las causas que generan costos de no calidad, con el 
objeto de encontrar las relaciones causa – efecto que se dan entre los hechos 
para conocerlos a mayor profundidad y plantear una solución.  
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para llevar a cabo la investigación se utilizaran varios métodos como: el 
análisis, la síntesis, la observación y otros métodos necesarios para lograr los 
objetivos planteados. 
La investigación tendrá una modalidad mixta, en la parte cuantitativa se 
realizaran estudios objetivos que nos permitan la generalización de resultados, 
precisión, poder de réplica y control sobre el objeto de estudio,  y en lo cualitativo 
se analizarán características de la población objeto de estudio que nos permitirá 
ampliar la investigación, profundizar los significados, y contextualizar el 
fenómeno. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La investigación se realizara a las empresas que integran el subsector de 
terminación y acabado de edificios del cantón Cuenca, y en lo necesario se 
procederá a tomar muestras para profundizar la investigación  mediante un 
muestreo al azar simple. 
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Fuentes primarias 
Se recolectara información directamente de la población objeto de estudio 
mediante la aplicación de técnicas como: observación, encuestas, entrevistas, 
revisión documentas y otras. 
Fuentes secundarias 
En el desarrollo de la investigación utilizaremos libros, tesis, monografías, 
artículos, periódicos, entre otros. 
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Fuentes terciarias 
Utilizaremos la información disponible en las páginas del Instituto Nacional de 
estadísticas y Censos, Superintendencia de Compañías, Cámara de la 
Construcción de Cuenca. 
Tratamiento de la información 
Se clasificará y ordenará la información en tablas, cuadros, y figuras que nos 
permitan sistematizar la información. Para lo cual se utilizaran programas 
informáticos como como: Excel y SPSS. 
10. ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESQUEMA TENTATIVO
Capítulo I
Aspectos relacionados con los costos de no calidad 
1.1.        Los costos y la calidad
1.2.        El papel de la contabilidad de gestión
1.3.        Conceptos básicos relacionados con los costos de no calidad
1.4.        Marco teórico de costos de no calidad
1.5.        Sistema de determinación de costos de no calidad
Capítulo II
El subsector de terminación  acabado de edificios y los costos de no calidad
2.1. Conceptos relacionados al sub sector de terminación y acabado de edificios
2.2. Clasificación de las actividades que integran el sub sector de terminación y
actividades de edificios
2.3. Situación macroeconómica
2.4. Situación microeconómica
2.5. Costos de no calidad en el subsector de terminación y acabado de edificios
Capítulo III
Propuesta de un sistema de determinación de costos de no calidad
3.1. Objetivo 
3.2. Ventajas 
3.3. Importancia
3.4. Procedimiento metodológico del sistema de determinación de costos de no
calidad.
3.5. Caso Práctico
4.2. Recomendaciones
Investigar las nociones, conceptos y 
modelos relacionados con los costos de 
no calidad, proporcionando un marco 
teórico que permita manejar con mayor 
facilidad los costos de no calidad.
Levantar información de los costos de 
no calidad que se presentan en el 
subsector de terminación y acabado de 
edificios,   mediante un estudio de 
campo y realizar el respectivo análisis 
de la información obtenida.
Proponer un sistema de determinación 
de costos de no calidad que permita 
identificar, cuantificar y gestionar  los 
costos por fallas que afectan la calidad 
del servicio.
Capítulo IV
Presentación de resultados
4.1. Concusiones
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
1 Aprobación del diseño X
2 Levantamiento y sistematización Capitulo 1 X
3 Redacción Capitulo 1 X X
4 Revisión Capitulo 1 X
5 Levantamiento y sistematización Capitulo 2 X X X
6 Redacción Capitulo 2 X X X
7 Revisión Capitulo 2 X
8 Levantamiento y sistematización Capitulo 3 X X
9 Redacción Capitulo 3 X
10 Revisión Capitulo 3 X
11 Levantamiento y sistematización Capitulo 4 X
12 Redacción Capitulo 4 X
13 Revisión Capitulo 4 X
14 Evaluación de conclusiones y recomendaciones X
15 elaboración de bibliografía y anexos X
16 Revisión General de Tesis X
17 Empastado de tesis X
18 Presentación de la tesis en la dirección de carrera X
ACTIVIDADES
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
 
12. PRESUPUESTO 
Los recursos económicos serán cubiertos por las autoras de la tesis, 
además de hacer uso del material bibliográfico y las instalaciones que posee la 
Universidad de Cuenca. 
Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes  5 Valor Total
Empastado 80,00 80,00
Copias blanco y negro 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 35,00
Elaboración de Encuestas 2,00 10,00 12,00
Procesamiento de encuestas 5,00 10,00 15,00
Copias a color 5,00 5,00 10,00
Imprecisión de los capítulos o avances 5,00 10,00 10,00 10,00 30,00 65,00
Internet 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00
Transporte y movilización para el
levantamiento de información 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 150,00
Suministros de oficina 10,00 5,00 5,00 5,00 25,00
TOTAL ESTIMADO 67,00 80,00 55,00 55,00 160,00 417,00$    
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